

## Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**  
zur Kenntnis im **Ortsbeirat Stadtmitte**

---

**Betreff:** Umgestaltung der Neue Straße Bauabschnitt II -  
Vergabe der Bauleistungen  
**Bezug:** Baubeschluss Vorlage 170/2013 und Vorlage 262/2013  
**Anlagen:** 1 Anlage 1: Übersichtslageplan

---

### Beschlussantrag:

Die Tiefbauarbeiten für die Umgestaltung der Neue Straße werden für den zweiten Bauabschnitt zum Gesamtangebotspreis von 212.778,57 € an die Firma „Holler & der Steinsetzer GmbH“ aus Tanna vergeben.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		<b>Jahr. 2014</b>	<b>Folgej.:</b>
Investitionskosten:	€ 215.000	€	€
Bei HHStelle veranschlagt:	7.6157.9550.000- 0140		
Aufwand/Ertrag jährlich	€	ab:	

### Ziel:

Umsetzung der beschlossenen Umgestaltungsmaßnahmen.

## **Begründung:**

### **1. Anlass / Problemstellung**

Mit dem Baubeschluss (Vorlage 170/2013) wurde die Umgestaltung beschlossen. Die Realisierung soll in zwei Schritten erfolgen, wobei im Jahr 2013 bereits der Bereich zwischen Holzmarkt bis zur Alten Stadtpost realisiert wurde.

Der zweite Bauabschnitt für 2014 wurde in zwei Losen ausgeschrieben (vgl. Anlage 1).

### **2. Sachstand**

Die Verwaltung hat die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 15.05.2014 haben insgesamt drei Bewerber Angebote abgegeben. Das relativ geringe Interesse an dem Wettbewerb erklärt sich durch das enge Zeitkorsett mit Arbeiten während der Bauferien und der Tatsache, dass die Auftragslage der Tiefbauunternehmen momentan wieder recht gut ist.

### **3. Vorschlag der Verwaltung**

Nach Prüfung und Wertung der Angebote ist das Angebot der Firma „Holler & der Steinsetzer GmbH“ aus Tanna unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten das annehmbarste.

Die Verwaltung schlägt deshalb die Vergabe der Tiefbauarbeiten an diese Firma vor, die bereits den ersten Bauabschnitt realisiert hat.

### **4. Lösungsvarianten**

Aus Sicht der Verwaltung keine.

### **5. Finanzielle Auswirkung**

Die Tiefbauarbeiten sind bei der HH-Stelle 7.6157.9500.000-0140 finanziert. Mit der Abrechnungssumme aus 2013 und der Vergabesumme für die Restarbeiten in 2014 bleibt die Gesamtmaßnahme im Rahmen der ursprünglich veranschlagten Kosten.

### **6. Anlagen**

Übersichtslageplan

