
Begleitgruppe
Öffentlichkeit
Gemeinderat
Verwaltung
Ortschaftsräte
02
2016
Vorbereitungsphase:
Prozessdesign abstimmen
Rahmenbedingungen klären
Stakeholder benennen
Vorbereitung Beschluss
Klärung planerische
Leistungen
Beschluss
Planungsausschuss 02/16
1. Sitzung Begleitgruppe:
Inhaltliche und organisatorische
Vorbereitung Aktivierungsphase
Auswertung BI Fragebögen
Aktivierungsphase:
Interviews Stakeholder, Begehung
Weststadt, Pressearbeit, Werbung
am Stand BI,
Sternfahrt mit Information zum
Verfahren und erstem Austausch
im April / Mai
Fest Herrenberger Straße 18.06
2. Sitzung Begleitgruppe:
Auswertung Aktivierungsphase
und Unterlagen BI
Vorbereitung Werkstätten
Erste Werkstatt, 1,5 Tage (07/16)
Ziele und Visionen, Zielkonflikte
Vertiefende Betrachtung
Teilbereiche, Querschnittsthemen
Termin: 01. und 02.07.
07
2016
3. Sitzung Begleitgruppe:
Auswertung erste Werkstatt
Vorbereitung zweite Werkstatt
und Zwischeninfo Gemeinderat
Planerteam
Planerische Aufarbeitung
Vorentwurf Rahmenplan
Zwischeninfo Gemeinderat
Sommerpause
4. Sitzung Begleitgruppe:
Vorbereitung zweite Werkstatt
zweite Werkstatt, 1 Tag (01/17)
Rahmenplanentwurf
Konkrete Maßnahmen
Bürgerempfehlung
Planerteam
Planerische Aufarbeitung
Entwurf Rahmenplan
5. Sitzung Begleitgruppe:
Auswertung zweite Werkstatt
Vorbereitung GR Beschluss und
Informationsveranstaltung
Beschluss Gemeinderat
04/17
Abschlussinformation (05/17)