Tübingen Universitätsstadt

Planung „Weiterentwicklung Handlungskonzept barrierefreie Stadt Tübingen“ 2021

(2) Workshops: Vorstellung „Leitlinien, Ziele und Maßnahmen“

Inhaltliche Planung ab 2/21
Verantwortliche für die Handlungsfelder

Durchführung WS ab 4/21
Verantwortliche für die Handlungsfelder

Laufende Abstimmung der Ergebnisse innerhalb Steuerungsgruppe

(0) Festlegung auf gemeinsame Matrix
11. November
Steuerungsgruppe

(4) Stadtinterne Gespräche mit beteiligten Fachbereichen
ab 3/21 bis 6/21
Beauftragter für Inklusion + Wohnraumbeauftragte

Nov 20 → Dez 20 → Jan 21 → Feb 21 → Mrz 21 → Apr 21 → Mai 21

(1) Festlegung/Formulierung Leitlinien, Ziele, Maßnahmen

bis Ende Januar 2021

Verantwortliche für die Handlungsfelder

(3) Resonanz/Feedback von Betroffenen holen zu „Leitlinien, Zielen und Maßnahmen“
Digitale hybride Workshops bzw. interne WS bei Trägern der Behindertenhilfe

Erarbeitung ab 2/21 und Durchführung WS ab 4/21 bis 6/21
Beauftragter für Inklusion + Forum & Fachstelle Inklusion

Transparenz für den gesamten Prozess herstellen
Öffentlichkeitsarbeit: laufend aktualisierte Website, neues Logo, Faltblätter, Newsletter

Planung „Weiterentwicklung Handlungskonzept barrierefreie Stadt Tübingen“ 2021

(5) Steuerungsgruppe: Aktualisierung Leitlinien, Ziele etc.

ab Juni bis Mitte Juli
Steuerungsgruppe

(7) Abschluss-Workshop
Oktober 2021

Steuerungsgruppe

(8) Vorlage neues Handlungskonzept GR
Ende 2021

Beauftragter für Inklusion + Wohnraumbeauftragte

Jun 21 → Jul 21 → Aug 21 → Sep 21 → Okt 21 → Nov 21 → Dez 21

(6) Vorstellung im Lenkungskreis Inklusion
Ende Juli

Beauftragter für Inklusion + Wohnraumbeauftragte

Transparenz für den gesamten Prozess herstellen
Öffentlichkeitsarbeit: laufend aktualisierte Website, neues Logo, Faltblätter, Newsletter