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MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
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Jour Fixe Projektgruppe A Start B Vorentwurf,KS C Entwurf I, KB D Entwurf II, KB E Start Werkpl. F Werkpl., Bemust. I G Werkpl., Bemust. II H Vergabe Rohbau, Technik I Vergabe Innenausbau K Steuerung L M N O P

Vorentwurf, Entwurf

Genehmigung

Werk-, Detailplanung

2016.
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MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Abbrucharbeiten AS 1 2 3 4

Erd- Beton 1 2 3 4

Gerüst 1 2 3 4

Dachkonstruktion neu AS 1 2 3 4

Abdichtung 1 2 3 4

Klempnerarbeiten 1 2 3 4

Fenster, Fassade 1 2 3 4

Metallbau,  Außentür 1 2 3 4

Maler aussen 1 2 3 4

Stuckateur/ Trockenbau 1 2 3 4

Abgehängte Decken 1 2 3 4

Schreinerarbeiten 1 2 3 4

Bodenbelag 1 2 3 4

Maler innen 1 2 3 4

Aufzug 1 2 3 4

Aussenanlage 1 2 3 4

2015. 2016.

               Anlage 3 

                             zum Schenkungsvertrag  

     sowie der Vereinbarung über die Erstellung eines Erweiterungsbaus der Kunsthalle Tübingen 

                                auf dem Grundstück Philosophenweg 76 in Tübingen, FlurSt. Nr.: 7005/5


