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Beschlussvorlage 

 

 

zur Behandlung im: Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt 

  

Vorberatung im: ---- 

  

  

 

Betreff: Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule  

- Feststellung der Schlussrechnung - 

  

Bezug:  

Anlagen:  Bezeichnung:  

 

 

Beschlussantrag:  

 

Die Gesamtkosten des Projekts „Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule“ 

werden in Höhe von 12.596.114,32 € festgestellt und beschlossen. 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr:  Folgej.: 

Investitionskosten: € € € 

bei HHStelle veranschlagt:    

Aufwand / Ertrag jährlich € ab:  

 

 

Ziel:  

 

Feststellung der Schlussrechnung 



-  2  - 

Begründung:  

 

1. Anlass / Problemstellung 

 

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Tübingen § 7 (3) 5. ist eine Feststellung der Schluss-

rechnung für Bauwerke dem beschliessenden Ausschuss vorzulegen (Abrechnungsbe-

schluss). 

 

 

2. Sachstand 

 

 

2.1 Die Beschlüsse zur Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule wur-

den wie folgt gefasst: 

 

Baubeschluss am 03.02.2003 (Vorlage 16/2003) 

Kostenberechnung (12.12.2002) 

KGr. 100 Grundstück 0 € 

KGr. 200 Herrichten 0 € 

KGr. 300 Baukonstruktion 5.960.000 € 

KGr. 400 Technische Anlagen 2.820.000 € 

KGr. 500 Aussenanlagen 300.000 € 

KGr. 600 Ausstattung 330.000 € 

KGr. 700 Baunebenkosten 2.440.000 € 

Gesamtkosten (Budget) 11.840.000 €  

 

 

 

Beschluss zum Ausbau/Erweiterung der Mensaküche (‚Erweiterungsvariante’)  

am 13.12.2004 

Die Mehrkosten in Höhe von € 339.000 werden aus den zum damaligen Zeitpunkt vorhande-

nen Rückstellungen innerhalb des Projektbudgets finanziert. 

Das Budget bleibt unverändert. 

Gesamtkosten (Budget) 11.840.000 €  

 

 

 

Beschluss über Mehrkosten und Zusatzmaßnahmen am 16.10.2006  

(Vorlagen 277/2006, 277a/2006) 

Mehrkosten in Höhe von   692.000 €  

Zusatzmaßnahmen in Höhe von  48.500 €  

Gesamtkosten (Budget) 12.580.500 €  
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Beschluss über Verbesserungsmaßnahmen im Hörsaal am 20.11.2006 

(Vorlagen 277/2006, 277a/2006, 277d/2006, 277e/2006, 277f/2006) 

Zusatzmaßnahmen in Höhe von € 61.000  

Zusatzmaßnahmen in Höhe von  61.000 €  

Gesamtkosten (Budget) 12.641.500 €  

 

 

2.2 Die Baumaßnahme wurde von November 2003 bis Mai 2009 durchgeführt. Die Gesamtkos-

ten können wie folgt festgestellt werden: 

 

Kostenfeststellung am 01.12.2009  

KGr. 100 Grundstück 0,00 € 

KGr. 200 Herrichten 0,00 € 

KGr. 300 Baukonstruktion 6.444.314,20 € 

KGr. 400 Technische Anlagen 3.163.942,07 € 

KGr. 500 Aussenanlagen 310.478,13 € 

KGr. 600 Ausstattung 255.277,16 € 

KGr. 700 Baunebenkosten 2.422.102,76 € 

Gesamtkosten 12.596.114,32 € 

 

Die Baumaßnahme konnte mit den zur Verfügung stehenden Haushaltmitteln durchgeführt 

werden. 

 

3. Lösungsvarianten 

 

- 

4. Vorschlag der Verwaltung 

 

- 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

- 

6. Anlagen 

 


