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Sanierung 2.BA Kunsthalle, Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

KOSTENAUFSTELLUNG NACH KOSTENGRUPPEN/GEWERKEN

KGR Gewerk % Kosten- Firma Auftrag Nachträge    +/- Aktueller    +/- %

berechnung   Nachträge Kost.anschlag (Kostenber.) Kostenstand (Kostenber.)

001 Gerüstbauarbeiten 0,7% 11.800 0,00 11.800,00 0,00 0,7%

019 Abbrucharbeiten 4,8% 84.200 0,00 84.200,00 0,00 4,8%

020/021 Dachdeckungs-/Dachabdichtungsarbeiten 11,0% 193.400 0,00 193.400,00 0,00 11,0%

027 Schreinerarbeiten 8,9% 156.200 0,00 156.200,00 0,00 8,9%

028 Parkettarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

030 Rolladen- und Sonnenschutzarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

031 Metallbauarbeiten/Schlosserarbeiten 0,8% 14.900 0,00 14.900,00 0,00 0,8%

032 Glaserarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

033 Gebäudereinigungsarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

034 Malerarbeiten 3,7% 64.500 0,00 64.500,00 0,00 3,7%

036 Bodenbelagsarbeiten 5,4% 95.100 0,00 95.100,00 0,00 5,4%

039 Trockenbauarbeiten 9,8% 172.300 0,00 172.300,00 0,00 9,8%

Preissteigerung KG 300 2,2% 39.600,00 0,00 39.600,00 0,00 2,2%

300 BAUKONSTRUKTION 47,2% 832.000 0,00 0,00 0,00 832.000,00 0,00 47,2%

410 Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,0%

420 Wärmeversorgungsanlagen 4,5% 78.900 0,00 78.900,00 0,00 4,5%

430 Lufttechnische Anlagen 12,0% 211.500 0,00 211.500,00 0,00 12,0%

440+450 Elektroinstallation (Stark-/Schwachstrom) 20,5% 361.900 0,00 361.900,00 0,00 20,5%

445 Elektroinstallation (Beleuchtungsanlagen) 15,8% 278.200 0,00 278.200,00 0,00 15,8%

400 TECHN. ANLAGEN 52,8% 930.500 0,00 0,00 0,00 930.500,00 0,00 52,8%

300+400 BAUWERK 100,0% 1.762.500 0,00 0,00 0,00 1.762.500,00 0,00 100,0%

500 AUSSENANLAGE 0,6% 10.700 0,00 0,00 0,00 10.700,00 0,00 0,6%

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

700 NEBENKOSTEN 29,8% 525.000 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 29,8%

ZUSAMMENSTELLUNG

100 GRUNDSTÜCK 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

200 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

300 BAUKONSTRUKTION 47,2% 832.000 0,00 0,00 0,00 832.000,00 0,00 47,2%

400 TECHN. ANLAGEN 52,8% 930.500 0,00 0,00 0,00 930.500,00 0,00 52,8%

500 AUSSENANLAGE 0,6% 10.700 0,00 0,00 0,00 10.700,00 0,00 0,6%

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

700 NEBENKOSTEN 29,8% 525.000 0,00 0,00 0,00 525.000,00 0,00 29,8%

GESAMTKOSTEN 130,4% 2.298.200 0,00 0,00 0,00 2.298.200,00 0,00 130,4%

Finanzierung HHSt 2.3210.9400.000 - 1000  "Sanierung und Erweiterung Kunsthalle" - Anteil 1.700.000 € 598.200,00 35,2%

Seite 1 von 1


