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KOSTENAUFSTELLUNG NACH KOSTENGRUPPEN/GEWERKEN

KGR Gewerk % Kosten- Firma Auftrag Nachträge    +/- Aktueller    +/- %

berechnung   Nachträge Kost.anschlag (Kostenber.) Kostenstand (Kostenber.)

200 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

001 Gerüstbauarbeiten 0,9% 8.000 0,00 8.000,00 0,00 0,9%

012 Rohbauarbeiten 26,9% 242.000 0,00 242.000,00 0,00 26,9%

019 Abbrucharbeiten 1,7% 15.000 0,00 15.000,00 0,00 1,7%

020/021 Dachdeckungs-/Dachabdichtungsarbeiten 6,1% 55.000 0,00 55.000,00 0,00 6,1%

022 Klempnerarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

023 Putz- und Stuckarbeiten 4,9% 44.000 0,00 44.000,00 0,00 4,9%

024 Fliesen- und Plattenarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

025 Estricharbeiten 1,7% 15.000 0,00 15.000,00 0,00 1,7%

027 Schreinerarbeiten 3,8% 34.000 0,00 34.000,00 0,00 3,8%

031 Metallbauarbeiten/Schlosserarbeiten 1,2% 11.000 0,00 11.000,00 0,00 1,2%

032 Glaserarbeiten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

033 Gebäudereinigungsarbeiten 0,1% 1.000 0,00 1.000,00 0,00 0,1%

034 Malerarbeiten 1,9% 17.000 0,00 17.000,00 0,00 1,9%

036 Bodenbelagsarbeiten 4,7% 42.000 0,00 42.000,00 0,00 4,7%

039 Trockenbauarbeiten 2,2% 20.000 0,00 20.000,00 0,00 2,2%

941 Betriebliche Einbauten 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

300 BAUKONSTRUKTION 56,1% 504.000 0,00 0,00 0,00 504.000,00 0,00 56,1%

410 Abwasser-/Wasser-/Gasanlagen 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,0%

420 Wärmeversorgungsanlagen 8,8% 79.000 0,00 79.000,00 0,00 8,8%

430 Lufttechnische Anlagen 20,4% 183.500 0,00 183.500,00 0,00 20,4%

440+450 Elektroinstallation (Stark-/Schwachstrom) 14,7% 132.500 0,00 132.500,00 0,00 14,7%

460 Förderanlagen (Aufzug) 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

470 Nutzungsspezifische Anlagen (Küchen, Labore) 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0%

400 TECHN. ANLAGEN 43,9% 395.000 0,00 0,00 0,00 395.000,00 0,00 43,9%

300+400 BAUWERK 100,0% 899.000 0,00 0,00 0,00 899.000,00 0,00 100,0%

500 AUSSENANLAGE 2,9% 26.000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 2,9%

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

700 NEBENKOSTEN 26,1% 235.000 2.261,00 2.171,75 -62,25 234.937,75 -62,25 26,1%

ZUSAMMENSTELLUNG

100 GRUNDSTÜCK 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

200 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

300 BAUKONSTRUKTION 56,1% 504.000 0,00 0,00 0,00 504.000,00 0,00 56,1%

400 TECHN. ANLAGEN 43,9% 395.000 0,00 0,00 0,00 395.000,00 0,00 43,9%

500 AUSSENANLAGE 2,9% 26.000 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 2,9%

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

700 NEBENKOSTEN 26,1% 235.000 2.261,00 2.171,75 -62,25 234.937,75 -62,25 26,1%

GESAMTKOSTEN 129,0% 1.160.000 2.261,00 2.171,75 -62,25 1.159.937,75 -62,25 129,0%

Finanzierung HHSt 2.3210.9400.000 - 1000  "Sanierung und Erweiterung Kunsthalle" - Anteil 1.200.000 € -40.062,25 -3,3%

Kennwerte: ÜF: 167 m2 €/cbm(BRIa)   €/M2(BGF)

BRIa: 1.630 cbm KG 300+400 Bauwerk 552 € 2.692 €

HNF+NNF: 288 m2 KG 200-700 Gesamtkosten 712 € 3.473 €

BGF: 334 m2

Gesamtsumme: 1.160.000 Euro
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