
vorl461.doc 

Universitätsstadt Tübingen Vorlage 461/2007 
FB 9 Datum 22.11.2007 

Albert Füger, Telefon: 2266 

Gesch.Z.: 91 
 

 

 
Mitteilung 

 

 
im: Planungsausschuss 

  

 
 

Betreff: Bearbeitungsstand Bauprojekte Fachbereich Tiefbau 

  

Bezug: Zusage im Planungsausschuss vom 1.10.2007 
Anlagen:  Bezeichnung:  

 

 

Die Verwaltung teilt mit:  
Der Bearbeitungsstand der wichtigsten Bauprojekte ergibt sich aus der beiliegenden Übersichtstabelle.  
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Projektübersicht Tiefbauamt - EBT - SBT 02.10.2007 

    

Zuordnung wo was bis wann 

1. Erschließungen Entwicklungsbereich Bauleitung läuft 

  Alexanderpark Ausschr./Baul. beginnt 

  Königsberger Straße Ausschr./Baul. läuft 

  Mühlenviertel Ausschr./Baul. läuft 

  Depot Ausschr./Baul. läuft Endphase 

  Memminger Straße / Steinlachgarten Ausschr./Baul. beginnt 2007 

  Käppelesäcker Ausschr./Baul. läuft an, Umlegung 

  Freiäcker Begleitung städtebaul. Vertrag läuft 

  Jesinger Loch Begleitung Stadtplanung  läuft 

        

2. Strassen/Brücken Hagellocher Weg/ALDI Betreuung läuft 

  Europaplatz Projektbegleitung läuft 

  Zinserdreieck GVFG-Antrag läuft 

  Barrierefreies Tübingen     

  Sanierung Ammerbrücke Keplers Planungsbetreuung läuft 

  Hirschauer Strasse - BA II Betreuung läuft 

  Ausbau Äußere Rappenberghalde Planungsbetreuung IB Germey läuft 

  Wilhelm-Keil-Strasse Bäume läuft 

  Bachgasse/Lazarettgasse   offen 

  Ausbau Hirschhalde Hirschau   hängt 

  Buswendeanlage Konrad-Adenauer Ausschr./Baul. läuft bis Mitte 12/07 

  Stützmauer Neue-Strasse ? Ausschr./Baul. fertig 

  Ammerbrücke Schwärzlocher Str. Ausschr./Baul. läuft  

  Zwingel/Neckartor Fremdauftrag Planung läuft  

  Brunnenstraße Strassenoberfläche Ausschr./Baul. offen 

  Ausbau L370/B28a Betreuung läuft 

  Zugang Sporthalle Europastraße Ausschr./Baul. läuft 

  Festplatz-Verlegung Planung offen 

  Parkplätze Weilheimer Wiesen Bauleitung läuft 

  Kreisverkehr K 6900 Ausschr./Baul. läuft 

  Radweg Fürststraße Ausschr./Baul. fertig 

  Mühlstraße Sanierungsvorbereitung läuft 

  Eberhardsbrücke Sanierungsvorbereitung läuft 

  Stützmauer Neckarhalde/Stift Kostenermittlung/Denkmalamt läuft 

  Mühlbachbrückle Arbeitsamt Ausschr./Baul. offen 

  Brücke Paul-Dietz-Straße Ausschr./Baul. läuft 

  Bahnunterführung Mühlenviertel Planung läuft 

  Sanierung Fußgängerbrücke RP Ausschr./Baul. läuft 

  Sanierung Eisenbahnstraße  Ausschr./ Baul.. 

hängt an verkehrsplanerischer 

Frage 

  Sanierung Hügelstraße Ausschr./Baul. läuft 

  Straße für ukt Schelmen Planung läuft 

  Fußweg Casino Ausschr./Baul. hängt an Ausführungsplanung 

  Lärmschutzwall Kilchberg   offen 

  Steinlachallee Ausschr./Baul. geht noch in 2007 raus 
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  Gösstraße Planung läuft 

  Gösstraße Ausschr./Baul. beginnt 

  Radweg Rümelinstraße Ausschr./Baul. 

offen hängt an Vorgaben Ver-

kehrsplanung 

  Radweg Reutlinger Straße Ausschr./Baul. läuft mit Depot 

  Umgestaltung Wilonstraße Weilheim Planung offen 

        

3. Verkehr Haltepunkt Unterjesingen Klärung offen 

  Radwegeprogramm     

  Busbeschleunigung Projektleitung läuft 

  Buswartehallen Zuarbeit Neuausschreibung läuft 

  Pförtnerampel Unterjesingen Bauleitung fertig 

  Erneuerung Haltestellen Betreuung läuft 

        

4. Gewässer Ammerkonzept/Randstreifen Betreuung der Pflege fertig 

  Ammermündung Weilersbach Ausschr./Bauleitung fertig 

  Gewässerentwicklung Ammer Kiliansbrücke   läuft 

  

Gewässerentwicklung Ammer Stuttgarter Stra-

ße   läuft 

  Mühlbach/Steinlach Gew.Konzept Umsetzung offen 

  Umbau Steinlachwehr zur Rampe Ausschr./Bauleitung fertig 

  Anlagensee   läuft 

  Mäh- und Grünpflegekonzept   offen 

  Ökolog. Verbesserung Neckar Begleitung offen 

  Hochwasserproblematik Grundsatzfragen läuft 

  Ökokontomaßnahmen Gewässer   läuft 

  Ausgleich Neckaraue - Blaulach Machbarkeitsprüfung läuft 

  Hochwasserschutz Bühl Entwurfsplanung betreuen läuft 

  Hochwasserschutz Neckar Planungsbetreung läuft 

  Hochwasserschutz Lustnau Planfeststellungsverfahren läuft 

  Renaturierung Arbach (Ausgleich Hirschauer Strasse) fertig 

  Mühlbach Bebenhausen Ausschr./Bauleitung fertig 

  Flutmulde Pfrondorf   offen 

  Dufelbach Hirschau Klärung läuft 

        

5. Entwässerung Hackschnitzelanlage Grundsatzklärung offen 

  Nachrüstung NKB III Betreuung Ingeniuerbüro läuff 

  Neuantrag Einleitungserlaubnis KA   offen 

  Gewässeruntersuchung Neckar Betreuung Ingeniuerbüro läuft 

  AKP   läuft 

  Innensanierung Ausschr./Baul. läuft 

  RÜB Neckaraue Planung offen 

  RÜB Schillerstraße Ausschr./Baul. läuft 

  RRB Mühlenviertel Bauleitung läuft 

  RÜB Wächterstraße Planung extern; Betreuung offen 

  RÜB Bismarckstraße Planung extern; Betreuung läuft 

  Kanalverstärkungen Hirschau Ausschr./Baul. läuft 

  Kanalstauraum Brunnenstraße Ausschr./Baul. offen 

  Kanalsanierung Europastraße/Anlagen Planung ab 1/2008 
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  Entwässerungsgraben Hirschau Ausschr./Baul. offen 

  Kanalverstärkung Innere Rappenbergh Ausschr./Baul. läuft 

  Kanalstauraum Eisenbahnstraße Planungsbetreuung offen 

  Einführung GAG Projektleitung läuft 

  Kanalsanierung Ebertstraße/Christophstr Ausschr./Baul. läuft 

  Kanalsanierung Poststraße Ausschr./Baul. Anfang 2008 

        

6. Altlasten Egeria/Queck/Neckarbett - Lustnau Süd Beratung WIT läuft 

  Grundwasserschaden H7 Sanierung läuft 

  Gaswerk/Teergrube Abbruch und Sanierung läuft 

  Depotareal Entsorgung läuft 

  Zanker/Beim Kupferhammer Detailuntersuchung läuft 

  Motorsportschule/Alexanderpark  Aushubentsorgung bei Bebauung läuft 

  Bodenfunktionskarte für Bauleitplanung Erstellung läuft 

        

7. Grün Trockenmauerprogramm Hirschau Umsetzung läuft 

  Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne   offen 

  Sportplatz Hirschau Betreuung TSV Hirschau läuft 

  SV 03 - Sportplatz/Laufbahn Betreuung Planung läuft 

  Bau- Und Erneuerung von Spielplätzen Liste erstellen läuft 

  Sollkonzept Sportplätze   offen 

  TSG - Platz Jahnallee Bauleitung läuft 

  Sanierungsprogramm Parkanlagen   offen 

  Kleinspielfeld Hahngelände Bauleitung läuft 

  Kleinspielfeld Anlagenpark Betreuung? offen 

  Sanierungsliste Sportstätten Priorisierung läuft 

  Wunschliste Schulhöfe erstellen läuft 

  Liste Beregnungsanlagen Priorisierung läuft 

        

8. Sonstiges Brunnenanschluss Jakobuskirche   offen 

  Häckselgutverwertung Ausschreibung offen 

  Häckselplatz Klärwerk Bau Ausschr./Bauleitung zurück 

  Häckselplatz alte Kläranlage Weilheim Bauantrag läuft 

  Bahnhofsunterführung Güterbahnhof   Merkposten 

  Neckarfrontbeleuchtung Betreuung erledigt 

  Neptunbrunnen Sanierung läuft 

  WC-Anlage OBF Bau offen 

        

9. SBT - Werkstatt Wiederbeschaffungsprogramm Fahrzeuge     

  Biodiesel für SBT Prüfung/Thema Tanken erledigt 

  Schadstoffklassen und Wiederbeschaffung Thema prüfen   

        

10. SBT - Strassen Winterdienst neuorganisieren für 2007/2008     

  Thema Salzsilo   zurück 

        

11. SBT - Grün Blumenschmuck Ausweitung Zinserdreieck   

  Sportplatzpflege     

  Pappeln Klärung   

  Bodenlockerung Platanenallee     
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12. SBT - Bereich Fried-

höfe Bestattungsgeb./Grundsatzthema Prüfung   

  Schmetterling Gebührenanpassung   

  Gerichtsmedizin neue Rechtsgrundlage bis 12/2007 

  Revalidierung EMAS II   erledigt 

  Erweiterungsthema U`jesingen     

  Umweltpreis 2007   erledigt 

  Alter Friedhof Pfrondorf Schließung bis 4/2007 

  SPD-Antrag muslimischer Friedhof   erledigt 

  Sanierung Pfrondorf     

  Behinderten-WC Berg     

  Waldkapelle   erledigt 

  Gebührenkalkulation neu     

        

13. Koordination SWT Dieselstraße Lustnau G/W   2008 

  Fürststraße südlich Heinlenstraße G/W 

Zusammenhang mit Steinlachgarten 

LEG 2007 

  

Fürststraße Heinlenstraße - Memminger Str. 

G/W   2008 

  Horemer Strom Feldweg sanieren 2007 

  Breslauer Weg G/W Straße grob sanieren   

  Wilonstraße Zusage OB für 2008/2009   

  Seelhausgasse     

  Anlagenpark     

 


