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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung 

 Ortsbeirat Stadtmitte 

  

 

Betreff: Sanierung Rathaus Am Markt  

 -Baubeschluss- 

Bezug: Vorlagen 349/2008, 473/2008, 211/2010, 431/2010, 315/2011, 431/2011, 538/2011, 

541a/2011 
Anlagen:3 Bezeichnung: Pläne, Kostenberechnungen, Baubeschreibung 

 

 

Beschlussantrag:  
 

1. Das Rathaus Am Markt wird nach der vorliegenden Planung des Architekturbüros weinbren-

ner.single.arabzadeh. Architektenwerkgemeinschaft, Nürtingen, und der vorläufigen Kostenbe-
rechnung vom 29.03.2012 saniert. 

 

2. Die bisher an der Planung fachlich beteiligten Architektur- und Ingenieurbüros werden mit den 
weiteren Leistungsphasen 4 bis 9 HOAI zur baulichen Realisierung beauftragt. 

 

3. Das Projekt wird durch eine Baukommission, gebildet aus Mitgliedern des Gemeinderats und der 
Verwaltung, begleitet. Sie dient der Abstimmung von Gestaltungs- und Detailfragen. 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr 2012:  Folgej.: 

Investitionskosten: 8.641.780 € 2.200.000 € 6.441.780 € 

bei HHStelle veranschlagt: 

2.0200.9450 und 2.0200.9460 

7.560.000 € 1.870.000 € 4.490.000 € 

 € 1.500.000 € VE  

 
Ziel: 

 

Bauliche Umsetzung der Sanierungskonzeption aus Vorlage 315/2011 durch: 
 

− Sicherung der historischen Bausubstanz 

− Erneuerung und Modernisierung abgängiger haustechnischer Anlagen und damit 
− Herstellung der notwendigen Betriebssicherheit 

− Herstellung des notwendigen Brandschutzes und der Standsicherheit 

− Aufwertung einzelner öffentlicher Funktionsbereiche 
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Begründung:  
 

1. Anlass / Problemstellung 

Die defizitäre bauliche Situation im Rathaus Am Markt wurde ausführlich in Vorgängervorla-
gen dargestellt. Die Entwurfsplanung und die vorläufige Kostenberechnung liegen nun vor. 

Zur baulichen Umsetzung müssen die notwendigen Beschlüsse gefasst werden. 

2. Sachstand 

Seit 2008 wird an der Planung zur Sanierung des Rathaus Am Markt auf Grundlage des da-

mals erteilten Planungsbeschlusses gearbeitet. Ein deutlich reduziertes Konzept wurde dem 

Ausschuss für Planung, Verkehr und Umwelt am 07.11.2011 vorgestellt. Auf dieser Grundla-
ge wurde neben der planerischen Weiterentwicklung, der nötigen Abstimmung mit den 

Fachbehörden und der verfeinerten Kostenermittlung auch die Interimsunterbringung der 

Beschäftigten für die Zeit der Baumaßnahme geklärt.  

2.1 Eckpunkte der Sanierung:  

• Drei zentrale Funktionsbereiche sollen aufgewertet und in Bezug auf räumliche Qualität, 

Gestaltung und Bürgerfreundlichkeit aufgewertet werden. 

Das Erdgeschoss wird zum zentralen Empfangsbereich der Stadt. Die transparente Fas-

sade und Neu-Gestaltung der Arkaden öffnet das Rathaus zum Marktplatz und heißt die 

Besucherinnen und Besucher barrierefrei willkommen. Ein Infopoint erfüllt Informations-
bedürfnisse aus dem Bereich Stadtverwaltung. Es besteht ferner die Möglichkeit, dass 

swt und BVV hier einige der wichtigsten Dienstleistungen ohne weite Wege anbieten. 

Flächen für kleine Ausstellungen runden das Angebot ab. Besonders die Transparenz 
und eine akzentuierte Beleuchtung sollen aus dem heute dunklen Kellerbereich einen 

angemessenen Auftakt ins Rathaus machen. 

Der Große Sitzungssaal wird insgesamt aufgewertet. Durch Abbruch des Abstellraumes 
erhält er seine ursprüngliche Form und Ausdehnung zurück und gewinnt Fläche für eine 

neue Anordnung der Möblierung. Durch Erneuerung des Fußbodens und heller Gestal-

tung der Deckenfelder wird der rustikale Eindruck der Einbauten aus den 1960er Jahren 
reduziert. Die einmalige historische Holzkonstruktion wird dadurch hervorgehoben. Mehr 

Helligkeit, eine verbesserte technische Ausstattung einschließlich Induktionsanlage und 

die Erneuerung der Möblierung unterstützen den Sitzungsbetrieb. 

Im Bereich des Trauzimmers werden für die Öffentlichkeit großzügige Warte- und Auf-

enthaltsbereiche geschaffen. Zwei Büros werden zu einer multifunktionalen Cafeteria 

umgebaut. So entsteht für Sitzungen, Trauungen und Veranstaltungen im Zentrum des 
Rathauses die dringend benötigte Infrastruktur. 

• Die zu beseitigenden technisch-konstruktiven Defizite sind umfangreich und beanspru-

chen einen Großteil des Baubudgets. Die Lüftungsanlage wird komplett erneuert und 
steht zukünftig im Großen Sitzungssaal, im kleinen Sitzungssaal und im Trauzimmer zur 

Verfügung. Die Heizungsanlage wird ebenfalls erneuert und erfüllt zukünftig ebenso wie 

alle anderen technischen Einbauten hohe Energie- und Komfortstandards. Die Elektroan-
lage muss aus Gründen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes in weiten Teilen 

erneuert werden. Die bereits installierte Brandmeldeanlage wird in das neue Sicherheits-

konzept eingebunden. Die Beleuchtungsanlage wird in den öffentlich zugänglichen Be-
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reichen erneuert und mit Tageslichtsteuerung und LED-Technik ausgestattet. Die sanitä-
ren Anlagen werden auf allen Geschossen erneuert. Barrierefreie WC’s werden im EG 

und 1. OG eingebaut. Der Aufzug wird im vorhandenen Schacht saniert und durch Er-

neuerung und Vergrößerung der Aufzugskabine und Bedienungseinrichtung zukünftig 
auch für Menschen mit Mobilitäts- und Wahrnehmungseinschränkungen leicht bedien-

bar. Die in geringem Umfang vorgefundenen asbesthaltigen Bauteile (Estrich und Elekt-

rokanal im EG, Dichtungen von Lüftungsanlagen) werden ausgebaut. 

• Für den Brandschutz werden umfangreiche Eingriffe unter anderem im zentralen  

Treppenhaus vorgenommen. Dadurch kann der auch baurechtlich vorgeschriebene quali-

fizierte erste Rettungsweg hergestellt werden. Im Sinne des Brandschutzes werden auch 
die Elektroanlagen, die Zwischendecken, die Abtrennungen zwischen den Brandabschnit-

ten und notwendige Warneinrichtungen hergestellt bzw. überarbeitet. 

• Die statische Situation wird durch den Umzug des Archivs und die damit verbundene 
Räumung des Dachbodens konsolidiert. Vorhandenen Verformungen in Fassade und Ge-

schossen werden nach der Entlastung durch das Entfernen der Archivalien teilweise zu-

rückgehen, Tragelemente werden auch brandschutztechnisch auf den notwendigen 
Standard gebracht. Die Erdbebensicherheit wird basierend auf der neuen Klassifizierung 

in Erdbebenzone 3 hergestellt. 

• Fenster und Schau-Fassade zum Marktplatz werden saniert, die Fenster energietechnisch 
annähernd auf Neubaustandard gebracht. Die Schau-Fassade kann nach der Entlastung 

durch den Auszug des Archivs gesichert, die Bemalung restauriert werden.  

• Parallel zur Sanierungsmaßnahme werden über Instandhaltungsmittel des Sammelnach-
weis 2 diejenigen Bereiche vor allem in den Bauteilen 3 bis 7, aber auch im Rathaus-

block einfach saniert, die in einem schlechten Zustand sind und nicht in die Sanierungs-

maßnahme eingeschlossen sind. Vor allem werden vor dem Einzug neuer Nutzerinnen 
und Nutzer im Zusammenhang mit den Umzugsrochaden Maler- und Bodenbelagsarbei-

ten durchgeführt. Die im Brandschutzgutachten geforderten Maßnahmen werden ausge-

führt. Die Kosten hierfür sind in anliegender Kostenberechnung nicht enthalten, sie sind 
jedoch gering. 

• Die Anordnung der Möblierung des Sitzungssaals wurde in einigen Sitzungen im März 

probeweise gedreht. Ganz zufriedenstellend war die neue Ausrichtung auch wegen der 
alten Möbel jedoch noch nicht. Die Verwaltung wird zur Sitzung eine optimierte und zwei 

weitere Varianten vorlegen. 

 

2.2 Gestaltungsgrundsätze der Sanierung 

Beim Rathaus Am Markt handelt es sich um eines der bedeutendsten mittelalterlichen Ge-

bäude der Stadt. Alle Veränderungen müssen deshalb mit äußerster Sensibilität, alle Neue-
rungen mit höchstem Respekt vor der historischen Bausubstanz und bestem gestalterischen 

Fingerspitzengefühl geplant und durchgeführt werden.  

Ziel der Sanierungsmaßnahme ist eine weitgehende Wiederherstellung der funktionalen und 
gestalterischen Integrität des Gebäudes. Gerade die Eingriffe im Rahmen der letzten Sanie-

rung in den 1960er Jahren haben deutliche Spuren hinterlassen. Die Arkadenlösung im Ein-

gangsbereich kann aufgrund der gewählten Form und Materialität heute nicht mehr über-
zeugen.  
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Dem Gebäude fehlt durch die sehr filigranen Betonstützen seither eine auch optisch tragfä-
hige Basis, die Stützen wirken fremd und formal unpassend. Auch die großen Fassadenöff-

nungen im Treppenhaus werden als überproportional und von außen (Augenklinik) deshalb 

als Wunden wahrgenommen.  

Ermutigt vom Gestaltungsbeirat wurden in der Entwurfsplanung für diese Bereiche neue Vor-

schläge erarbeitet. Im Kontext zu den in der historische Vergangenheit häufig wechselnden 

Fassadenzuständen des Rathaus Am Markt sollen die Arkaden erhalten, aber zukünftig durch 
die deutliche Verbreiterungen der Stützen und eine Korbbogenform zusammen mit den obe-

ren Geschossen eine gestalterische Einheit bilden. Historische Bezüge sind erwünscht und 

werden im Innern durch moderne Materialien und zurückhaltend-elegante Formen span-
nungsvoll ergänzt. Durch die Wegnahme der heutigen massigen, historisch nicht nachgewie-

senen inneren Fassade zugunsten einer transparenten Abtrennung zwischen Arkaden und 

Innenraum wird der frühere Hallenraum wieder erlebbar und größtmögliche Offenheit erzielt. 
Die Treppenhausfenster werden deutlich verkleinert, auch wenn dies Tageslicht kostet. Un-

verändert sollen andere Fassadenelemente wie die Fenster bleiben. 

Im Innern bleiben alle wichtigen Bereiche der Obergeschosse mit Ausnahme des aufgewer-
teten Großen Sitzungssaals mit Cafeteria-Bereich, wie Kleiner Sitzungssaal, Öhrn und die Ge-

samtstruktur des historischen Hauptgebäudes unverändert. Die neue Haustechnik wird, wo 

möglich und technisch sinnvoll, in schon vorhandene Kanäle und Öffnungen integriert. Wo 
möglich werden störende Einbauten zurückgebaut. Insbesondere bei der Beleuchtung wird 

größten Wert auf unaufdringliche Erscheinung bei bester Lichtqualität gelegt. Alle histori-

schen Bauteile werden optisch aufgewertet, neue Einbauten erscheinen grundsätzlich zu-
rückhaltend.  

2.2 Abstimmungsprozess 

Das Planungskonzept wurde vor wenigen Tagen mit dem Denkmalamt abgestimmt und 
grundsätzlich begrüßt. Die Verwaltung wird die hier dargestellte Fassadenlösung im Gestal-

tungsbeirat am 20.04.2012 erneut diskutieren und das Gremium über das Ergebnis in der 

Sitzung informieren. Die planungs- und baurechtlichen Fragen und die Fragen des vorbeu-
genden Brandschutzes wurden mit dem Service-Center-Bauen und der Feuerwehr vor be-

sprochen. Ein Brandschutzkonzept wurde von einem Fachplaner erstellt. Dessen Forderun-

gen wurden in Kosten und Entwurf eingearbeitet. Ebenfalls hat eine Abstimmung mit dem 
städtischen Behindertenbeauftragten stattgefunden. 

 

2.3 Interimsunterbringung 

Die Vorbereitungen zur Interimsunterbringung der von der Baumaßnahme direkt Betroffenen 

läuft reibungslos. Erste Umzugsaktivitäten sind beim Archiv im Gange, der Umzug in den 

Blauen Turm soll im August abgeschlossen sein. Detailinformationen zum neuen Standort 
der Rathausverwaltung werden zu einem späteren Zeitpunkt auch der Öffentlichkeit gege-

ben.  

2.4 Bauzeiten und Auswirkungen auf den öffentlichen Raum 

Die Baumaßnahme ist von September 2012 bis Dezember 2014 geplant. Die Restaurierung 

der Fassadenmalereien kann erst nach Abschluss der übrigen Arbeiten 2015 erfolgen. Für 

die Baustelleneinrichtung werden Flächen beim Zugang Haaggasse und zwischen Hauptein-
gang und Neptunbrunnen benötigt. Zeitweise wird ein Kran in der Haaggasse aufgestellt. 
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Das Gebäude wird zeitweise auch an der Fassade zum Marktplatz eingerüstet sein. Nach Ab-
schluss der Abbrucharbeiten werden über die allgemeine Bauaktivität und die dadurch verur-

sachten Baustellenverkehre hinaus keine dauerhaften und deutlichen Störungen verursacht. 

Die Nutzerinnen und Nutzer des Marktplatzes und der Haaggasse und die Anlieger werden 
über die Einschränkungen vor Beginn der Baumaßnahme informiert. 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 Auf Basis der vorliegenden Entwurfspläne, der dargelegten Gestaltungsgrundsätze und der 
ermittelten Kosten wird die Sanierung des Rathaus Am Markt durchgeführt. Der weitere Pla-

nungsprozess wird von einer Baukommission aus Gemeinderat und Verwaltung begleitet. 

Über wichtige Zwischenstände insbesondere im Bereich der Kosten wird der Gemeinderat in-
formiert. Ein späterer optionaler Ausbau des Gewölbekellers wird vorbereitet. Hierfür werden 

die notwendigen Abbrucharbeiten, Sicherungsarbeiten am Gewölbe, die Ertüchtigung des 2. 

Rettungsweges und untergeordnete Elektroarbeiten durchgeführt. Einfache Veranstaltungen 
werden so ermöglicht. 

4. Lösungsvarianten 

4.1 Die Sanierung wird wie unter 3. beschrieben durchgeführt. Nicht durchgeführt werden je-
doch wahlweise einzelne oder alle folgende Arbeiten: 

- Keine Abbrucharbeiten im Gewölbekeller    -  35.000 € 

- Keine weiteren Arbeiten im Gewölbekeller (Grundausbau + Elektro) -  53.060 € 
- Keine Lüftung und Klimatisierung im Trauzimmer   -128.520 € 

- Keine Veränderung in Fassade und Erdgeschoss   -268.464 € 

Summe möglicher Reduzierungen     -485.044 € 

4.2 Die funktionale und bauliche Sanierung wird nicht durchgeführt. Es werden lediglich die in 

Vorlage 431/2010 beschriebenen Unterhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. 

Das damals ermittelte Kostenvolumen beläuft sich auf ca. 1.260.000 €. 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Die Baukosten betragen laut vorläufiger Kostenberechnungen 8.553.720 € zuzügl. 88.060 € 

für den Gewölbekeller, insgesamt also 8.641.780 €. Derzeit sind 7.560.000 € im Haushalt der 
Jahre 2010 bis 2014 etatisiert. Die Unterdeckung beträgt somit 1.081.720 € und muss in den 

Jahren 2013 und 2014 ausgeglichen werden. 

Im Vergleich zur Kostenschätzung vom 18.05.2011 (siehe auch Vorlage 315/2011)  ergeben 
sich folgende Veränderungen des Bauprogramms: 

- Veränderung der Fassade, Vergrößerter Eingangsbereich   + 268.464 € 

- Weitergehende Brandschutzauflagen     + 128.520 € 
- Einbau eines zusätzlichen barrierefreien WCs im 1.OG  +   35.700 € 

- Asbestsanierung       +   78.540 € 

- Lüftung und Klimatisierung des Trauzimmers    + 128.520 € 
- Gewölbekeller - Abbrucharbeiten      +   35.000 € 

- Gewölbekeller – Grundausbau Gewölbe, Elektro   +   53.000 € 

Summe        + 727.804 € 
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Die reale Differenz zur bisherigen Kostenschätzung beträgt somit 353.976 €. Diese beruht 
auf der Fortschreibung der Baukosten auf Grundlage des allgemeinen Baukostenindex mit 

einem Plus von 5 %.  

Zuschüsse 
Für diese Maßnahme können aus verschiedenen Förderprogrammen auf Bundes- und EU-

Ebene Zuschüsse und Kredite beantragt werden. Das Volumen ist eher gering, da sich die 

Förderung meist auf einzelne Bereiche oder Verbesserungen der Energieeffizienz beziehen. 
Die Verwaltung wird nach Vorliegen des Baugesuchs die entsprechenden Anträge stellen.  

6. Anlagen 

Anlage 1: Entwurfspläne EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG, Ansichten, Schnitte 
Anlage 2: Kostenberechnungen  

Anlage 3: Baubeschreibung 
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UK Decke 2.82 (Bestand)

FFB 1.44
UK Decke 2.50 (Bestand)

FFB 1.44
UK Decke 2.50 (Bestand)

FFB 0.96  
UK Decke 3.01 (Bestand)
UK abgeh. Decke 2.81 (neu)

FFB 1.07  
UK Decke 2.81 (Bestand)

FFB 1.43
UK Decke 2.50 (Bestand)

FFB 0.00  
UK Decke 3.99 (Bestand)
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UK Decke 3.83 (Bestand)
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UK Decke 2.93 (Bestand)
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UK abgeh. Decke 2.75 (neu)
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UK Decke 3.41 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.37 (neu)

FFB 0.12
UK Decke 3.85 (Bestand)

FFB 0.00
UK Decke 3.03 (Bestand)

FFB 0.00
UK Decke 3.03 (Bestand)
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HSM / BÜRO

HALLE/TRHS
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8.33 m²
TREPPE
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TECHNIK NSHV + BATTERIE
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FLUR

TECHNIK 1 / LÜFTUNG
20.61 m²
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TECHNIK MEDIEN + EDV

BÜRO
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BÜRO
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ARCHIV 1
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ARCHIV 2

TECH. + PR.
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TREPPE
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FLUR ZUGANG UG
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E15.2
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WC DWC H
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WC D

WC H
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WINDFANG
6.64 m²

FOYER
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DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

ERDGESCHOSS

BEC/HER

E 02.1

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

LEGENDE

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.5
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FFB 4.13
UK Decke 3.92 (Bestand in d. Mitte)
UK Gefachverputz (neu): +2cm ab UK Balken

FFB 4.35  
UK Decke 3.25 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.34 (neu)

FFB 4.16
UK Decke 3.40 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.40 (neu)

FFB 4.18
UK Decke 3.58 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.52 (neu)

FFB 4.17
UK Decke 3.57 (neu)

FFB 4.17
UK Decke 3.57 (neu)

FFB 4.27
UK Decke 3.56 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.52 (neu)

FFB 2.35
UK Decke 3.76 (Bestand)FFB 4.18

UK Decke 3.58 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.52 (neu)

FFB 4.19
UK Decke 2.56 (Bestand)

FFB 4.18
UK Decke 2.36 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.60 (neu)
UK Deckensegel 3.35 (neu)

FFB 4.19
UK Decke 2.56
(Bestand)
UK abgeh. Decke 2.56
(neu)

FFB 4.19
UK Decke 2.56
(Bestand)

FFB 4.19
UK Decke 2.56
(Bestand)
UK abgeh. Decke 2.56
(neu)

FFB 4.16
UK Decke 3.57 (Bestand/neu)
UK abgeh. Decke 3.52 (neu)
(Mobile Garderobe)
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Bauteil 5

Bauteil 4
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UK Decke 3.94 (Bestand)
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UK Decke 3.95 (Bestand)

FFB 12.65
UK Decke 3.94 (Bestand)
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UK Decke 3.62 (Bestand)
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UK Decke 3.88 (Bestand)

FFB 12.68
UK Decke 3.73 (Bestand)

FFB 12.77
UK Decke 3.70 (Bestand)

FFB 12.74
UK Decke 3.36 (Bestand)

FFB 12.68
UK Decke 3.35 (Bestand)

FFB 12.66
UK Decke 3.35 (Bestand)

FFB 12.69
UK Decke 2.96 (Bestand)

FFB 12.70
UK Decke 3.04 (Bestand)

FFB 12.67
UK Decke 3.36 (Bestand)

FFB 12.68
UK Decke 3.38 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.55 (neu)

22.10 m²

322
BÜRO

21.45 m²

321
BÜRO

21.26 m²

320
BÜRO

306

10.74 m²
VORRAUM

18.17 m²

315
BÜRO 9

18.37 m²

314
BÜRO 8

23.83 m²

312
BÜRO 6

28.65 m²

309
BÜRO 3

20.45 m²

311
BÜRO 5

20.96 m²

310
BÜRO 4

18.99 m²

308
BÜRO 2

10.31 m²

307
BÜRO 1

23.31 m²

313
BÜRO 7

FFB 12.69
UK Decke 2.61 (Bestand)
UK Decke 2.60 (neu)

FFB 12.68
UK Decke 2.63 (Bestand)
UK Decke 2.60 (neu)

FFB 12.67
UK Decke 3.91 (Bestand)

9.68 m²

303
TEEKÜCHE

FFB 12.67
UK Decke 4.22 (Bestand)
UK Deckensegel 3.97 (neu)

24.77 m²

318
FLUR

FFB 12.66
UK Decke 4.22 (Bestand)
UK Deckensegel 3.97 (neu)

6.49 m²
TREPPENLAUF 1

5.94 m²
TREPPENLAUF 2

FFB 12.69
UK Decke 3.42 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.53 (neu)
UK Deckensegel 3.27 (neu)

17.25 m²

302
BESPRECHUNG

FFB 10.69
UK Decke 3.88 (Bestand)

11.42 m²
PODEST

FFB 12.69
UK Decke 3.40 (Bestand)
UK abgeh. Decke 3.53 (neu)

FFB 12.69
UK Decke 2.20 (Bestand)

43.54 m²

326
ARCHIV + LAGER

12.86 m²

323
BESPRECHUNG

BÜRO 11
19.61 m²

317

15.87 m²

316

FFB 12.67
UK Decke 3.96 (neu)

FFB 12.64
UK Decke 3.96 (Bestand)

FFB 12.65
UK Decke 3.95 (Bestand)

19.33 m²

324
BÜRO

18.65 m²

325
AB + KOPIERER

5.01 m²
PR.
319

FFB 12.69
UK Decke 3.84 (Bestand)
Bisher Bespr.

35.22 m²

301
FOYER

17.28 m²

327
NEUES BÜRO

9.28 m²

328
WC D

7.75 m²

329
WC H

27.60 m²

304
FLUR / VORRAUM

21.02 m²

305
OPTION NEBENRÄUME

BÜRO 10

5

3

2.2
2.12.2

2.1

3

4.1 4.2

4.24.1 5

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

3. OBERGESCHOSS

E 06.1

BEC/HER

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.9



R
W

A

T 
30

R
S

O
pt

io
n

O
pt

io
n

vermutlich 
Kamin

Ka
m

in
ge

na
ue

 M
as

se
 s

in
d 

 v
or

 O
rt

ve
ra

nt
wo

rtl
ich

 z
u 

pr
üf

en
!

2.16 1.67 1.44 14 88 75 84 16 1.31 96 2.19 Raum-/Türmaße (Lesesaal)

5.78 16 2.47 15 4.45 Raummaße (Vorraum, Büro)

40 4.05 1.01 33 16 99 12 1.01 34 16 99 1.55 1.79 Fenstermaße (innen)

1.40 13 1.86 5 1.01

2.64 94 1.86 7 68 94 74 16 1.44 13 1.16 5 1.50 20

2.11 2.89 44 35 28 1.10 36 36

1.33 1.00 1.41 12 28
1.16 96 1.79 18 6.16

98 2.47 12 1.97 73 10 1.10 6.63

10

6

99 11

10
58 99 12

10

1.67 26 3.73

10
1.

52
25

2.
37

20
2.

00

10
1.

55
25

4.
02

30
23

4.29 25 3.62 23 3.82 23 3.81 24 3.46 26 3.74 Stützenmaße

56
5.

15
28

30
55

5 10
20

76
35

77
76

14
1.

87
95

3.
06

95
13

4
1.

80
91

2.
65

Tü
rm

aß
e 

(F
lu

r)

56
5.

17
47

10
1.

75
15

2.
00

20
3.

60
15

60
3.

48
16

3.
91

R
au

m
m

aß
e 

(B
ür

os
, W

C
 V

or
ra

um
)

56
5.

17
47

10
89

76
10

15

10
76

1.
14

20
3.

60
15

60
3.

48
16

3.
91

Tü
rm

aß
e 

(W
C

s 
V

or
ra

um
)

5.
20

45
10

1.
02

62
10

15
25

63
11

59
63

25
20

3.
60

15
60

3.
48

16
3.

91
Tü

rm
aß

e 
(W

C
s)

5
29

4.
05

23
2.

98
25

4.
17

S
tü

tz
en

m
aß

e
2.

56
64

33
1.

81
61

2.
44

54
2.

93
Fe

ns
te

rm
aß

e 
(in

ne
n)

27
33

2.
08

15
1.

14
91

10
91

10
91

10
1.

90
73

18
16

48
81

19
81

18
81

84
73

44
15

1.
43

89
12

88
12

90
2.

28
33

Fe
ns

te
rm

aß
e 

(in
ne

n)

28
33

5.
28

10
2.

36
1.

48
15

5.
30

11
2.

38
9

4.
52

R
au

m
m

aß
e

2.
40

Fe
ns

te
rm

aß
e 

(in
ne

n)
1.

20
1.

86
1.

20
1.

92
1.

20
2.

26

AufzugAufzug
Kab. (NEU)

5.
17

45
10

22
82

60
10

15

10
60

29
5 12

84
20

11
80

15
80

1.
76

15
93

1.
07

22
1.

07
78

16
37

1.
10

19
1.

09
8

1.
11

Fe
ns

te
rm

aß
e 

(in
ne

n)

28
28

20
1.

10
4.

16
29

56
5 10

24
1.

40
85

35
13

5.
88

95
13

4
2.

90
95

1.
50

Tü
rm

aß
e 

(F
lu

r)

T 
30

R
ST 

30
R

S

N
eu

er
 D

ac
hv

or
sp

ru
ng

d
d

110 x 135

RESTAURIERUNG
SCHAU-FASSADE

Bauteil 7

Bauteil 6

Bauteil 5

Bauteil 4

FFB 17.04
UK Decke 3.04 (Bestand) FFB 17.00

UK Decke 3.04 (Bestand)

FFB 17.02
UK Decke 3.02 (Bestand)

FFB 17.04
UK Decke 3.03 (Bestand)

FFB 17.01
UK Decke 3.00 (Bestand)
UK abgeh. Decke 2.78 (neu)

FFB 17.18
UK Decke 2.35 (Bestand)

FFB 17.19
UK Decke 2.31 (Bestand)

FFB 17.19
UK Decke 2.31 (Bestand)

14.92 m²

414
BÜRO

16.47 m²

413
BÜRO

412
BÜRO
14.92 m²

403

1.81 m²
TRHS

10.85 m²

402
FLUR

7.66 m²

416
WC H

8.81 m²

415
WC D

FFB 17.05
UK Decke 3.00 (Bestand)
UK Decke 2.80 (neu)

FFB 17.04
UK Decke 2.98 (Bestand)
UK Decke 2.80 (neu)

FFB 17.03
UK Decke 3.05 (Bestand)

FFB 17.03
UK Decke 2.79 (Bestand)
UK Decke 2.80 (neu)

10.71 m²

405
FLUR

FFB 14.95
UK Decke 4.56 (Bestand)
UK abgeh. Decke 4.86 (neu)

11.38 m²
TRHS

FFB 17.01
UK Decke 2.56 (Bestand)
UK abgeh. Decke 2.80 (neu)

26.98 m²

411

19.92 m²

406
BESPRECHUNG

28.53 m²

401
FOYER 6.41 m²

TREPPENLAUF 1

5.41 m²
TREPPENLAUF 2

BESPRECHUNG

FFB 17.02
UK Decke 3.00 (Bestand)

FFB 17.02
UK Decke 3.03 (Bestand)

FFB 17.03
UK Decke 2.80 (Bestand)

26.47 m²

408

18.46 m²
BÜRO

18.80 m²

409

BÜRO

BÜRO

410

11.65 m²

407
NR. + KOP.

271.98 m²

404
DACHRAUM

5

3

2.2
2.12.2

2.1

3

4.1 4.2

4.24.1 5

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

E 07.1

BEC/HER

1. DACHGESCHOSS

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.10



Fenster 
oberhalb der 
Schnittebene

vermutlich Kamin,
endet unter 
Dach

Ovalfenster

Ovalfenster

BA 50/14

BA 15/14 Aufzugsaggregat Betonsockel h=67cm

Betonsockel h=52cm

Betonsockel h=8cm

Wasserrohr ø=6cm

T 30

20.28 (2.53)

20.32

20.32 (2.45)

20.45 (2.38)

20.85

13 4.03 14 1.14 16

13 2.27 25 97 56 14 1.14 16

26
3.

34
15

26
2.

26
75

33
15

20.44

14

11
3.

35
13

6

15 4.03 14 1.14 16

15 2.26 1.77 14 1.14 16

RESTAURIERUNG
SCHAU-FASSADE

AUFZUGS-
MASCH.-RAUM

DACHRAUM

20.44 (2.39)
DACHRAUM

Bauteil 7

Bauteil 6

Bauteil 5

Bauteil 4

5

3

2.2
2.12.2

2.1

3

4.1 4.2

4.24.1 5

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

2. DACHGESCHOSS

E 08.1

BEC/HER

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.11



LS

-5.75

-5.76-5.76

-4.81

-3.33

-1.59 -0.08

T 30

T 30

T
 3

0

T
 3

0

Ka
m

in
Ka

m
in

ge
na

ue
 M

as
se

 s
in

d 
 v

or
 O

rt
ve

ra
nt

wo
rtl

ich
 z

u 
pr

üf
en

!

3.36 88 4.81 2.08 1.24 1.00 2.11 1.00 1.26 Türmaße

4.66 26 4.15 1.11 Gesamtraummaße (Schleuse)

57 1.20 28 5 1.27 86 42 26 58 88 2.68 1.11 Türmaße (Schleuse)

3.
92

G
es

am
tra

um
m

aß
e

42
4.

73
68

5.
59

2.
33

Tü
r-

/S
tü

tz
en

m
aß

e
1.

10
49

42
4.

73
65

31
13

1.
18

14
3.

56
30

30
R

au
m

m
aß

 (U
09

 R
au

m
)

3.
53

26
57

1.
99

1.
24

Tü
rm

aß
 (U

09
 R

au
m

)
71

1.
85

28
59

1.
99

4.
22

R
au

m
-/T

ür
m

aß
e 

(F
lu

r-
U

09
)

40
4.

30
99

19
1.

26
25

2.
28

89
36

27
56

1.
99

1.
12

40
2.

67
37

5.
06

R
au

m
m

aß
e

9.06 2.08 3.36 89 2.38 Raum-/Türmaße

1.
99

5.
15

38
15

7.
40

G
es

am
tra

um
m

aß
e

15

15 8.76 2.15 6.66 Gesamtraummaße

15 2.96 14 1.09 13 2.90 13 1.42 17 1.98 2.70 1.26 2.69 Raum-/Türmaße

T 30

AufzugAufzug
Kab. (NEU)

Fluchtweg /
Ausgang 
Rath.-Gasse

2.46 97 30 Türmaße (U02 Raum)

2.37 1.00 62 Türmaße (U03 Raum)

95 55 4.22 1.08 19 48 86 1.35 3.61 2.03
Türmaße (Flur)

1.97 65 1.38 Stützenmaß (U03 Raum)

95 54 5.64 47 1.04 2.91 1.76 2.00
Raummaße (Flur)

4.
22

R
au

m
-/T

ür
m

aß
e 

(F
lu

r)
40

4.
30

99
1.

54
20

1.
82

20
28

1.
01

22
26

2.
53

67 88 1.16 20 1.76 25 2.13 2.03 1.11 Raummaße (AR.raum)

T
 30

1.
60

45
5.

15
38

15
4.

87
1.

56
18

79
R

au
m

m
aß

e
15

2.
51

S
tü

tz
en

-/R
au

m
m

aß
e 

(A
uf

zu
g)

1.
10

61
40

4.
30

1.
00

1.
57

20
1.

78
20

1.
50

80
1.

55
45

110 x 135

Ra
th

au
sb

lo
ck

Ha
up

tle
itu

ng
 H

ei
zu

ng

W
an

ne
H

ei
zö

lla
ge

r
(A

bb
ru

ch
)

Serverraum
Rechenzentrum

Technik-
raum

Lichtschacht

BT7

BT4

BT6

nicht 
meßbar

Kühlbox

BT5

T
 3

0
R

S

T
 3

0
R

S

T
 3

0
R

S

Bauteil 7

Bauteil 6

Bauteil 5

Bauteil 7

Bauteil 6

Bauteil 5

Bauteil 4

- 3.94 -

- 10.75 -

4.60

2.58

6.
29

3.91

5.
08

- 2.81 -

2.87

,83

- 5.89 -

- 12.30 -

- 1.00 -

- 1.02 -

- ,82 -

- ,83 -

1.96

- ,97 -

- 3.70 -

- 3.48 -

1.54

3.07

3.02

3.11

- 2.98 -

- 2
.3

9 
-

- 3.11 -

,2
8

- 7
.1

5 
-

,9
2

- ,93 -

- 4.98 -

- 5.13 -

2.
43

- ,
70

 -
- ,

98
 -

- ,
69

 -

- 4
.5

6 
-

,25

- ,
79

 -
- ,

69
 -

- 3.07 -

- 3.56 -

- 3.92 -

- ,96 -

- ,
97

 -

- 1.11 -

- 3
.0

8 
-

- 3
.0

8 
-

,22

1.61

- 1
.2

9 
-

- ,96 -- ,96 -

- ,97 -

- 3.03 -

- 2.76 -

- ,94 -

- ,99 -

- 2.26 -

- 1.25 -

- 2.19 -

- ,
70

 -

-6.56

-6.63

-6.63 (3.00)

-6.69 (3.03)

-6.00

-5.94 (3.03)

-6.02 (3.61)

-6.07
-5.95

-3.58 (3.19)

-3.61 (2.27)

-3.62 (3.02)

-3.58 (3.22)

-3.49 (1.79)

-3.49 (2.88)

15.59 m²

U03

16.97 m²

U02

U04

31.27 m² 2.51 m²
TREPPE 1

15.23 m²
AR.

FFB -5.82
UK Decke 4.46 (Bestand)

FFB -5.83
UK Decke 2.59 (Bestand)

FFB -3.66
UK Decke 3.31 (Bestand)

FFB -4.03
UK Decke 2.42 (Bestand)

FFB -4.12
UK Decke 2.92 (Bestand)

FFB -4.12
UK Decke 3.03 (Bestand)

FFB -5.83
UK Decke 4.45 (Bestand)

TECHNIK / HEIZUNG (1)

AR. + LAGER

FFB -5.82
UK Decke 4.46 (Bestand)

4.88 m²
AR. 3.87 m²

TREPPE 2

FLUR
9.47 m²

U01

127.12 m²

U07 / U 08
RATHAUS KELLER

FLUR
7.11 m²

U01.1

U05

AR. + LAGER

U06

5

3

2.2
2.12.2

2.1

3

4.1 4.2

4.24.1 5

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100

UNTERGESCHOSS

DIN A2

E 01.1

BEC/HER

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.12



INNENHOF

Fahrräder

H
A

A
G

-
G

A
S

S
E

BT 1BT 3

3. Obergeschoß

2. Obergeschoß

1. Obergeschoß

Erdgeschoß

1. Dachgeschoss

±0.00

+4.18

+8.52

+12.69

+17.01

+20.34

+2.28

+6.39

+10.63

+14.88
TRHS

Abhangdecke neu

Abhangdecke neu

Abhangdecke neu

Neues Deckensegel

Abhangdecke neu

Decke F60-B Neu!

T 
30

d

F 
30

 E
le

m
en

t

2.
60

 (B
es

ta
nd

)

4.
47

 (B
es

ta
nd

)

1.
97

 (B
es

ta
nd

)

3.
33

 (B
es

ta
nd

)

3.
34

 (B
es

ta
nd

)

2.
65

 (B
es

ta
nd

)

3.
88

 (B
es

ta
nd

)

3.
41

 (B
es

ta
nd

)

2.
03

 (B
es

ta
nd

)

3.
76

 (B
es

ta
nd

)
3.

94
 (B

es
ta

nd
)

4.
66

 (B
es

ta
nd

)

3.
58

 (B
es

ta
nd

)

3.
56

 (B
es

ta
nd

)

3.
63

 (B
es

ta
nd

)

3.
41

 (N
eu

)

3.
65

 (B
es

ta
nd

)

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
34

 (N
eu

)

3.
38

 (B
es

ta
nd

)
3.

40
 (B

es
ta

nd
)

3.
42

 (B
es

ta
nd

)

3.
27

 (N
eu

)

3.
53

 (N
eu

)

2.
56

 (B
es

ta
nd

)

2.
80

 (N
eu

)

2.
57

 (B
es

ta
nd

)

2.
78

 (N
eu

)

3.
00

 (B
es

ta
nd

)
2.

51
 (B

es
ta

nd
)

2.
50

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

-0.06

+4.13

+8.48

+12.62

+16.98

2.
75

 (N
eu

)

3.
91

 (B
es

ta
nd

)

3.
37

 (N
eu

)
2.

97
 (B

es
ta

nd
)

3.
53

 (N
eu

)

3.
53

 (N
eu

)

(neu)

HINWEIS: Podest und 
Aussentreppe vorraussicht-
lich neu wegen Höhen-
differenzen

+4.25 (Bestand)

4.
86

 (N
eu

)

3.
88

 (B
es

ta
nd

)

Windfang

F 
30

 E
le

m
en

t

Neues Deckensegel

2.
58

 (B
es

ta
nd

)

Abbruch
Pflanztrog

Lü.

RWA
TRH über
Klappen

±0.00

+4.18

+8.52

+12.69

+17.01

+4.16

+2.35

+6.44

+10.69

+14.94

1.
80

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

BEC/HER

SCHNITT 2.1 (TRHS)

E 10.1

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

BAUHERR

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.13



BT 1

Kellergeschoß

Erdgeschoss

1. Obergeschoß

2. Obergeschoß

3. Obergeschoß

1. Dachgeschoss

-0.06

+4.12

+8.47

+12.61

+16.97

+2.28

+6.38

+10.63

+14.88

±0.00

+4.18

+8.52

+12.69

+17.01

+20.34

±0.00

+4.18

+8.52

+12.69

+17.01

TRHS

INNEN-
HOF

Abhangdecke neu

Neues Deckensegel Abhangdecke neu

Neues Deckensegel

Abhangdecke neu

T 
30

d

F 
30

 - 
El

em
en

t

Abhangdecke neu

Decke F60-B Neu!

3.
47

 (B
es

ta
nd

)

1.
94

 (B
es

ta
nd

)

2.
60

 (B
es

ta
nd

)

2.
58

 (B
es

ta
nd

)

4.
47

 (B
es

ta
nd

)

1.
97

 (B
es

ta
nd

)

3.
33

 (B
es

ta
nd

)

3.
34

 (B
es

ta
nd

)

2.
65

 (B
es

ta
nd

)

3.
88

 (B
es

ta
nd

)

3.
41

 (B
es

ta
nd

)

3.
37

 (N
eu

)

3.
76

 (B
es

ta
nd

)

3.
56

 (B
es

ta
nd

)

3.
49

 (B
es

ta
nd

)

3.
63

 (B
es

ta
nd

)

3.
41

 (N
eu

)

3.
65

 (B
es

ta
nd

)

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
34

 (N
eu

)

3.
38

 (B
es

ta
nd

)

3.
94

 (B
es

ta
nd

)

4.
66

 (B
es

ta
nd

)

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

3.
27

 (N
eu

)

3.
42

 (B
es

ta
nd

)
3.

00
 (B

es
ta

nd
)

2.
78

 (N
eu

)

2.
57

 (B
es

ta
nd

)

2.
80

 (N
eu

)

2.
56

 (B
es

ta
nd

)

2.
50

 (B
es

ta
nd

)

2.
51

 (B
es

ta
nd

)

2.
03

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

2.
75

 (N
eu

)

3.
91

 (B
es

ta
nd

)

2.
97

 (B
es

ta
nd

)

3.
54

 (N
eu

)

3.
54

 (N
eu

)

(neu)

HINWEIS: Podest und 
Aussentreppe vorraussicht-
lich neu wegen Höhen-
differenzen

H
A

A
G

-
G

A
S

S
E

+4.25 (Bestand)

4.
86

 (N
eu

)

3.
88

 (B
es

ta
nd

)

+2.35

+6.44

+10.69

+14.94

Neuer Übergang
(Rettungsweg)

3.
58

 (B
es

ta
nd

)

1. Dachgeschoss1. Dachgeschoss

2. Dachgeschoss

RWA
TRH über
Klappen

Lü.

Abbruch
Pflanztrog

BEH.
WC

(LADEN)

TECHNIK

BT 7

F 
30

 - 
El

em
en

t

+4.16

1.
80

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

BEC/HER

E 11.1

SCHNITT 2.2 (TRHS)

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.14



Na
ch

ba
rb

eb
au

un
g

0,00

15,00

5,00

10,00

20,00

25,00

0,96

0,00

4,35
4,18

-5.81

4,19

1,43

-1,56

-3,62

-0,13

2,92

6,03

9,81

6,99

12,69

8,50

12,67

17,05

FB-Nebenraum FB-Nebenraum

2. Obergeschoß

3. Obergeschoß

4. Obergeschoß

1. Obergeschoß

Erdgeschoß

2. Obergeschoß

Zwischengeschoß

1. Obergeschoß

Erdgeschoß

Zwischengeschoß

Kellergeschoß

T 
30

Abhangdecke neu

Einstiegs-
deckel F30

Bauteil 3 Bauteil 4

T 
30

T 
30

T 
30

abgehängte Decke
Bestand WC Herren

Abhangdecke neu

4.
21

 (B
es

ta
nd

)

2.
37

 (B
es

ta
nd

)

2.
37

 (B
es

ta
nd

)

2.
78

 (B
es

ta
nd

)

2.
84

 (B
es

ta
nd

)

3.
05

 (B
es

ta
nd

)

3.
04

 (B
es

ta
nd

)

3.
03

 (B
es

ta
nd

)

3.
03

 (B
es

ta
nd

)

3.
94

 (B
es

ta
nd

)

3.
95

 (B
es

ta
nd

)

4.
18

 (B
es

ta
nd

)

3.
97

 (B
es

ta
nd

)

3.
95

 (B
es

ta
nd

)

2.
21

 (B
es

ta
nd

)

2.
20

 (B
es

ta
nd

)

3.
79

 (B
es

ta
nd

)

3.
79

 (B
es

ta
nd

)

4.
03

 (B
es

ta
nd

)

4.
01

 (B
es

ta
nd

)

2.
92

 (B
es

ta
nd

)

2.
94

 (B
es

ta
nd

)

2.
66

 (B
es

ta
nd

)

2.
66

 (B
es

ta
nd

)

2.
65

 (B
es

ta
nd

)

2.
37

 (B
es

ta
nd

)

2.
36

 (B
es

ta
nd

)

2.
36

 (B
es

ta
nd

)

2.
57

 (B
es

ta
nd

)

2.
56

 (B
es

ta
nd

)

2.
35

 (B
es

ta
nd

)

2.
36

 (B
es

ta
nd

)

3.
58

 (B
es

ta
nd

)

3.
57

 (B
es

ta
nd

)

2.
56

 (B
es

ta
nd

)

2.
52

 (B
es

ta
nd

)

2.
83

 (B
es

ta
nd

)

2.
43

 (B
es

ta
nd

)

2.
45

 (B
es

ta
nd

)
2.

58
 (B

es
ta

nd
)

2.
44

 (B
es

ta
nd

)

3.
04

 (B
es

ta
nd

)

3.
04

 (B
es

ta
nd

)

2.
46

 (B
es

ta
nd

)

 (B
es

ta
nd

)2
.5

0 
-

3.
86

 (B
es

ta
nd

)

3.
83

 (B
es

ta
nd

)

3.
83

 (B
es

ta
nd

)

4.
45

 (B
es

ta
nd

)

2.
76

 (B
es

ta
nd

)

2.
77

 (B
es

ta
nd

)

2.
72

 (B
es

ta
nd

)

Sturz Neu n. a. Statik

3.
54

 (B
es

ta
nd

)
0.

25
 (B

es
ta

nd
)

 (B
es

ta
nd

)3
.8

4 
-

3.
52

 (N
eu

)

3.
52

 (N
eu

)

Neues Deckensegel

3.
76

 (N
eu

)
0.

27
 (N

eu
)

Neues Deckensegel

3.
97

 (N
eu

)
0.

24
 (N

eu
)

Abbruch Unterzug

3.
80

 (N
eu

)
4.

01
 (B

es
ta

nd
)

abgehängte Akustikdecke (Bestand)

  Gambrinusgasse

Haaggasse

Neuer Übergang
(Rettungsweg)

Neues Deckensegel

3.
34

 (N
eu

)

Wanddurchbruch
schließen F60

Rathaus-
keller

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

BEC/HER

E 12.1

SCHNITT 3

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.15



R
A

TH
A

U
S

-
G

A
S

S
E

Rampe 6%

-4.12 -4.12

-2.19

-4.03

-5.83 -5.78

0.96

0.000.00

4.174.13

8.44

4.18

8.50

4.35

8.48

12.6612.6712.67 12.69

17.0417.0517.0116.96
17.18

Panik-
beschlag

Panik-
beschlag

Kellergeschoß

Erdgeschoß

2. Obergeschoß

3. Obergeschoß

Kämpfer

Scheitel

Kämpfer

Scheitel Scheitel

Kämpfer Kämpfer

Scheitel

1. Dachgeschoss

-4.81

Decke Bestand

Decke Bestand

Decke Bestand

IPB 180 (Pos.6)

Eichebalken
IPB 180 bzw. U300 (von Achse B abfallend zu Achse A)

IPB 240 (Pos.11)
6cm ausserhalb Achse A

IPB 220 (Pos.7)
56cm ausserhalb Achse B

Kopfplatte
30x50x2cm

Eiche
2x10x14 ca. 40-50cm
darüber Keile

2xU260 b=ca.60cm
Eichenschwelle

IPB 240 (Pos.12)
+ 2x270x20cm
in Betonstütze
44x55cm

2xU160-260
L ca. 0,60m Zuganker

Massivwand vermutlich
Bruchsteinwand
und Mauerwerk

IPB 220 IPB 220

5.105.43

Lage der Achsen ungefähr!

CBA

U300
L=1,40m

Gebälk 10x16, a=54cm
IPB 200

+4.11

3xIPB200
L ca. 4,10m
Höhenlage?

Abhangdecke neu

Neues DeckensegelNeues Deckensegel

Abhangdecke neu

Neues Deckensegel Neues Deckensegel

Decke F60-B Neu!

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

T 
30

d

T 
30

 R
S

Sturz Neu n. A. Statik

3.
44

 (B
es

ta
nd

)

4.
38

 (B
es

ta
nd

)

4.
46

 (B
es

ta
nd

)

4.
45

 (B
es

ta
nd

)

4.
45

 (B
es

ta
nd

)

4.
46

 (B
es

ta
nd

)

2.
42

 (B
es

ta
nd

)

2.
92

 (B
es

ta
nd

)

2.
87

 (B
es

ta
nd

)

3.
03

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

2.
71

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (N
eu

)

2.
93

 (B
es

ta
nd

)

3.
99

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (B
es

ta
nd

)

2.
99

 (B
es

ta
nd

)

3.
25

 (B
es

ta
nd

)

3.
45

 (B
es

ta
nd

)

4.
06

 (B
es

ta
nd

)

3.
92

 (B
es

ta
nd

)

3.
90

 (B
es

ta
nd

)

 (B
es

ta
nd

)2
.8

2 
-

3.
08

 (B
es

ta
nd

)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

3.
00

 (B
es

ta
nd

)

4.
01

 (B
es

ta
nd

)

0.
25

 (N
eu

)
3.

76
 (N

eu
)

0.
25

 (N
eu

)
3.

79
 (N

eu
)

4.
04

 (B
es

ta
nd

)

4.
05

 (B
es

ta
nd

)
0.

25
 (N

eu
)

3.
94

 (N
eu

)

4.
22

 (B
es

ta
nd

)

0.
25

 (N
eu

)
3.

97
 (N

eu
)

0.
25

 (N
eu

)
3.

97
 (N

eu
)

4.
22

 (B
es

ta
nd

)

4.
17

 (B
es

ta
nd

)

3.
38

 (B
es

ta
nd

)

3.
55

 (N
eu

)

3.
36

 (B
es

ta
nd

)

3.
38

 (B
es

ta
nd

)

2.
18

 (B
es

ta
nd

)

2.
29

 (B
es

ta
nd

)

2.
44

 (B
es

ta
nd

)

3.
06

 (B
es

ta
nd

)

2.
57

 (B
es

ta
nd

)

2.
56

 (B
es

ta
nd

)
2.

78
 (N

eu
)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
04

 (B
es

ta
nd

)

2.
39

 (B
es

ta
nd

)

2.
39

 (B
es

ta
nd

)

2.
44

 (B
es

ta
nd

)

2.
50

 (B
es

ta
nd

)

2.
71

 (B
es

ta
nd

)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

Abhangdecke neu

3.
37

 (N
eu

)

3.
41

 (B
es

ta
nd

)

Abhangdecke neu

3.
37

 (N
eu

)

3.
52

 (N
eu

)

3.
34

 (N
eu

)

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

2.
80

 (N
eu

)

3.
34

 (N
eu

)

Abhangdecke neu

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

3.
52

 (N
eu

)
3.

58
 (B

es
ta

nd
)

4.184.115
+4.04

IPB 200 (Pos.9)
in Betonwand
Achse 2-4

1. Obergeschoß

Abhangdecke neu
Abhangdecke neu

T 
30

 R
S

3.
05

 (B
es

ta
nd

)

T 
30

 R
S

M
A

R
K

T-
P

LA
TZ

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

8.53

4.
01

 (B
es

ta
nd

)

Abhangdecke neu

Abhangdecke neu

UZ neu n. A. Statik
UZ Eiche Bestand

+0.00

-0.40

F30-Element

Infotheke

Windfang

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

BEC/HER

E 13.1

SCHNITT 4.1

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.16



Neues Deckensegel

Abhangdecke neu

Neues DeckensegelNeues Deckensegel

Decke F60-B Neu!

Abhangdecke neu Abhangdecke neu

Abhangdecke neu

-4.12 -4.12

-2.19

-4.03

-5.83-5.78

0.000.00

-4.81

4.13

8.53

4.174.18

8.50

4.35

8.48

12.66 12.67 12.69

8.44

12.67

17.18
16.9617.0117.0517.04

R
A

TH
A

U
S

-
G

A
S

S
E

Rampe 6%

Erdgeschoß

Kellergeschoß

Panik-
beschlag

Panik-
beschlag

1. Obergeschoß

2. Obergeschoß

3. Obergeschoß

Scheitel

Kämpfer

Scheitel

Kämpfer

Scheitel

Kämpfer

Scheitel

Kämpfer

0.96

1. Dachgeschoss

+4.04+4.11

IPB 180 (Pos.6)

Eichebalken
IPB 180 bzw. U300 (von Achse B abfallend zu Achse A)

IPB 220 (Pos.7)
56cm ausserhalb Achse B

Eiche
2x10x14 ca. 40-50cm
darüber Keile

2xU260 b=ca.60cm
Eichenschwelle

IPB 240 (Pos.12)
+ 2x270x20cm
in Betonstütze
44x55cm

2xU160-260
L ca. 0,60mZuganker

IPB 220IPB 220

5.10 5.43

Lage der Achsen ungefähr!

C B A

U300
L=1,40m

Gebälk 10x16, a=54cm
IPB 200

Decke Bestand

Decke Bestand

Decke Bestand

Abhangdecke neu

3xIPB200
L ca. 4,10m
Höhenlage?

Neues Deckensegel

T 
30

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

d

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

9,81

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
03

 (B
es

ta
nd

)

2.
87

 (B
es

ta
nd

)

2.
92

 (B
es

ta
nd

)

2.
42

 (B
es

ta
nd

)

4.
46

 (B
es

ta
nd

)

4.
45

 (B
es

ta
nd

)

Sturz Neu n. a. Statik

4.
45

 (B
es

ta
nd

)

4.
46

 (B
es

ta
nd

)

4.
38

 (B
es

ta
nd

)

3.
44

 (B
es

ta
nd

)

2.
99

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
99

 (B
es

ta
nd

)

2.
93

 (B
es

ta
nd

)

2.
71

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (N
eu

)

3.
90

 (B
es

ta
nd

)

3.
92

 (B
es

ta
nd

)

4.
06

 (B
es

ta
nd

)

3.
58

 (B
es

ta
nd

)

3.
45

 (B
es

ta
nd

)

3.
25

 (B
es

ta
nd

)

4.
05

 (B
es

ta
nd

)

4.
04

 (B
es

ta
nd

)

0.
25

 (N
eu

)
3.

79
 (N

eu
)

0.
25

 (N
eu

)
3.

76
 (N

eu
)

4.
01

 (B
es

ta
nd

)

4.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
34

 (N
eu

)

3.
00

 (B
es

ta
nd

)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

3.
08

 (B
es

ta
nd

)

2.
82

 (B
es

ta
nd

)

3.
38

 (B
es

ta
nd

)

3.
36

 (B
es

ta
nd

)

4.
17

 (B
es

ta
nd

)

4.
22

 (B
es

ta
nd

)

0.
25

 (N
eu

)
3.

97
 (N

eu
)

0.
25

 (N
eu

)
3.

97
 (N

eu
)

4.
22

 (B
es

ta
nd

)

4.
19

 (B
es

ta
nd

)

0.
25

 (N
eu

)
3.

94
 (N

eu
)

3.
04

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

3.
02

 (B
es

ta
nd

)

3.
01

 (B
es

ta
nd

)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

2.
78

 (N
eu

)
2.

56
 (B

es
ta

nd
)

2.
57

 (B
es

ta
nd

)

3.
06

 (B
es

ta
nd

)

3.
05

 (B
es

ta
nd

)

2.
44

 (B
es

ta
nd

)

2.
29

 (B
es

ta
nd

)

2.
18

 (B
es

ta
nd

)

2.
79

 (B
es

ta
nd

)

2.
71

 (B
es

ta
nd

)

2.
50

 (B
es

ta
nd

)

2.
44

 (B
es

ta
nd

)

2.
39

 (B
es

ta
nd

)

2.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
58

 (B
es

ta
nd

)

3.
52

 (N
eu

)

Abhangdecke neu

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
39

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

2.
80

 (N
eu

)

Abhangdecke neu

3.
37

 (N
eu

)

Abhangdecke neu

3.
41

 (B
es

ta
nd

)
3.

37
 (N

eu
)

3.
40

 (B
es

ta
nd

)

3.
53

 (N
eu

)

2.
81

 (N
eu

)

3.
34

 (N
eu

)

IPB 240 (Pos.11)
6cm ausserhalb Achse A

Abklärung mit Statiker erforderlich!

IPB 200 (Pos.9)
in Betonwand
Achse 2-4

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

T 
30

 R
S

-0.09

Abhangdecke neu

Kopfplatte
30x50x2cm

UZ Eiche Bestand
UZ neu n. A. Statik

+0.00

M
A

R
K

T-
P

LA
TZ

Ausgang

RATHAUS-
KELLER

-0.40

Windfang

PLANBEZEICHNUNG

DATUM

FORMAT MAßSTAB

PLAN-NR.:

BAUHERR

GEZEICHNET

ARCHITEKT

1 : 100DIN A2

BEC/HER

SCHNITT 4.2

E 14.1

BAUHERR

PROJEKT 2185-03

Rathaus am Markt
Tübingen
"Sanierung Light"
Bauteile 1 bis 3

LEGENDE

Universitätsstadt
Tübingen
Am Markt 1
72070 Tübingen
 

Bestand

Neu

Abbruch

Restaurierung/
Neugestaltung

Bereiche, die von
baulichen 
Massnahmen 
tangiert werden

Zusätzliche 
Eingriffe in Bestand

30.03.2012

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2009

A  R  C  H  I  T  E  K  T  E  N  W  E  R  K  G  E  M  E  I  N  S  C  H  A  F  T

Rembrandtstraße 76
Tel: +49 (0)7022 / 9470 -0
info@artek.de

72622 Nürtingen
Fax: -99

www.artek.de

Hinweis:
Sanierung Light umfasst nur Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3 !

Anforderungen an tragende und raumabschließende Bauteile sind dem
Brandschutzgutachten Index D / 05.04.2012 - IB Safeplan zu entnehmen !

weinbrenner.single.arabzadeh.

Kalbantner
Schreibmaschine
Anlage 1 zur Vorlage 158/2012Seite 1.17



 
                                                                                                                            
 

weinbrenner.single.arabzadeh. 

A R C H I T E K T E N W E R K G E M E I N S C H A F T  

 

 

 

 

 

M.Arch. Jörg Weinbrenner 

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Single 

Dipl. Ing. Afshin Arabzadeh 

Freie Architekten BDA 

Partnerschaftsgesellschaft 

Register-Nr.: 720126/Stuttgart 

 

Büro Nürtingen 

Rembrandtstraße 76 

D-72622 Nürtingen 

Telefon (07022) 9470-0 

Telefax (07022) 9470-99 

 

 

www.artek.de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bauvorhaben: 
 
Sanierung Rathaus am Markt 
Am Markt 1 
72070 Tübingen 
 
 
 
 
Bauherr:           
 
Universitätsstadt Tübingen 
Am Markt 1 
72070 Tübingen 
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Allgemeine Angaben zum Projekt: 
 
 
Umbauter Raum (BRI) – BT 1-3: 18.282,00 cbm  
Bruttogrundfläche (BGF) – BT 1-3:   4.546,00 qm    
 
Grundlage für die Massenermittlungen sind die Entwurfspläne, M 1:100, Stand 28.03.2012. 
Ermittlung im CAD-Verfahren. 
 
 
 
Hinweise zur vorläufigen Kostenberechnung – KB (1),  Stand 29.03.2012. 
 
 
Grundlagen für die Kostenberechnung sind: 
 
1.0 Die Entwurfsplanung der Architekten, M 1:100, Stand 28.03.2012. 

Grundrisse, Schnitte und Ansichten. 
 

       Den Kostenansätzen liegt ein mittlerer Standard zugrunde.  
 
2.0  Die Bauaufnahmepläne vom Büro für historische Bauforschung Dr.-Ing. Uhl, Warthausen,  

 Stand 23.06.2009. 
 

3.0  Die Entwurfsplanungen und Kostenberechnungen der Fachplaner: 
 
3.1  Statik        - > Ing.-Büro Schneck-Schaal-Braun, Tübingen, Stand 28.03.2012 
3.2  HLS          - > Ing.-Büro Projekt Ing Ingenieurgesellschaft, Kusterdingen, Stand 26.03.2012  
3.3  Elektro      - > Ing.-Büro Neher-Butz, Konstanz, Stand 27.03.2012. 
 
 
4.0  Die Planungsberichte der Architekten und Fachplaner,  
       Stand März 2012.  
 
5.0  Das Brandschutzgutachten der Safeplan GmbH, Ravensburg, Stand 30.08.2011 und 
       Bauteilbemessung vom 26.03.2012. 
 
6.0  Das Schadstoffgutachten der Firma eurofins Jäger GmbH, Tübingen, Stand 31.01.2012. 
 
7.0  Ergebnisprotokoll Lenkungskreis vom 23.03.2012, sowie alle Planungsbesprechungen 
       im Zeitraum 12.2011 bis 27.03.2012. 
 
 
Der Kostenberechnung liegt außerdem der zum Zeitpunkt der Aufstellung aktuelle 
Preisindex zugrunde.  
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Vorläufige Kostenberechnung – KB (1), Stand 29.03.2012 – Blatt 1-10. 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
Architekten Werkgemeinschaft Nürtingen 
2185-03 - 7.1.50 - KB (1) - 29.03.2012 KA / Hihn 

Kalbantner
Schreibmaschine
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

Gesamt- Zusammenstellung

100 Grundstück 0,00% 0,00 0,00 0,00

200 Herrichten + Erschliessen 0,42% 25.500,00 24.000,00 0,00

300 Bauwerk / Baukonstruktion 49,89% 3.025.000,00 3.430.000,00 505.000,00

400 Bauwerk / Technische Anlagen 23,68% 1.436.000,00 1.847.000,00 132.000,00

500 Aussenanlagen 17,45% 201.000,00 271.000,00 85.000,00

600 Ausstattungen 6,02% 365.000,00 418.000,00 25.000,00

Summe Kostengruppe 100 - 600, netto 83,33% 5.052.500,00 5.990.000,00 747.000,00

700 Baunebenkosten 16,67% 1.010.500,00 1.198.000,00 149.400,00

Summe Kostengruppe 100 - 700, netto 100,00% 6.063.000,00 7.188.000,00 896.400,00

zuzüglich 19% MwSt 1.151.970,00 1.365.720,00 170.316,00

Summe Kostengruppe 100 - 700, brutto 7.214.970,00 8.553.720,00 1.066.716,00
100% 119%

+ Kostenanpassung gemäss Index ( 5% ) 360.748,50
Summe Kostengruppe 100 - 700, brutto 7.575.718,50

100% 113%

Vergleiche / Kostenkennwerte: 
BGF ( BT 1-3 ) = 4.546,00 1.587,10 1.881,59
(Kgr. 200-700) 1.666,46

EUR / qm, brutto EUR / qm, brutto
BRI ( BT 1-3 ) = 18.282,00 394,65 467,88
(Kgr. 200-700) 414,38

EUR / cbm, brutto EUR / cbm, brutto

Aufgestellt:
Architekten Werkgemeinschaft Nürtingen
2185-03 Rathaus Tübingen - Sanierung "Light" - KB (1)

18.05.2011 / 29.03.2012 KA / Hihn  

Kalbantner
Schreibmaschine
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

100 Grundstück

110 Grundstückswert

120 Grundstücksnebenkosten
Gebühren, Provisionen, Grunderwerbsteuer usw.

130 Freimachen
Abfindungen, Ablösen dinglicher Rechte usw.

Summe Kostengruppe 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Angabe AG

200 Herrichten + 
Erschliessen

210 Herrichten 15.000,00 15.000,00
Sicherungsmassnahmen 5.000,00 5.000,00
Abbruchmassnahmen 5.000,00 5.000,00
Altlastenbeseitigung 5.000,00 5.000,00

220 Öffentliche Erschliessung 10.500,00 9.000,00

Abwasserentsorgung, Wasser + Gas (HLS) 5.000,00 5.000,00 Angaben Proj.-Ing.
Stromversorgung + Telekommunikation (E) 5.500,00 4.000,00 Angaben IB Neher-Butz

230 Nichtöffentliche Erschliessung 0,00 0,00 kein Kostenansatz
240 Abgleichsabgaben 0,00 0,00 kein Kostenansatz

Summe Kostengruppe 200 25.500,00 25.500,00 24.000,00 24.000,00 0,00

100% 94%

Kalbantner
Schreibmaschine
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

300 Bauwerk / Baukonstruktion

380 Kostengliederung gewerkorientiert nach RBBau

38002 Erdarbeiten Aushub Bodenplatte EG + Fund. Eing.-bereich + Gewölbe BT 1 0,00 15.000,00 15.000,00
38009 Abwasserkanalarbeiten Anschl. Entw.-Rinnen Eingangsber. EG / Marktplatz+Haaggasse 5.000,00 10.000,00

Anschlüsse für Nachrüstung Hebeanlage Gewölbekeller 0,00 5.000,00 5.000,00
38010 Drainarbeiten Aussenwände / Sockelbereiche 0,00 5.000,00
38012 Mauerarbeiten Neue Mauerwerkswände innen + aussen 60.000,00 75.000,00 15.000,00 Massivwand Trhs - anstelle Glasfassade
38013 Beton- + Stahlbetonarbeiten neue Wand-+ Deckenkonstruktionen 40.000,00 30.000,00

Verbreiterung Arkaden mit Korbbögen 0,00 35.000,00 35.000,00
Bodenplatte +Fund. -Erweit. Eing.-bereich EG  0,00 30.000,00 30.000,00

Sanierung kleines Gewölbe BT 1 0,00 25.000,00 25.000,00
38014 Naturwerksteinarbeiten Sanierung Fassaden / Sockelbereiche BT 2 10.000,00 11.000,00

Sanierung+Umgestaltung Arkaden EG - Sandsteinsockel+Friese 0,00 37.000,00 37.000,00
38016 Zimmer-+ Holzbauarbeiten Brandschutzverkleidungen Fermacell + Dämmungen  315.000,00 205.000,00

+ Zusatzbeläge für Aussteifung usw. ( Ertüchtigung Bestand )
Strebeböcke + Spriessungen 20.000,00 Angaben Statiker

38017 Stahlbauarbeiten neue Abfangemassnahmen im Bereich Nutzungsänderung 40.000,00 75.000,00 Angaben Statiker

38018 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser Sockelbereiche usw. 10.000,00 10.000,00 pauschal

38020 Dachdeckungsarbeiten Anschlüsse 5.000,00 5.000,00 pauschal
Dachfläche Bereich neue Büros - Nordseite 10.000,00

neuer Übergang / Dachflächen - BT4-BT3 ( 2. Rettungsweg ) 5.000,00 5.000,00
38021.1 Dachabdichtungsarbeiten Anschlüsse Dachabdichtung Innenhof 10.000,00 10.000,00
38021.2 Dachabdichtungsarbeiten Sanierung Abdichtung Hof, inkl. Lichtkuppeln 20.000,00 20.000,00

Sanierung Terrasse Haaggasse 5.000,00 5.000,00
38022 Klempnerarbeiten Rinnen + Verw.-bleche + Fallrohre BT 1 15.000,00 15.000,00

Rinnen+Verw.-bleche+Fallrohre-neuer Übergang BT4-BT3 5.000,00 5.000,00
38023 Putz-+ Stuckarbeiten Decken- / Gefachverputze + Wandputze 220.000,00 200.000,00

Aussenputze ( neue Büros BT 2 ) 35.000,00
Sanierung WDVS-System BT 3 10.000,00

Verputz neue Arkaden 16.000,00 16.000,00
38024 Fliesen-+ Plattenarbeiten Boden-+Wandbeläge WC-Bereiche + WT-Ablagen 40.000,00 40.000,00

Veränderung WC-Bereich 1.OG + zusätzl. Beh.-WC 15.000,00 15.000,00
38025 Estricharbeiten Neue Estriche EG + 1.OG - FB-Heizung EG - Ausbess. Bestand 20.000,00 20.000,00

Neue Estriche EG + 1.OG - Gr. Sitzungssaal 20.000,00 20.000,00 Veränderungen Boden / Statik + Brandschutz
Erweiterung Halle / Foyer EG 10.000,00 10.000,00

38027 Tischler-/ Schreinerarbeiten Türelemente (Holz) ohne Brandschutzanford. 100.000,00 50.000,00
Türelemente (Holz) mit Brandschutzanford. + Tür Gr. Sitzungssaal 65.000,00 20.000,00 Zusatzanforderungen Brandschutz

Brüstungsverkleidungen - HK + E-Kanäle 30.000,00 30.000,00
Einbauschränke usw. 10.000,00 10.000,00

Kalbantner
Schreibmaschine
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

38028 Parkett-+ Holzpflasterarbeiten Lamellenparkett Gr. Sitzungssaal 30.000,00 30.000,00
Anschlüsse UF-Konvektoren, E -Bodendosen usw. 10.000,00 10.000,00

38029 Beschlagsarbeiten / Schliessanlage Ergänzung vorh. Schliessanlage Zylinder - neue Türen 10.000,00 10.000,00
neue Schliessanlage ( konventionelles mechan. Schliess-System ) 6.000,00 6.000,00 Zuschlag

38030 Sonnenschutz, Verdunkelung Innenschattierung / E-Antrieb Ratssaal + Kl. Sitzungssaal 30.000,00 24.000,00
Neue Büros + Bespr.-Räume ( Umfang Light ) 6.000,00

38031.1 Metallbau-+ Schlosserarbeiten Türelemente (Stahl / Glas) mit Brandschutzanford. - UG - 4.OG 340.000,00 190.000,00 Holztüren mit Brands.-anford. bei Gew. Tischlerarb.
Offenhaltung 2-flügl. Türen EG+1.OG mit Brandfallsteuerung 30.000,00 30.000,00

Drehtürantriebe Beh.-WCs 15.000,00 15.000,00
Automatik-Schiebetüren WF mit Brandfallsteuerung 15.000,00 15.000,00

Türelemente (Stahl / Glas) ohne Brandschutzanford. - UG - 4.OG 15.000,00
38031.2 Allgem. Schlosserarbeiten Geländer + allgem. Schlosserarbeiten 20.000,00 20.000,00

15.000,00 15.000,00 Neuer Fluchtweg / Übergang BT4-3

38032.1 Verglasungsarb. / Holzfenster / Fass. Fass.-elemente EG / Arkaden + WF/ Eing. Haaggasse 1.OG 430.000,00 260.000,00 ohne Fassade Trhs. / Hofseite - neu: Lochfenster
38032.2 Verglasungsarb. / Holzfenster Sanierung + Restaurierung Bestand BT 1 - BT 3 420.000,00 380.000,00 Gutachten + KB - Fa. Holzmanufaktur, Rottweil

Neue Elemente - Trhs.+ neue Büros + WCs usw. 85.000,00
38033 Baureinigung Bau-Schluss-Feinreinigung 20.000,00 25.000,00 pauschal

38034 Maler-+ Lackierarbeiten Anstriche + Beschichtungen 105.000,00 85.000,00
Brandschutzanstriche 30.000,00 Angaben Statiker

38036 Bodenbelagsarbeiten Natursteine / Granit 100.000,00 110.000,00 20.000,00 Erweiterung Halle EG
Ausbesserungsarbeiten an vorh. Steinbelägen 10.000,00

Linoleum ( Austausch Bestand ) 20.000,00
38037 Tapezierarbeiten Gr. Sitzungssaal - Glasfasergewebe 5.000,00 5.000,00
38038 frei
38039 Trockenbauarbeiten GK-Wände + Vorsatzschalen + Abgeh. Decken 180.000,00 240.000,00 Brandschutz ( 60.000,00 )

Deckensegel + Akustikputze 30.000,00 30.000,00 Gutachten Bauphysiker - Raumakustik

38040 WC-Trennwände WC-Räume 1.OG-4.OG 15.000,00 15.000,00
38041 Bewegliche Trennwände Bewegl. Trennwände Cafeteria 0,00 16.000,00 16.000,00

Bewegliche Trennwände Halle EG ( Schliessbereiche ) 34.000,00 34.000,00

Summe Kostengruppe 380 2.615.000,00 2.615.000,00 2.915.000,00 2.915.000,00 455.000,00
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

390 Sonstige Massnahmen

391 Baustelleneinrichtung 30.000,00 35.000,00 pauschal
392 Gerüste Aussen-+ Innengerüste 70.000,00 70.000,00 ohne Hubsteiger für Fass.-begutachtung usw.

Dachgerüste 10.000,00 10.000,00 neuer Übergang BT 4-BT3, usw.
393 Sicherungsmassnahmen Spriessungen + temporäre Abstützungen 10.000,00 10.000,00

394 Abbruchmassnahmen Massive Bauteile ( Mauerwerk usw. ) + Ausbauten 80.000,00 140.000,00
Konstruktionsteile Decke EG unter Gr. Sitzungssaal 30.000,00

396 Materialentsorgung Recycling + Deponierung Abbruchmaterial 20.000,00 20.000,00
Entsorg. Schadstoffe ( asbesth. Estriche + künstl. MF-Fasern, usw. ) 20.000,00 20.000,00 Schadstoffgutachten

397 Zusätzliche Massnahmen Schutzmassnahmen Bestand - Staubwände usw. 40.000,00 30.000,00
Schutzmassnahmen für Schadstoffentsorgung ( Schleusen ) 20.000,00 20.000,00 Schadstoffgutachten

398 Provisorische Baukonstruktionen 10.000,00

399.1 Restaurierung Ostfassade Restaurierung nach Abschluss der Baumassnahmen 100.000,00 80.000,00 Genaue Kosten erst nach Detailuntersuchung möglich
Sicherungsmassnahmen vor Baumassnahmen 20.000,00 Angabe Restauratorin Feldtkeller 

399.2 Restaurierung Kleiner Sitzungssaal Restaurierung Bemalungen + Ausbesserungen Holztäfer + Parkett 30.000,00 20.000,00 Angabe Restauratorin Feldtkeller 
399.3 Restaurierung Öhrn Restaurierung Bemalungen + Ausbesserungen Holztäfer + Parkett 20.000,00 10.000,00 Angabe Restauratorin Feldtkeller 

Summe Kostengruppe 390 410.000,00 410.000,00 515.000,00 515.000,00 50.000,00

Summe Kostengruppe 300 3.025.000,00 3.430.000,00 505.000,00

100% 113%

Kalbantner
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weinbrenner.single.arabzadeh.     
ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

400 Bauwerk / Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser- + Gasanlagen 155.000,00 129.000,00 153.000,00 Angaben Proj.-Ing.
Wandhydranten+Trockenleitung FW 24.000,00
-> s. Anlage 3
KB IB Proj.-Ing. vom 29.03.2012

420 Wärmeversorgungsanlagen 300.000,00 293.000,00 Angaben Proj.-Ing.
-> s. Anlage 3
KB IB Proj.-Ing. vom 29.03.2012

430 Lufttechnische Anlagen 195.000,00 273.000,00 Angaben Proj.-Ing.
a) Be-+ Entlüftung Grosser + Kl. Saal + 177.000,00

innenlieg. Räume + WCs, usw.
b) RTL-Anlage Trauzimmer 65.000,00 65.000,00
c) Kälteanlage Trauzimmer 25.000,00 25.000,00
d) Entrauchung Trhs. 6.000,00 6.000,00

-> s. Anlage 3
KB IB Proj.-Ing. vom 29.03.2012

440 Starkstromanlagen 280.000,00 525.000,00 Angaben IB Neher-Butz
-> s. Anlage 4
KB IB Neher-Butz vom 27.03.2012

442 RWA-Anlage 2.000,00 4.000,00
443+444 Niederspannungsanlage 141.000,00 243.000,00
445 Beleuchtungsanlagen 119.000,00 230.000,00
446 Blitzschutz + Erdung 6.000,00 4.000,00
449 Sonstiges 12.000,00 44.000,00

450 Fernmelde- + Infotechn. Anlagen 82.000,00 119.000,00 Angaben IB Neher-Butz
-> s. Anlage 4 82.000,00 119.000,00
KB IB Neher-Butz vom 27.03.2012

460 Förderanlagen / Aufzug
a) Aufzug (1) - BT 1 Technische Aufrüstung + Neuerstellung Kabine 65.000,00 80.000,00 80.000,00 Kabine 110x130 cm

Zuschlag Türlaibungszargen - Stahl 15.000,00
Sonderkonstruktion - Kabine 110x140 cm 10.000,00 10.000,00

470 Nutzungsspezifische Anlagen
a) Theke Empfang EG       25.000,00 115.000,00 25.000,00 115.000,00
b) TK + Theke Cafeteria 50.000,00 50.000,00
c) TK in den Geschossen 20.000,00 20.000,00
d) Theke Ausstellung EG 20.000,00 20.000,00
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ArchitektenWerkgemeinschaft - Rembrandtstraße 76 - 72622 Nürtingen - Tel. 07022-9470-0 - info@artek.de

Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

471 Nutzungsspezifische Anlagen 0,00 6.000,00 6.000,00 Kühlung Datenserver
a) Serverkühlung

-> s. Anlage 3
KB IB Proj.-Ing. vom 26.03.2012

480 Gebäudeautomation / Steuerung 164.000,00 163.000,00
a) HLS 115.000,00 105.000,00 Angaben Proj.-Ing.
b) E 49.000,00 58.000,00 Angaben IB Neher-Butz

-> s. Anlage 3 + 4
KB IB Proj.-Ing. vom 29.03.2012
KB IB Neher-Butz vom 27.03.2012

490 Sonstige Maßnahmen / 60.000,00 105.000,00 Angaben FI
Demontage vorh. Installationen, 
Herstellen von Aussparungen usw.
a) HLS 50.000,00 64.000,00 Angaben Proj.-Ing.

Dem.+Entsorg. Schadstoffe ( Asbest ) 15.000,00 15.000,00 Schadstoffgutachten
Rückbau Fernwärme Silberburg 5.000,00 5.000,00 Angaben Proj.-Ing.

b) E 10.000,00 21.000,00 Angaben IB Neher-Butz
-> s. Anlage 3 + 4
KB IB Proj.-Ing. vom 29.03.2012
KB IB Neher-Butz vom 27.03.2012

491 Feuerlöscher 5.000,00 5.000,00

Summe Kostengruppe 400 1.436.000,00 1.847.000,00 132.000,00

100% 129%

Anmerkung:
Kostenangaben ohne  Optionen für
- Aussenluftkühlung Server
- FB-Heizung Sitzungssaal

- > s. Kostenangaben Fachplaner.
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Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

500 Aussenanlagen

510 Geländeflächen 30.000,00 30.000,00
a) Pflanzungen / Hochstämmer Haaggasse 10.000,00 10.000,00
b) Intensive Begrünung Innenhof 20.000,00 20.000,00

520 Befestigte Flächen/
Wege, Straßen, Plätze usw. 90.000,00 160.000,00
a) Zugang Haaggasse mit Stützmauer entfällt

Abbau Pflanztrog+ Ersatz Geländer 20.000,00 20.000,00
Verbreiterung Treppe ( Brandschutz ) 15.000,00 15.000,00

b) Treppen + Rampe Zugang Marktplatz 75.000,00 75.000,00
zusätzl. neue Arkadenlösung + 25.000,00 25.000,00
Veränderung Belag Marktplatz

c) Notausgang Gewölbe Rathausgasse entfällt 25.000,00 25.000,00
d) Zugang Serverraum + Ablufttürme 15.000,00 0,00
e) Zugang BT 5 / Trhs. entfällt

530 Baukonstruktionen in Freianlagen 30.000,00 30.000,00
a) Stützmauern, Fundamente usw. 30.000,00 30.000,00
b)

540 Technische Anlagen in Freianlagen 21.000,00 21.000,00
a) Beleuchtung 6.000,00 6.000,00
b) Entw.-Rinnen usw. 15.000,00 15.000,00

550 Einbauten in Freianlagen 15.000,00 15.000,00
a) Bereich Marktplatz 10.000,00 10.000,00
b) Bereich Innenhof 5.000,00 5.000,00

590 Sonstige Maßnahmen für Freianlagen 15.000,00 15.000,00
a) Abbruchmaßnahmen, Anschlüsse Bauwerk, usw. 15.000,00
b)

Summe Kostengruppe 500 201.000,00 271.000,00 85.000,00

100% 135%
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Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

600 Ausstattung + Kunstwerke

610 Ausstattung
Möbel + Textilien
(ohne  Büroräume, sowie ohne Ausstattung 
NR, Beprechungsräume usw. )

a) Lose Möblierung / Tische + Stühle 275.000,00 330.000,00
Grosser Sitzungssaal 1.250,- / Drehstuhl + 400,- Besucher + 1.600,- Tisch 125.000,00 145.000,00

Transp.-wagen + 5 Verw.+ 40 GR+ 30 Zuhörer+ 6 Presse
zusätzlich weitere 40 Zuhörer + Stehpult + Tische Verwaltung 25.000,00 25.000,00

Kleiner Sitzungssaal 1.250,- / Drehstuhl + 400,- Besucher + 1.600,- Tisch 50.000,00 50.000,00
Transportwagen (Wunsch HBA) - 26 Plätze

Foyer EG + Foyer 1. + 2. OG je 1 Sitzgruppe-Tisch+Stühle 10.000,00 10.000,00

Cafeteria  1.OG  Stehtische + Bistrotische mit Stühlen 20.000,00 20.000,00

b) Textilien / Flächenvorhänge 10.000,00 10.000,00
Bereich Bespr.-räume + Foyer

c) Orientierungssystem + 20.000,00 20.000,00
Hauptwegweiser

d) Hydrokulturen / Pflanzen 10.000,00 20.000,00
e) Garderobenanlagen (mobil) Mobile Gard.-Ständer 15.000,00 15.000,00
f) Einrichtung Ausstellungsbereich EG + 15.000,00 15.000,00

Foyers OGs -> Vitrinen usw.

611 Aussenmöblierung 5.000,00 5.000,00
Innenhof

612 Medientechnik 85.000,00 83.000,00 Angaben IB Neher-Butz
-> s. Anlage 4 Grosser Saal 85.000,00 83.000,00
KB IB Neher-Butz vom 27.03.2012
(Medientechnik Gewölbekeller entfällt)

620 Kunstwerke ( wünschenswert! ) noch kein Kostenansatz! 0,00 0,00

Summe Kostengruppe 600 365.000,00 418.000,00 25.000,00

100% 115%
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Rathaus Am Markt - Tübingen - Sanierung + Restaurie rung  + Umbau  - Projekt-Nr. 2185-03   ( Bauteile 1-3 /  Sanierung "Light" ) 29.03.2012
Vorläufige

Kostenberechnung - KB (1)  nach DIN 276 / Angaben in EUR, netto 
+ Vergleich mit Kostenschätzung - KS (1) - Stand 18.05.2011

Nr. Kostengruppe / Gewerk Kurz- KS KS vorl. KB vorl. KB Bemerkungen
Leistungsbeschreibung Einzel- Kgr. Einzel- Kgr. davon

gewerke Gesamt gewerke Gesamt zusätzliche 
Stand Stand Stand Stand Massnahmen

18.05.2011 18.05.2011 29.03.2012 29.03.2012 29.03.2012

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben

720 Vorbereitung der Objektplanung
Baugenehmigung

730 Architekten- / Ingenieurleistungen

740 Gutachten und Beratungen
- Bauaufnahme 
- Holzuntersuchung
- Baugrundsondage / Archäologie
- Gutachten Brandschutz
- Gutachten Statiker 
- Gutachten Baugrund
- Vermessung usw.

750 Kunst

760 Finanzierung

770 Allgemeine Baunebenkosten

790 Sonstige Baunebenkosten

Summe Kostengruppe 700 1.010.500,00 1.198.000,00 149.400,00

              ca. (KS) ca. 20% aus Kgr. 200-600 = 5.052.500,00
 (KB) ca. 20% aus Kgr. 200-600 = 5.990.000,00
(KB) ca. 20% für Zusatzmassnahmen 747.000,00

100% 119%

Anmerkung:
Kostenermittlung ohne  Kostenansätze für
-  Finanzierungen
-  Grundstücksnebenkosten
-  Interimsmassnahmen usw.
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Rathaus Am Markt Tübingen 
Rathauskeller 
Kostenschätzung für Basisausbau 
Ihre Mail vom 26.03.2012. JF am 27.03.2012. 
 
 
Sehr geehrter Herr Haas, 
sehr geehrter Herr Froböse, 
 
wie abgestimmt, erhalten Sie beiliegend die gewünschte Kostenaufstellung für den 
geplanten Basisausbau des Rathauskellers. 
 
Kostenschätzung / Stand 29.03.2012. 
 
Kgr. 200 / Herrichten + Erschließen 0,00 
Kgr. 300 / Bauwerk / Baukonstruktion 50.000,00 
 
- Abbruch + Entsorgung Mittelwand + vorh. Türelemente 
- Abbruch + Entsorgung Ölwanne ( Mauerwerk + Verputz ) 
- Entfernen + Entsorgung Altputze 
- Sicherungsmaßnahmen an Quergewölben 
- Torkretieren + Sandstrahlen Sandsteinoberflächen 
- Ausbesserung vorh. Glattstriche usw. 
- Ertüchtigung 2. Rettungsweg ( Rathausgasse ) 
- Abschottungen Bereich Heizungstrasse ( Brandschutz ) 
- Verputz roher Backsteinwände ( Aufzugschacht usw. ) 
 
Kgr. 400 / HLS ( Angabe Fachplaner ) 8.000,00 
Kgr. 400 / Elektro  ( Angabe Fachplaner ) 7.000,00 
Kgr. 500 / Außenanlagen 0,00 
Kgr. 600 / Ausstattungen 0,00 
Kgr. 700 / Baunebenkosten ( 15% aus 65.000,00 EUR ) 9.000,00 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gesamtkosten ( EUR, netto ) 74.000,00 
+ MwSt. 19% 14.060,00 
__________________________________________________________________________________________________ 
Gesamtkosten ( EUR, brutto ) 88.060,00 
 
 

Der Kostenermittlung liegt der aktuelle Kostenindex zugrunde. 
Für weitere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Architekt Hihn 
 

 
2185-03 – 2012.03.29 - Rathaus Tübingen – KS Basisausbau Rathauskeller.doc 

 
Universitätsstadt Tübingen 
Fachabteilung Hochbau 
Herrn Haas 
Herrn Froböse 
Am Lustnauer Tor 3/1 
 
72074 Tübingen 
 

Dipl.-Ing. Hihn, Architekt 

Tel. (07022) 9470-55 

Hihn.F@artek.de 

 

Nürtingen, 29.03.2012 
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Sanierung Rathaus am Markt  
Am Markt 1 
72070 Tübingen 
 
 
 
 
 
 
 
Baubeschreibung 
 
1.0  Vorbemerkungen 
2.0 Aufgabenbeschreibung  
3.0 Bestehende Mängel Statik, Brandschutz + Sicherheit 
4.0  Sanierungs-, Nutzungs- + Gestaltungskonzept 
5.0  Mängel Baukonstruktion und Gestaltung 
6.0  Zusammenfassung Mängel Tragwerk, Brandschutz + Haustechnik 
7.0  Brandschutzkonzept 
8.0  Zusammenfassung 
 
( Blatt 1 – 10 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: 
ArchitektenWerkgemeinschaft Nürtingen 
 
05. April 2012 / KA. / Hihn  
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1.0  Vorbemerkungen  
 
Im November 2008 wurde unser Büro für die ausgeschrieben Planungsleistungen Rathaus Am Markt 
im Zuge eines VOF - Verfahrens beauftragt. Für die weiterführenden Planungen wurden die not-
wendigen Fachingenieure bestellt und ein verformungsgerechtes Aufmass des baulichen Bestands 
erstellt. 
 
Das nachfolgend von uns entwickelte Nutzungs- + Gestaltungskonzept vom 10.03.2009 für die 
geplante Sanierung und Restaurierung des historischen Rathauses wurde nach Vorstellungen in der 
Projektgruppe am 18.06.09 und im Lenkungskreis mit Herrn OB Palmer, Frau BM Schreiber und Herrn 
BM Lucke am 23.07.09 zur vertiefenden Planung freigegeben.  
 
Gemäß der Entscheidung des GR-Ausschusses vom 17.10.2011 werden die Sanierungs- und 
Restaurierungsmaßnahmen aus Kostengründen auf die Bauteile 1-3 beschränkt.  
 
Hinweis:  
Diese Beschränkung der Maßnahmen schließt eine grundlegende Sanierung der Bauteile 4 bis 7 in 
der Zukunft nicht aus. Es wird aber darauf aufmerksam gemacht, dass auch nach Abschluss der 
Sanierung der Bauteile 1 bis 3 brandschutztechnische und technische Defizite in den Bauteilen 4 bis 7 
bestehen, durch fehlende Brandabschottungen und deutliche Mängel an den technischen 
Installationen (Elektro, Heizung und Sanitär), auch wenn das Gefahrenpotential durch die Installation 
einer flächendeckenden Brandmeldeanlage ( Bauteile 1-7 / Ausführung 2011 ) reduziert werden 
konnte.  
Die zusätzlich vorgesehene und notwendige brandschutztechnische Abtrennung zwischen Bauteil 3 
und Bauteil 4 sowie die brandschutztechnische Abtrennung des Treppenhauses im Bauteil 6 zu den 
anschließenden Nutzungseinheiten (Einzelheiten siehe Brandschutzgutachten) werden das Gefahren-
potential reduzieren, aber nicht vollständig beseitigen. 
 
 
 
2.0 Aufgabenbeschreibung 
 
Das Rathaus Am Markt ist eines der bedeutendsten historischen Gebäude in Tübingen und in der 
Region. Als Sitz von Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderat ist das Rathaus die Zentrale 
der Stadtverwaltung und gesellschaftliches Zentrum für viele städtische Veranstaltungen.  
 
Die hochwertige Gestalt des Rathauses wird besonders im Grossen und Kleinen Sitzungssaal, dem 
Öhrn, sowie in der imposanten Baukonstruktion und der herausragend gestalteten Ostfassade und der 
astronomischen Uhr deutlich. 
 
Erstes Ziel der Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen ist es, die Sicherheit in technischer und 
brandschutztechnischer Hinsicht zu gewährleisten. Daneben sollen die besonderen Qualitäten und 
der Gesamtstatus des Rathauskomplexes in seinen öffentlich zugänglichen Bereichen durch 
geeignete Maßnahmen erhalten werden. Die innere Struktur und Ausstattung des Rathauses soll an 
die sich wandelnden Ansprüche angepasst werden und die Bauteile 1 bis 3 vorwiegend technisch 
saniert werden. 
 
Festzustellen ist, dass im Rathauskomplex eine ganze Reihe nicht unerheblicher Defizite hinsichtlich 
der Rettungswege, der technischen Ausstattung, der Erschließung sowie der Raumstruktur vorhanden 
sind, die einen angemessenen Betrieb des Gebäudes nahezu unmöglich machen. 
Akuter Handlungsbedarf besteht bei verschiedenen baulichen und technischen Mängeln und beim 
baulichen Brandschutz. Weiterhin ist eine energetische Verbesserung der Gebäude notwendig, um 
den Energieverbrauch nachhaltig zu reduzieren. Die energetischen Maßnahmen beschränken sich 
hierbei auf die Ertüchtigung der Fenster, die Dämmung der obersten Geschossdecken von Bauteil 1 
und Bauteil 3, des Fußbodens gegen Außenluft von Bauteil 1 und den Einsatz von neuen 
energieeffizienten technischen Systemen (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro). 
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3.0 Bestehende Mängel Statik, Brandschutz und Siche rheit 
 
Es bestehen gravierende Mängel im Bereich baulicher Brandschutz, Tragwerk, Lüftungs- und 
Elektroinstallationen, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 
Die notwendigen Treppenräume sind weder hergestellt noch sind die Nutzungseinheiten sicherheits-
technisch abgetrennt. Auch fehlen teilweise die baulichen Rettungswege oder diese sind nicht 
sichergestellt, da die Tragkonstruktion zum größten Teil die brandschutztechnischen Anforderungen 
nicht erfüllt. Die horizontalen Fluchtwege sind ebenfalls nur unzureichend sichergestellt, u.a. durch 
vorhandene Brandlasten in den Fluren. 
 

 Rettungswege über Einrichtungen der Feuerwehr sind teilweise nicht geklärt, u.a. an Markttagen. 
Weiterhin ist keine ausreichende Fluchtwegebeschilderung und Sicherheitsbeleuchtung vorhanden. 
Abschottungen der Durchbrüche im Bereich der Trassenführungen von Elektro, Heizung, Lüftung und 
Sanitär fehlen - ebenso die notwendigen Brandschutzklappen bei den Lüftungsanlagen. Durch die 
fehlenden Brandschutzmassnahmen ist im Brandfall mit massiv beschleunigter Rauchgas- und 
Brandausbreitung mit Gefahr für Leib und Leben zu rechnen. In diesem Punkt besteht zwingender 
Handlungsbedarf. Eine flächendeckende Brandmeldeanlage wurde 2011 installiert. Die Kabelwege 
sind teilweise noch als Provisorium ausgeführt, im Vorgriff auf die endgültige Sanierung der 
verschiedenen Räume. 
 
Im Großen Saal sind aufgrund eklatanter Mängel, unter anderem durch die Nichterfüllung der 
brandschutztechnischen Anforderungen an die Fußbodenkonstruktion ( Brandschutz nahezu F0 ), 
deutliche Nutzungseinschränkungen erforderlich. 
 
Die Belastungsgrenze der Decke über dem 3. Obergeschoss im Bauteil 1 ( Bestandsnutzung: Archiv ) 
ist stark überschritten. Verstärkungsmaßnahmen und / oder eine Reduzierung der Belastung sind hier 
dringend erforderlich, zusätzlich zu den an dieser Decke notwendigen brandschutztechnischen 
Maßnahmen.  
 
Aufgrund deutlicher Mängel an der Elektroinstallation besteht außerdem unmittelbare Brandgefahr. 
Nutzungen mit erhöhtem Strombedarf ( z.B. Veranstaltungen im Großen Saal mit mobilen E-Herden 
oder Beleuchtungsanlagen ) sind mit nochmals erhöhter Brandgefahr verbunden und nicht mehr 
zulässig. 
 
Unabhängig von den Anforderungen des Baurechts sollte alles Notwendige unternommen werden um 
das historische Rathaus als herausragendes Kulturgut insgesamt vor Schaden zu schützen. Die 
absolut notwendigen Maßnahmen für die Beseitigung der Gefährdungspotentiale sind unter Ziffer 7.0 
zusammengefasst. Die Ausführung der sicherheitstechnischen Anlagen erfolgt auf Basis des 
Brandschutzgutachtens. 
 
- > s.a. Brandschutzgutachten, IB Safeplan, Ravensburg und Erläuterungsbericht Tragwerksplanung, 
 IB Schneck – Schaal – Braun, Tübingen. 
 
 
 
4.0 Sanierungs-, Nutzungs- und Gestaltungskonzept 
 
Grundsätzlich sollen vorgefundene räumliche Strukturen und Ordnungen, sowie die wertvolle 
historische Bausubstanz erhalten und gleichzeitig durch behutsame Maßnahmen der Neugestaltung 
gestärkt werden.  
Es muss nach dem derzeitigen Kenntnisstand von einem Zeitfenster von ca. 2,5 Jahren ausge-
gangen werden. 
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Eingangsbereiche Erdgeschoss + 1. Obergeschoss mit Haupttreppe 
 
Ein zentraler Ansatzpunkt des Gesamtkonzepts ist die Neugestaltung der Eingangsbereiche im 
Erdgeschoss und Obergeschoss.  
Das ehemals als Markthalle genutzte Erdgeschoss soll von seiner heutigen Nebenraumnutzung befreit 
werden und zu großzügigen, offenen, transparenten und repräsentativen Räumen umgestaltet 
werden. 
Ein ganztägig besetzter, zentraler Anlaufpunkt bietet Information zur Stadtverwaltung, swt und BVV 
bieten einige der wichtigsten Dienstleistungen an. Flächen für kleinere Ausstellungen runden das 
Angebot ab. Somit entsteht eine variabel nutzbare Eingangszone mit hoher Attraktivität, die barriere-
frei erreichbar ist. 
 
Die angestrebte Vergrößerung der Raumhöhe und der Einsatz von großflächigen Verglasungen lässt 
wieder großzügigere Raumproportionen entstehen und stärkt die Orientierung und Öffnung zum 
Marktplatz. 
Die dem Eingangsbereich vorgelagerten Arkaden bleiben erhalten, werden zukünftig aber durch die 
deutliche Verbreiterung der Stützen und die Korbbogenform zusammen mit den Obergeschossen eine 
gestalterische Einheit bilden. Die in den 1960-Jahren veränderte Arkadenstruktur kann aufgrund der 
damals gewählten Form und Materialität heute nicht mehr überzeugen. 
 
Die Atmosphäre der dann hohen, hellen und attraktiven Räume wird sich in der anschließenden 
Treppenhalle und im Foyer des Großen Sitzungssaals fortsetzen. 
 
Der Zugang von der Haaggasse soll ebenfalls eine neue, einladende und repräsentative Gestaltung 
erfahren.  
Die heute als überproportional wahrgenommenen Fassadenöffnungen im Treppenhaus werden 
deutlich verkleinert und damit dem Duktus der umgebenden historischen Strukturen angeglichen. 
Wichtige und interessante Blickbeziehungen zur historischen Umgebungsbebauung werden dabei 
durch den Austausch der vorhandenen Ornamentverglasungen möglich. 
Das Thema der Offenheit und Transparenz soll zukünftig in vielen Räumen des Gebäudes wieder zu 
finden sein.  
 
 
Großer Sitzungssaal und Trauzimmer 
 
Im Großen Sitzungssaal werden störende Eingriffe in die historische Bausubstanz aus der 
Umbauphase 1967 zurückgebaut. Geplant ist eine Neugestaltung des Holzbelags und der  
Deckenverkleidung. Anstelle der neuzeitlichen Brettschalung ( 1967 ) wird ein Gefachverputz im 
Bereich der Sichtbalkenlage realisiert werden. Im Zusammenhang mit dem neuen Lichtkonzept wird 
das zu einer spürbaren atmosphärischen Verbesserung führen. Insgesamt soll ein ruhiger und 
eleganter Gesamteindruck entstehen. Die Fensterelemente werden energetisch aufgerüstet und die 
vorhandenen Mattierungen werden entfernt. Der notwendige zweite bauliche Rettungsweg zur 
Haaggasse wurde 2011 hergestellt. 
 
Neben der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage soll die Medienausstattung und die 
Möblierung auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Es wurden mehrere Sitzanordnungen untersucht. Vorgeschlagen wird, in den rechteckigen Raum eine 
Halbkreisform einzustellen. Damit ist für alle Ratsmitglieder eine gute Sicht zur Präsentationsfläche 
gegeben und gleichzeitig sind nun Blickbeziehungen zum Verwaltungstisch möglich – trotz der 
vorhandenen Mittelstützen. 
 
Für das Trauzimmer auf gleicher Ebene wird eine Lüftung mit Klimatisierung vorgeschlagen. Eine 
räumliche Neugestaltung ist aus Kostengründen nicht vorgesehen. Durch die Schaffung eines 
Cafeteria-Bereichs mit Teeküche sind deutlich verbesserte Nutzungsmöglichkeiten bei größeren 
Hochzeiten gegeben. Darüber hinaus kann bei Veranstaltungen und Empfängen im Großen Sitzungs-
saal dieser Cafeteria-Bereich genutzt werden, er bietet wiederum interessante Ausblicke zur 
historischen Umgebungsbebauung. 
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Kleiner Sitzungssaal, Öhrn und Bereich des Oberbürg ermeisters und Bürgermeisters 
 
Im Kleinen Sitzungssaal und im Öhrn, sowie im Bürobereich des Oberbürgermeisters werden die 
historischen Ausstattungen und Bemalungen restauriert. Durch die Neugestaltung des gemeinsamen 
Foyers entsteht im Zusammenhang mit der Verbesserung der Lichtkonzeption eine deutliche 
Aufwertung dieser historisch bedeutsamen Räume.  
Wie im Großen Sitzungssaal soll auch in diesen Räumen die technische Ausstattung sowie die 
Möblierung und Lüftungsanlage im Kleinen Sitzungssaal erneuert werden.  
 
 
Verwaltungsräume allgemein, Besprechungsräume, WC-B ereiche 
 
Die Verwaltungsräume entsprechen in ihrer technischen Ausstattung nicht mehr heutigen Ansprüchen. 
Außerdem stehen zu wenig Besprechungsräume und Nebenräume zur Verfügung. Durch die geplante 
Umstrukturierung der Foyer-Flächen mit Ausweisung von zusätzlichen Besprechungsräumen und 
Teeküchen entsteht eine deutliche Verbesserung der bestehenden Situation für alle Mitarbeiter und 
Besucher. Die WC-Bereiche werden ebenfalls neu gegliedert und gemäß heutigen Ansprüchen 
gestaltet. 
 
Hinweis: 
Das Sanierungskonzept „Light“ beinhaltet nicht die Neugestaltung der allgemeinen Verwaltungs- / 
Büroräume der Bauteile 1 bis 3 sowie deren Möblierung. Aus Kostengründen werden in den allge-
meinen Verwaltungs- / Büroräumen die im Zusammenhang mit der Erneuerung der technischen 
Installationen notwendigen Eingriffe im Wand- und Deckenbereich nur beigeputzt und gestrichen. 
 
 
Barrierefreiheit 
 
Der bestehende Aufzug entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Die Kabine ist aufgrund Ihrer 
Größe für Rollstuhlfahrer nur sehr schwer zu nutzen. Der Aufzug wird im bestehenden Schacht saniert 
und durch die Erneuerung und Vergrößerung der Aufzugskabine und der Bedienungseinrichtungen 
zukünftig auch für Menschen mit Mobilitäts- und Wahrnehmungseinschränkungen leicht bedienbar 
sein. 
 
Hinweis: 
Die Bauteile 4 bis 7 sind nach wie vor nicht barrierefrei erschlossen. Das Sanierungskonzept „Light“ 
beinhaltet außerdem keine verbesserte Zugänglichkeit zur astronomischen Uhr.   
 
 
5.0 Mängel Baukonstruktion und Gestaltung  
 
Von den Architekten und Fachplanern wurden verschiedene Bestandsuntersuchungen und 
Baubegehungen durchgeführt, sowie genauere Detailinformationen über die Bausubstanz anhand der 
vorhandenen Bestandspläne und zusätzlich durchgeführter Sondierungsöffnungen erarbeitet. Der sich 
daraus ergebenden Sanierungsbedarf ist nachfolgend stichwortartig zusammengefasst. 
 
5.1 Eingangsbereich Erdgeschoss mit Treppenhalle + Aufzug 
 
Der Eingangsbereich entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Wir empfehlen die Um- 
gestaltung des Eingangsbereichs mit folgender Zielsetzung:  
  
- Raumgestaltung großzügiger, offener, transparenter + repräsentativer 
- Verlegung der Nutzungen Technik ( Lüftung, Tel.-Zentrale usw. ) zugunsten einer variabel   
 nutzbaren Eingangszone 
-  Erhöhung der Attraktivität für Besucher  - > Information im EG, Infopoint swt und BVV 
-  Orientierung zum Marktplatz verstärken und eine insgesamt einladende Atmosphäre des  
 Hauptzugangs des Rathauses schaffen  
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geplante Maßnahmen: 
- > Einsatz großflächiger Verglasungen mit schlanken Holzprofilen 
- > Schaffung wichtiger Blickbeziehungen zur historischen Umgebungsbebauung ( Austausch der 
 Ornamentverglasungen ) 
- > Veränderung Raumhöhe ( Erhöhung von 2,65 auf ca. 3,00 m ) 
- > Einsatz von hellen Materialien ( z.B. dunkle Deckenschalungen in Holz werden ersetzt ) 
- > Verbesserung der Lichtkonzeption  
- > Einsatz von Fußboden- / Flächenheizungen ( z.B. Wegfall störender Heizkörper ) 
- > Aufzugtüren und Aufzugskabine neu gestalten 
- > Attraktive Gestaltung der Einrichtungen + Möblierungen  
- > Neugestaltung Orientierungssystem ( Wegweiser ) 
- > Geländerfüllungen (Abstände der Staketen) im gesamten Haupttreppenhaus entsprechen nicht 
 den Unfallverhütungsvorschriften und der LBOAVO 
 
Hinweise zur Aufzugsanlage: 
 
Die bestehende Kabinengröße mit 108x130 cm entspricht nicht den aktuellen Vorschriften  
( rollstuhlgerechte Mindestabmessungen sind 110x140 cm ). Die Nachrüstung einer größeren  
Kabine im bestehenden Schacht kann mit den Abmessungen 110x135 cm umgesetzt werden. 

 
-> Technik insgesamt mit gravierenden Mängeln und  nicht auf aktuellem technischen und 
 energetischen Stand ( alle Bereiche ) -> s. Berichte Fachplaner  
 
5.2 Großer Sitzungssaal ( 1. Obergeschoss ) 

 
-  Rückführung von Eingriffen in die historische Bausubstanz während der Umbauphase 1967  
  ( u. a. Austausch der Brettschalungen der Balkengefache durch schallabsorbierenden Gefach- 
  verputz, um einen ruhigeren und eleganteren Gesamteindruck zu erzielen )  
- Neugestaltung der Bodenbeläge ( Parkettbelag anstelle Holzpflaster ) 
- Energetische Aufrüstung der Fensterelemente mit holz- und beschlagtechnischer Instandsetzung. 
 Vorhandene Mattierungen der Verglasung werden entfernt. 
- Neues Beleuchtungskonzept 
- Neues Möblierungskonzept in funktionaler + gestalterischer Hinsicht bietet direkte 
 Blickbeziehung zur Verwaltungsspitze bei Sitzungen des Gemeinderats  
 
5.3  Foyer Großer Sitzungssaal + Zugang Haaggasse (  1. Obergeschoss ) 
 
- Neugestaltung des Zugangsbereichs zur Haaggasse  
- Anordnung einer großzügigen Windfang-Anlage 
- Gestalterische Aufwertung des Foyerbereichs mit direkten Blickbeziehungen zur historischen 
 Umgebungsbebauung durch Austausch der Ornamentverglasungen 
- Neugestaltung einer mobilen Garderobe 
 
geplante Maßnahmen: 
- > Austausch der Verglasungen ( Ersatz der Ornamentverglasungen ) 
- > Einsatz von hellen Materialien ( z.B. Putz anstelle Deckenschalungen in Holz ) 
- > Verbesserung der Lichtkonzeption  
- > Einsatz von energieeffizienteren Systemen und Wegfall störender Heizkörper 
- > Attraktive Gestaltung der Einrichtungen + Möblierungen  
- > Neugestaltung Orientierungssystem ( Wegweiser ) 
 
5.4 Trauzimmer mit Foyer ( 1. Obergeschoss ) 
 
- Belüftung und Klimatisierung des Trauzimmers (Option) 
- Zuordnung eines Cafeteria – Bereichs mit Teeküche. Dieser bietet  
 -> Nutzungsmöglichkeiten für Veranstaltungen mit Bewirtung im Großen Sitzungssaal und bei 
   größeren Aktivitäten / Hochzeiten 
 - > Zusätzliche attraktive Wartezonen 
- Neugestaltung WC-Bereich mit zusätzlichem Behinderten-WC 
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5.5  Kleiner Sitzungssaal + Öhrn + Bürobereich Ober bürgermeister + Bürgermeister ( 2. OG )  
 
- Restaurierung der historischen Ausstattungen und Bemalungen 
- Verbesserung der Lichtkonzeption und der Medienausstattung 
- Neue Möblierung Kleiner Sitzungssaal 
- Neugestaltung des gemeinsamen Foyerbereichs mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten 
 
5.6  Verwaltungsräume allgemein, Besprechungsräume und Teeküchen  
 
Umstrukturierung der Foyer-Flächen mit Ausweisung von zusätzlichen Besprechungsräumen und 
Teeküchen. 
Erneuerung bzw. Austausch der technischen Ausstattung. 
 
Hinweis: 
Das Sanierungskonzept „Light“ beinhaltet nicht die Neugestaltung der allgemeinen Verwaltungs- / 
Büroräume der Bauteile 1 bis 3 sowie deren Möblierung. Aus Kostengründen werden in den allge-
meinen Verwaltungs- / Büroräumen die im Zusammenhang mit der Erneuerung der technischen 
Installationen notwendigen Eingriffe im Wand- und Deckenbereich nur beigeputzt und gestrichen. 
 
5.7  WC - Bereiche 
 
Neugestaltung der WC-Bereiche, da die sanitären Ausstattungen nicht mehr den heutigen  
hygienischen und räumlichen Ansprüchen entsprechen. 
 
5.8  Ostfassade Historisches Rathaus ( Bauteil 1 )  
 
Um Substanzschäden an der Schaufassade zum Marktplatz zu vermeiden, ist eine Sanierung und 
Restaurierung des Putzes mit den Sgraffitobemalungen (1876) einschl. der Holzteile der Geschoss-
bänderungen und der Traufgesimse usw. erforderlich. 
 
5.9  Fassaden und Dachflächen 
 
Eine Generalinstandsetzung der Fassaden und Dachflächen ist im Sanierungskonzept „Light“ nicht  
beinhaltet. Energetische Verbesserungen im Bereich der Fenster und der obersten Geschossdecken 
werden aber empfohlen und sind in der vorläufigen Kostenberechnung für folgende Bauteile erfasst: 
 
- Fenster in den Bauteilen 1 bis 3 
- oberste Geschossdecke Bauteile 1 und 3 (Dach Bauteil 2 wurde bereits saniert). 
- Fußboden Großer Sitzungssaal (Bereich Arkaden) 
 
 
6.0 Zusammenfassung Mängel Tragwerk, Brandschutz un d Technik 
 
Auch durch die Fachplaner wurden eingehende Bestandsuntersuchungen durchgeführt. Der sich 
daraus ergebenden Sanierungsbedarf ist nachfolgend zusammengefasst. Einzelheiten können den 
Berichten der Fachplaner entnommen werden. 
 
6.1  Mängel Tragwerk  
  ( siehe Erläuterungsbericht Tragwerksplanung - IB Schneck – Schaal – Braun, Tübingen, 
  Stand April 2012 ) 
 
- Belastungsgrenze der Decke über 3.Obergeschoss Bauteil 1 / Archiv ist stark überschritten   
 Verstärkungsmaßnahmen und / oder Reduzierung der Belastungen sind erforderlich. 
 Zusätzlich sind brandschutztechnische Ertüchtigungen notwendig. 
-  Brandschutztechnische Anforderungen an die Tragkonstruktion des Gebäude sind  
 größtenteils nicht erfüllt, dadurch sind die Flucht- und Rettungswege nicht gesichert. 
-  Verstärkungs- und Sicherungsmaßnahmen für die Dachkonstruktionen sind erforderlich. 
-  Geplante Umbaumaßnahmen erfordern Abfangungen und Ergänzungen der Tragkonstruktion. 
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 Teilweise sind Sprießungen der Bestandskonstruktion bis ins Erdgeschoss erforderlich. 
-  Tragkonstruktion der Decke über Erdgeschoss Bauteil 1 muss statisch und brandschutz-   
 technisch ertüchtigt werden.  
 
6.2  Mängel Brandschutz  
  ( siehe Brandschutzgutachten - IB Safeplan, Ravensburg, Stand April 2012 ) 
 
-  Unzureichende Fluchtwegsituation bei den Treppenräumen, keine Abtrennung zu 
 Nutzungseinheiten 
-  Unzureichende Sicherstellung der horizontalen Fluchtwege, Brandlasten in Fluren 
-  Teilweise fehlende und nicht gesicherte bauliche Rettungswege 
-  Keine ausreichende Fluchtwegebeschilderung 
-  Keine flächendeckende Brandmeldeanlage (installiert 2011 für Bauteile 1 bis 7) 
-  Keine Abschottungen der Durchbrüche Elektro + Heizung, Lüftung und Sanitär 
-  Unmittelbare Brandgefahr durch deutliche Mängel an der Elektroinstallation 
 
-> Im Großen Saal sind aufgrund eklatanter Mängel, unter anderem durch die Nichterfüllung der  
 brandschutztechnischen Anforderungen an die Fußbodenkonstruktion ( Brandschutz nahezu F0 ), 
 deutliche Nutzungseinschränkungen erforderlich. 
 
6.3  Mängel Elektroanlage  
  ( siehe Erläuterungsbericht Elektrotechnik - IB Neher – Butz, Konstanz, Stand April 2012 ) 
 
Sanierungsbedarf Elektro: 
 
- Austausch der gesamten Elektroinstallation und Austausch EDV-Netz erforderlich, da 
 
-  Alte Installation und Verteiler mit Schmauchspuren ( z.B. Archiv + 3.OG ) -> Brandgefahr 
-  Leuchtstofflampen 1. Generation -> geplatzte Kondensatoren, gebrochene Kabel,  
 d.h. Brandgefahr, vor allem im Archiv und Keller 
-  Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege unzureichend 
-  Keine Brandabschottung der Durchbrüche durch Wände und Decken 
- Verteiler und Leitungsverlegung in Flucht- und Rettungswegen ohne notwendige Brandschutz- 
 verkleidungen 
-  Nutzungen mit erhöhtem Strombedarf ( z.B. bei Veranstaltungen im Großen Saal mit Einsatz von 
 mobilen Elektroherden oder Beleuchtungsanlagen ) sind aufgrund der maroden Installation mit 
 deutlich erhöhter Brandgefahr verbunden und nicht mehr zulässig. 
 
6.4  Mängel Heizung, Lüftung und Sanitär  
  ( siehe Erläuterungsbericht HLSK - IB Projekt Ing., Kusterdingen, Stand April 2012 ) 
 
Sanierungsbedarf Heizung: 
 
-  Bestehendes Einrohrsystem ist technisch überholt. Rohrleitungen ungedämmt.  
 Wärmeverteilung ungleichmäßig 
-  Bedarfsgerechter Betrieb ist nicht möglich  
 ( Überwärmung mit Fensterlüftung, kein reduzierter Nachtbetrieb )  
- Inbetriebnahme nach der Sommerpause nur mit erheblichem Aufwand möglich 
-  Nachisolierung kaum möglich 
-  Erhebliche Wärmeverluste bei der Verteilung, Wärmeübergabe und Regelung 
-  Keine Brandabschottung der Durchbrüche durch Wände und Decken  

 
Sanierungsbedarf Lüftung: 
 
-  Erhebliche hygienische und energetische Mängel der Lüftungsanlage 
- Keinerlei Brandschutzklappen und Rauchmelder. Erhebliche Gefahrenquelle im Brandfall 
-  Abluftanlage irreparabel beschädigt 
-  Keine Brandabschottung der Durchbrüche durch Wände und Decken 
-  Aufgrund Schallbelästigung kein bedarfsgerechter Betrieb möglich 
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Sanierungsbedarf Sanitär: 
 
-  Erhebliche Gefahr der Bildung von Legionellen bei der bestehenden Trinkwasserversorgung 
-  Die Sanitäranlagen entsprechen nicht mehr den hygienischen sowie heutigen technischen und 
 räumlichen Ansprüchen. 
- Keine Brandabschottung der Durchbrüche durch Wände und Decken 
 
Sanierungsbedarf Gebäudeautomation: 
 
-  Keine sinnvolle Regelung entsprechend den heutigen Ansprüchen möglich 
  
Aufgrund des Zustands der Anlagen ist eine Sanierung oder Reparatur nicht zu empfehlen. Es wird zu 
einer kompletten Erneuerung der heizungs- und lüftungs- und sanitärtechnischen Einrichtungen mit 
zeitgemäßer Regelungs- und Steuertechnik geraten. 
 
6.5  Mängel Bauphysik  
  ( siehe Erläuterungsbericht Bauphysik - IB ebök, Tübingen, Stand Oktober 2009 ) 
 
Im Rahmen der vorzunehmenden Sanierung wird dringend empfohlen, energetische und schall-
technische Verbesserungen für das Gebäude umzusetzen. Maßgeblich bestimmend sind die sich 
ergebenden Sanierungsvorgaben aus den Bereichen Tragwerk und Brandschutz. Darauf aufbauend 
werden bautechnisch optimierte Konstruktionen vorgeschlagen, die zu einer Verminderung der 
erforderlichen Heizenergie und des Stromverbrauchs führen. Ebenso werden sinnvolle Maßnahmen 
vorgeschlagen, die den Schallschutz und die Raumakustik unter Berücksichtigung der vorliegenden 
baulichen Gegebenheiten und im wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verbessern. Dies sind: 
 
-  Verbesserung des Wärmeschutzes durch Aufbringen von zusätzlichen Dämmschichten an der 
 obersten Geschossdecke bzw. am Fußboden gegen Außenluft 
-  Einbau von wärmetechnisch verbesserten Fensterkonstruktionen bzw. Aufrüstung vorhandener  
 Fensterelemente 
-  Verbesserung des Schallschutzes innerhalb des Gebäudes ( z.B. Trittschallschutzmaßnahmen )  
-  Raumakustische Maßnahmen als absorbierende Oberflächen  
 
 
7.0 Brandschutzkonzept 
( siehe Brandschutzgutachten - IB Safeplan, Ravensburg, Stand April 2012 ) 
 
Brandschutztechnische Maßnahmen in den Bauteilen 1 bis 3: 
- Organisation der Flucht- und Rettungswege (Bauteile 1 bis 3) 
- Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage (installiert 2011) 
- Herstellung von Brandabschnitten gemäß den Vorschriften (Bauteile 1 bis 3) 
- Brandschutztechnische Ertüchtigung bestehender Decken und Wände (Bauteile 1 bis 3) 
- Einsatz zugelassener Materialien im Bereich der Fluchtwege (Bauteile 1 bis 3) 
- Schaffung ausreichender Öffnungen / Fenster für den 2. Rettungsweg (Bauteile 1 bis 3) 
- Brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke über Erdgeschoss Bauteil 1 
- Schaffung eines 2. baulichen Rettungsweges Bereich Großer Sitzungssaal (hergestellt 2011) 
- Brandschottung der Durchbrüche durch Wände und Decken (Bauteile 1 bis 3) 
 
Brandschutztechnische Maßnahmen in den Bauteilen 4 bis 7: 
- brandschutztechnische Abtrennung des Treppenhauses im Bauteil 6 zu den Nutzungseinheiten  
 und Einbau Rauchabzug 
- Herstellung Übergang 2. OG Bauteil 3 zum Bauteil 4 (Sicherstellung Flucht- und Rettungsweg) 
- brandschutztechnische Abtrennung zwischen Bauteil 3 und Bauteil 4 sowie Bauteil 1 und Bauteil 7 
- Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage (installiert 2011) 
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8.0 Zusammenfassung 
 
Mit der vorliegenden Planung eröffnen sich Möglichkeiten, die Bauteile 1 bis 3 des Rathauses 
vorwiegend technisch zu sanieren und in Teilbereichen die innere Struktur an die sich wandelnden 
Ansprüche anzupassen – gerade unter dem wichtigen Aspekt, die herausragende Gestalt und 
Bedeutung des Rathauses und seiner historischen Strukturen in den öffentlich zugänglichen 
Bereichen wieder erlebbar zu machen und die damit verbundene einzigartige Ausstrahlung und 
Atmosphäre zu stärken.  
Aus Kostengründen ist die Neugestaltung der allgemeinen Verwaltungs- / Büroräume der Bauteile 1 
bis 3 sowie deren Möblierung jedoch nicht beinhaltet. In den allgemeinen Verwaltungs- / Büroräumen 
werden die im Zusammenhang mit der Erneuerung der technischen Installationen notwendigen 
Eingriffe im Wand- und Deckenbereich nur beigeputzt und gestrichen. 
 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auch nach einer Sanierung der Bauteile 1 bis 3 
brandschutztechnische und technische Defizite in den Bauteilen 4 bis 7 bestehen, durch fehlende 
Brandabschottungen und deutliche Mängel an den technischen Installationen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
- Planunterlagen Sanierung Light, Stand 30.03.2012. 
- Berichte der Ingenieure und Fachplaner. 
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