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Anträge der Fraktion AL/Grüne zum Tagesordnungspunkt 10 – Sanierung, 
Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule in der Gemeinde-
ratssitzung am 16.10.2006 
 
 
Anträge: 

1. Die Verwaltung, unterstützt durch Projektsteuerung, Architekten und 
Ingenieure, informiert den Gemeinderat in einer Vorlage (im nächsten 
Planungsausschuss) umfassend über den genauen zeitlichen Ablauf zur 
Entstehung der bereits angefallenen Mehrkosten für Unvorhergesehe-
nes. Dabei sind im Einzelnen für alle Maßnahmen aufzuführen: 

- Wann wurde die Notwendigkeit der zu Mehrkosten führenden Maß-
nahmen bekannt ? 

- Wann wurden dafür Nachträge durch die Firmen eingereicht oder 
Kostenberechnungen durch die Planer durchgeführt ? 

- Wann wurde der Kostensteuerer eingebunden ? 

- Wann wurde die Stadtverwaltung infomiert ? 

2. Für die Zusatzmaßnahmen zur Qualitätsverbesserung sollte aufgeführt 
werden, wann diese durch den Lenkungsausschuss empfohlen, bzw. 
durch die Bauverwaltung beauftragt wurden. 

3. Es sollte ausgeführt werden, warum der Gemeinderat nicht, wie in der 
Vorlage 345/2004 versprochen, rechtzeitig detailliert informiert wurde ?
            (Zitat des letzten Satzes aus der Vorlage: „Sollte sich im Verlauf der 
weiteren Sanierungsarbeiten herausstellen, dass der jetzt noch vorhandene Puffer bei 
aller Anstrengung nicht ausreicht, die absolut notwendigen Maßnahmen zur Abde-
ckung von Unvorhersehbarem zu finanzieren, müssen die einzelnen Maßnahmen, die 
gegebenenfalls zu einer überplanmäßigen Ausgabe führen würden, einzeln vorgelegt 
und gegenüber dem Gemeinderat im Detail begründet werden.“) 

 

Begründung: 

Im Dezember 2004, vor der Entscheidung über den Ausbau der Mensa-
küche, war noch eine Rücklage von 600.000,- EUR vorhanden. Ende 
2005 waren laut Projektsteuerer immer noch 225.000,- EUR in der Bud-
getreserve enthalten, die sich innerhalb weniger als einem halben Jahr 
bis zum April 2006 in eine Deckungslücke von 256.000,- EUR umgewan-
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delt hat und binnen eines weiteren halben Jahres sogar auf ein Defizit 
von knapp 700.000,- EUR ausgeweitet hat. 

Die Zusatzmaßnahmen für Unvorhergesehenes und zur Qualitätsverbes-
serung sind laut Vorlage 277/2006 im Zeitraum zwischen Dezember 2004 
und April 2006 angefallen. Durch diese zeitliche Konstellation wird die 
Schlussfolgerung genährt, dass zusätzliche Maßnahmen für Unvorher-
gesehens nicht rechtzeitig und umfassend erfasst und in eine laufende 
Kostenkontrolle eingebunden wurden und deshalb voreilig Geld für Zu-
satzwünsche ausgegeben wurde. 

Dem Ziel, darüber Klarheit zu erlangen, dient dieser Antrag. 

 

 
Für die AL/Grünen-Fraktion 

  
Matthias Bruder 


