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Betreff: 

 

Sanierung und Unterhaltung der ungedeckten Sportanlagen 

(Sportfreianlagen): Zwischenbericht und Planungen 2018 

  

Bezug:      

 

Anlagen: 1 

 

 

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der Sportfreianlagen 2018 

 

 

 

 

 

 

Bericht: 

 
1. Anlass  

 

Die Verwaltung erstellt seit dem Jahr 2006 jährlich eine Übersichtsliste der ungedeckten 

Sportanlagen, in der die jeweiligen baulichen Zustände nach einer Skala bewertet und Prio-

ritäten für baulich laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen festgelegt werden. 

Bei der Priorisierung werden sporttechnische und sicherheitsrelevante Gesichtspunkte so-

wie nutzerorientierte Bedarfe berücksichtigt. Anhand dieser Liste werden die Sanierungs-

rückstände sukzessive aufgearbeitet. 
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2. Sachstand 

 

Um die dringendsten Sanierungsmaßnahmen an ungedeckten Sportanlagen durchführen zu 

können, werden unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände 

Sportplätze – Mittel für die Aufarbeitung der Rückstände bereitgestellt. Im Haushalt 2018 

sind dafür 81.690 Euro vorgesehen. Diese Mittel werden für die unabdingbar notwendigen 

Sanierungsmaßnahmen wie Laufbahnreparaturen, Ballfanggitter, Sportplatzbelagserneue-

rungen, Sanierung von leichtathletischen Anlagen, Zaunanlagen für die sporttechnische Ab-

sicherung, etc., benötigt.  

 

Die Sportstätten wurden nach der in Anlage 1 aufgeführten Bewertungsskala von 1 (sehr 

gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Über die durchgeführten Maßnahmen kann der Bewer-

tungsdurchschnitt der letzten Jahre leicht verbessert werden und liegt nun bei 2,5. Durch 

die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen konnte der Sanierungsstau teilweise 

abgebaut und die Sportanlagen in ihrer Substanz verbessert und erhalten werden.  

 

Verschiedene Sportanlagen befinden sich aber trotzdem in einem baulich sehr schlechten 

Gesamtzustand. Teilweise kann der Zustand der Sportanlage nur über eine Komplettsanie-

rung und nicht über Einzelmaßnahmen verbessert werden. So wird ab 2019 pro Jahr ein 

Kunstrasenplatz saniert. Hierfür wird im zweiten Quartal 2018 ein externes Gutachten er-

stellt und mit den Vereinen die Sanierungsreihenfolge abgesprochen.    

2.1. Umgesetzte Maßnahmen im Jahr 2017 

Im Jahr 2017 standen für die Sanierung der Sportstätten insgesamt 80.880 Euro zur Verfü-

gung. 

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2017 geplant und teilweise umgesetzt: 

 

Nr. Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 

2017 

Planung Kosten der umge-

setzten Maßnahmen 

1.1.4 TSG Tübingen – Mehrkosten aufgrund des  

Mehraufwands bei den Erdarbeiten der Zufahrt  

zum Müllplatz  

16.000 € 24.200 € 

2.6.1 Bolzplatz Volksgarten – Sanierung  5.000 € Abstimmungen mit 

FB 7 laufen 

2.7 Bolzplatz bei der Französischen Schule  10.000 € 8.000 €  

Restarbeiten in 2018 

4.2.3 Bolzplatz Lammgarten – Ballfang Nordseite notwendig 10.000 € Maßnahme durch FB 

8 umgesetzt  

11.1.9 TSV Hagelloch –Materialbereitstellung Ballfangzaun  

9.500 € 

 

10.000 € 
11.1.10 TSV Hagelloch – Materialbereitstellung Zaunanlage 
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11.1.11 TSV Hagelloch – Erneuerung Flutlichtanlage  

Trainings-/Festplatz 

40.000 € 

über  

separate 

 HH-

Stelle  

Gesamtkosten in 

Höhe von 66.000 €;  

davon hier  

26.000 € Mehrkos-

ten zur Deckung der 

Gesamtmaßnahme  

14.2.1 Asphaltplatz Philosophenweg – Neubau  

Entwässerungsrinnen 

5.000 € Nicht umgesetzt 

aufgrund Gesamt-

planung Schulhof 

14.8.1 Bolzplatz Weilersbach – Wiederherstellung  

Ballfangzaun 

20.000 € 7.000 €  

Maßnahme nicht so 

aufwändig wie  

geplant 

Unvor-

herge-

sehenes 

PlayParc Bewegungsgerät Fürststraße (2.800 €) 

Ballfang am Hechinger Eck (280 €) 

Bodenreparaturen Kleinspielfeld Feuerhägle (1.900 €) 

Brunnenpumpe Sportgelände Hirschau (5.300 €) 

5.380 € 10.280 € 

 Gesamtsumme 80.880 € 85.480 € 

 Restmittel  keine 

 

Im Jahr 2017 mussten zahlreiche unvorhergesehene Maßnahmen umgesetzt werden, die 

nicht aufgeschoben werden konnten. Aus diesem Grund konnten nicht alle für 2017 geplan-

ten Maßnahmen umgesetzt werden. Diese sollen im Jahr 2018 realisiert werden. Die Mehr-

ausgaben von 4.600 Euro sind durch den Deckungsring des Fachbereichs Tiefbau ausgegli-

chen worden. 

 

2.2. Planungen 2018 

 

Für das Jahr 2018 stehen Mittel in Höhe von 81.690 Euro für die Aufarbeitung der Sanie-

rungsrückstände zur Verfügung. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im Jahr 2018 analog 

der in der Anlage beigefügten Sanierungsliste zu realisieren. Bei den angegebenen Kosten 

handelt es sich um erste grobe Schätzungen. Priorität 1 bei den genannten Vorschlägen hat 

der Sportbetrieb der Schulen, beziehungsweise die Funktionalität der Sportaußenanlagen. 

Priorität 2 haben planmäßige Erneuerungen von Sportaußenanlagen. Die Prioritätensetzung 

kann sich durch neu entstandene Schäden, die aus Sicherheitsgründen vorrangig repariert 

werden müssen, ändern. 

 

Die Liste in der Anlage beinhaltet eine allgemeine Übersicht über den Zustand der Sportan-

lagen und die bereits durchgeführten Maßnahmen seit 2007. Da die Mittel nur für die Auf-

arbeitung der dringendsten Sanierungsrückstände ausreichen, müssen auch 2018 weitere 

Maßnahmen über die laufenden Unterhaltungsmittel für Sportanlagen aus HH-Stelle. 

1.5600.5111.000 finanziert werden. Zusätzlich sind in der Liste auch Sanierungsmaßnahmen 

dargestellt, wie Neubauten von Sportanlagen oder der Einbau von Beregnungsanlagen, die 

im Vermögenshaushalt (UA 2.5600) separat zu veranschlagen sind.   
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Übersicht der geplanten Maßnahmen im Jahr 2018: 

Nr. Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2018 Planung 

1.3.12 Kleinspielfeld Jahnallee – Ballfanggitter  10.000 € 

1.3.13 Kleinspielfeld Jahnallee – Umzäunung  8.000 € 

2.6.1 Bolzplatz Volksgarten – Sanierung  Abstimmungen 

mit FB 7 laufen 

2.7 Bolzplatz bei der Französischen Schule – Restarbeiten  2.000 € 

5.1.18 TSV Lustnau – Sportplatz unterhalb B27 – Ballfang Nordseite 10.000 € 

5.3.3 Heinrichswiese – Beachvolleyballfeld – Einfassungen Spielfeld  

erneuern 

5.000 € 

6.1.1 SV Weilheim – Kleinspielfeld - Neubeschichtung 16.000 € 

6.1.6 SV Weilheim – Kunststofflaufbahn - Neubeschichtung 7.000 € 

7.2.1 Kilchberg – Bei der Grundschule – Sanierung Torbereiche  

Sportwiese  

2.000 € 

8.1.10 SV Bühl – Bolzplatz Rasen – Sanierung Torbereiche  2.000 € 

10.1.11 SV Unterjesingen – Kugelstoßanlage – Ausbau 2.500 € 

14.3.10 GSS – Kunststofflaufbahn – Erneuerung  10.000 € 

14.16.1 GMS West – Kleinspielfeld HHT – Reinigung und Erneuerung 

Linierung 

3.000 € 

 Unvorhergesehenes (z.B. Zaunanlagen-Reparaturen, etc.) 4.190 € 

 Gesamtsumme 2018  81.690 € 

 

2.3. Komplettsanierungen von Sportfreianlagen, die nicht über die Sanierungsrückstandsliste 

finanziert werden können 

 

150.000 Euro sind für die Umgestaltung des Asphaltplatzes auf der Jahnallee seit mehreren 

Jahren vorgesehen. Ziel ist es darüber hinaus, die hohe Nutzungsintensität des Kunstrasen-

platzes auf der Jahnallee zu reduzieren. Der Platz ist stark abgenutzt, weil dort viele Vereine 

und Freizeitsportgruppen spielen. Hinzu kommt, dass der Platz stark beschädigt wird, weil 

zahlreiche weitere Fußballerinnen und Fußballer unbefugt über den Zaun steigen und mit 

ungeeignetem Schuhwerk darauf spielen. Dem soll durch frei zugängliche Soccerfelder ent-

gegengewirkt werden. Daher sehen die Planungen eine Umwandlung des Asphaltplatzes in 

ein frei zugängliches Areal vor. Diese Maßnahme muss gemeinsam mit dem Fachbereich 

Hochbau geplant werden, da die Öffnung des Asphaltplatzes nur dann umgesetzt werden 

kann, wenn die Nach- bzw. Umnutzung des Gebäudes (altes TSG-Heim) geklärt ist. Zudem 

sollen die Entwicklungen der Sportanlage „3 in One“ dabei berücksichtigt werden. 

 

Ein weiterer Punkt ist die Reihenfolge der zur Sanierung vorgesehenen Kunstrasenplätze, 

die mit Vorlage 253/2015 vorgeschlagen wurde. Die Verwaltung hat mit den Sportvereinen 

und dem Stadtverband für Sport sowie den Mitgliedern des Gemeinderates bei einem ge-

meinsamen Workshop im Jahr 2016 das Thema aufgearbeitet. Die TSG Tübingen realisierte 

daraufhin die Sanierung ihres Platzes im Jahr 2017 durch einen erheblichen finanziellen und 

ehrenamtlichen Eigenanteil. Ab 2019 stehen im Haushalt pro Jahr Mittel zur Verfügung, um 

einen Platz pro Jahr zu sanieren. Daher wird ein externer Gutachter im zweiten Quartal 



-  5  - 

2018 die sanierungsbedürftigsten Plätze (Holderfeld, Derendingen, Unterjesingen, Jahn-

allee) prüfen. Die Ergebnisse werden mit den betreffenden Vereinen im dritten Quartal be-

sprochen.  

 

Zudem wird die Verwaltung bis zum Jahresende erste Vorschläge für Bewegungsmöglich-

keiten im öffentlichen Raum für alle Ziel- und Altersgruppen und Geschlechter erstellen. Für 

das Jahr 2019 müssen dann ggf. zusätzliche Mittel für die Umsetzung der Vorschläge einge-

stellt werden.  

 
3. Vorgehen der Verwaltung 

 

Die Verwaltung schlägt vor, die Sanierungsmaßnahmen entsprechend der Planungen umzu-

setzen. 

 
4. Lösungsvarianten 

 

Eine veränderte Gewichtung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2018 wäre 

grundsätzlich möglich. Aus fachlichen Gründen schlägt die Verwaltung die Umsetzung in der 

unter Punkt 2.2 aufgeführten Maßnahmen vor. 

 
5. Finanzielle Auswirkungen 

 

Unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 sind 81.690 Euro im Haushalt 2018 für die Umsetzung der 

Maßnahmen veranschlagt. In den Folgejahren müssen, damit die Aufarbeitung der Sanie-

rungsrückstände kontinuierlich weiter fortgesetzt und Vermögensschäden vermieden wer-

den, jährlich weiterhin Mittel in dieser Höhe veranschlagt werden. 
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