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Beschlussvorlage 

 

 

 
zur Behandlung im  Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung  

 

 

 

Betreff: 

 

Turn- und Festhalle Lustnau, Sanierung und Erweiterung, 

Vergabe von Bauleistungen 

  

Bezug: 139/2017  

 

Anlagen: 0 

 

 

 

 

 

Beschlussantrag: 

 

Die Vergabe der Erd- und Rohbauarbeiten erfolgt an die Fa. Krasniqi Bauunternehmung, Gomaringen 

mit einer Auftragssumme von   525.204,- €.  

 

 

[ 

Finanzielle Auswirkungen HH-Stelle bis 2016 2017 2018 2019 Gesamt 

Vermögenshaushalt 

Turnhalle Lustnau,  
2.5610.9400.000-1100 500.000 € 1.750.000 € 

1.750.000 € 
VE 785.000 € 

785.000 € 4.785.000 € 

Planungs- und Baukosten 

Summe         4.785.000 € 

Zuweisungen des Landes 2.5610.3610.000-1100        -  309.000 € -309.000 € 

Saldo Haushaltbelastung: 500.000 € 1.750.000 € 1.750.000 €  476.000 € 4.476.000 € 

] 

 

Ziel:  

 

Vergabe der Rohbauarbeiten für die Sanierung und Erweiterung der Turn- und Festhalle Lustnau.  
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Begründung:  

 

1. Anlass / Problemstellung 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 05.09.2017 mit Vorlage 139/2017 die Sanierung  

und Erweiterung der Turn- und Festhalle Lustnau beschlossen. Jetzt sind hierzu im Zuge des 

1. Ausschreibungspaketes die notwendigen Rohbauarbeiten zu vergeben. 

 

 

2. Sachstand  

Im 1. Ausschreibungspaket mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. Euro wurden neben den 

Roh-und Erdbauarbeiten acht weitere Gewerke (Abbruch, Haustechnik, Aufzug und Sport-

geräte) ausgeschrieben. Die geprüften Angebote liegen vor. Die Summe der zur Vergabe 

vorgeschlagenen Angebote ergibt rd. 1,675 Mio. und liegt damit 175.000 Euro über der 

Kostenberechnung. 

Dies ist ausschließlich durch das höhere Ausschreibungsergebnis bei den Roh- und Erdbau-

arbeiten begründet. Zu einem gewissen Teil erklärt sich diese Überschreitung durch nicht in 

der Kostenberechnung enthaltene Mehraufwendungen in Höhe von rd. 67.000 Euro, die im 

Zuge der Detailplanung festgestellt und zusätzlich in die Ausschreibung mit aufgenommen 

wurden (aufwendigere und tiefere Gründung und in der Folge höheren Aufwand bei Aus-

hub und Entsorgung, sowie die notwendige Verlegung und Sanierung von bestehenden 

Abwasserleitungen). Der überwiegende Teil der Mehrkosten in diesem Gewerk ist jedoch 

mit der aktuellen Baukonjunktur verbunden. 

Die acht übrigen Gewerke liegen in Summe rd. 24.000 Euro unter der Kostenberechnung 

und können in der Verwaltungszuständigkeit vergeben werden. 

 

Gemäß den Vergaberichtlinien wurden im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Pla-

nung, Verkehr und Stadtentwicklung folgende Arbeiten ausgeschrieben: 

Gewerk Ausschreibungsart 
Anzahl der  

Anforderungen 

Abgegebene  

Angebote 

Erd- und Rohbauarbeiten öffentlich 4 1 

Das abgegebene Angebot wurde (ohne den Titel 3)in die Wertung genommen. Die Leis-

tungsfähigkeit und Qualifikation des Bieters  wurde überprüft. Die Preise des  Bieters sind in 

Anbetracht der aktuellen Baukonjunktur angemessen. 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 

Nach Prüfung und Wertung und unter Berücksichtigung aller Umstände wird vorgeschlagen, 

das Angebot der 

 

Fa. Krasniqi Bauunternehmung, Gomaringen 525.204,- € 

 

mit der Ausführung zu beauftragen. 
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4. Lösungsvarianten 

-.- 

 
5. Finanzielle Auswirkungen 

Die aus dem jetzt zu vergebende Ausschreibungspaket resultierende Überschreitung beim 

Rohbau konnte durch Ausschreibungsgewinne und Einsparungen in anderen Bereichen in 

der aktuellen Kostenfortschreibung auf rd. 113.000 Euro reduziert werden. Davon sind ca. 

67.000 Euro durch nicht in der Kostenberechnung enthaltene, zusätzliche Maßnahmen be-

gründet. 

Die Verwaltung wird zusammen mit den Planern die noch auszuschreibenden weiteren Ge-

werke mit einem Umfang von rd. 2,2 Mio. auf Einsparpotentiale untersuchen mit dem Ziel, 

das vorgesehene Budget einzuhalten. 

 

Falls trotzdem weitere Mittel notwendig sind, werden diese mit dem Haushalt 2019 ange-

meldet. 
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