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Anita Ebinger/Cord Soehlke, Telefon: 204-2622  

Gesch. Z.: 72  
 

 
 

Beschlussvorlage 
 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 
  

Vorberatung im: Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt 
  

Zur Kenntnis:  Ortsbeirat Süd 
 

Betreff: Städtebaulicher Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/Französisches 
Viertel“ - Wirtschaftsplan 2010 und Überarbeitung der Kosten- und Finan-
zierungsübersicht 

  
Bezug: Vorlage 218/2009 

Anlagen: 1 Bezeichnung: Tabellenteil 

 

 
Beschlussantrag:  
Dem vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2010 und der Überarbeitung der Kosten- und 

Finanzierungsübersicht aus 11/09 für die Bewirtschaftung des Treuhandvermögens zum Städtebauli-
chen Entwicklungsbereich werden zugestimmt. 

 

 
 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr:  Folgej.: 

Investitionskosten: € € € 

bei HHStelle veranschlagt:    

Aufwand / Ertrag jährlich € ab:  

 

 

Ziel:  
Umsetzung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
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Begründung:  
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1. Anlass / Problemstellung 

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich 

wurde in der Vergangenheit mehrmals dem jeweiligen Stand der Entwicklungsmaßnahme 
angepasst. Diese Überarbeitung hat auch im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplans 

2010 stattgefunden und wird dem Gremium mit dieser Vorlage vorgelegt.  

 
Im vorgelegten Wirtschaftsplan für 2010 stehen Ausgaben in Höhe von ca. 1,918 Mio. € Ein-

nahmen in Höhe von ca. 1,258 Mio. € gegenüber. Das Treuhandvermögen weist derzeit ei-

nen Überschuss an liquiden Mitteln von rd. 1,88 Mio. € auf (Stand: 28.10.2009). 

2. Sachstand 

 

a) Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht 
 

Die neu überarbeiteten Zahlen wurden als zusätzliche Spalte „KuF 1a weitestgehend sichere 

Maßnahmen bis Verlegung B 27, Überarbeitung 11/09“ aufgenommen. Grundsätzlich haben 
sich vier wesentliche Veränderungen gegenüber der bislang gültigen „KuF 1a / Überarbei-

tung 12/05“ ergeben: 

 
- Eine Vielzahl von Einzelpositionen wurde den zwischenzeitlichen Entwicklungsergebnissen 

angepasst. Hierdurch hat sich erneut eine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Ge-

samtergebnisses der Entwicklungsmaßnahme ergeben, da die Einnahmen eher höher als ge-
plant ausfallen, während sich in vielen Bereichen Ausgaben verringern. So waren beispiels-

weise die Bewirtschaftungskosten und -einnahmen ursprünglich bis zum Jahr 2008 kalkuliert 

und wurden jetzt bis zum Jahr 2011 hochgerechnet. 
 

- Aus der „KuF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27“ wurde das Projekt Hechinger 

Eck West (Teilgebiet 10, Bereich zwischen Grundschule Hechinger Eck und Heinlenstraße) in 
die KuF 1a übertragen. Die Verwaltung geht inzwischen davon aus, dass es trotz der immer 

noch nicht geklärten Verlegung der B 27 sinnvoll ist, diesen Entwicklungsbaustein in den 

nächsten Jahren umzusetzen.  
Für diesen Baustein wurde eine separate Entwicklungskalkulation erstellt, die in die KuF ein-

gearbeitet wurde und mit der bisherigen überschlägigen Ansätze präzisiert werden. In diese 

Kalkulation wurden auch Maßnahmen zur Aufwertung des Steinlachgartens und zur Aufwer-
tung im Quartier Memminger Straße aufgenommen. Der Bereich Marienburger Straße ist 

wegen seiner unsicheren Realisierung noch in der KuF 1b verblieben. 

Die für das Hechinger Eck gewählten Ansätze sind jedoch sowohl zeitlich als auch in Ihrer 
Höhe noch nicht präzise zu definieren. Die Verwaltung wird im Rahmen der Bauleitplanung 

für diesen Bereich aktualisierte Entwicklungskalkulationen vorlegen. 

 
- Als dritte wesentliche Änderung wurde als neue KuF-Ausgabeposition 10.0 eine Rückzah-

lung an den städtischen Haushalt von 1.500.000,- € angesetzt. Die Entwicklungsmaßnahme 

hat bisher aus dem städtischen Haushalt 8.282.900,- € erhalten, von denen ca. 
4.000.000,- € als zwingend erforderliche Komplementärmittel im Rahmen des Landessanie-

rungsprogramms anzusehen sind. Durch die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung 

ergibt sich jetzt die Möglichkeit, einen Teil der Zuschüsse wieder in den städtischen Haushalt 
zurückzuführen. 

 

- Als Ausgabeposition 9.0 wurde im Rahmen der KuF-Überarbeitung 2005 die Position Risi-
kovorsorge gebildet und mit 2.000.000,- € belegt. Dies geschah aus der Überlegung, dass 
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komplexe städtebauliche Entwicklungen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen nie vollkom-
men präzisiert werden können und im Rahmen der Projekte immer Veränderungen ergeben. 

Aufgrund des Projektfortschritts kann diese Reserveposition jedoch jetzt um 500.000,- € auf 

1.500.000,- € reduziert werden. 
 

b) Ausgaben im WPL 2010 

 
Als wesentliche Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010 sind vorgesehen: 
- Die Ausgaben für weitere Vorbereitungen in Höhe von 73 T€ sind im Wesentlichen für Gut-
achten und Vermessungskosten für das Teilgebiet 10, Hechinger Straße West, eingeplant.  
 

- Bei den Ordnungsmaßnahmen werden in den Reutlinger Wiesen die im KUF-Workshop zu-

gesagten zusätzlichen Einrichtungen für Jugendliche umgesetzt. Die Arbeiten haben im 
Herbst 2009 begonnen und werden voraussichtlich im Frühjahr 2010 abgeschlossen. In der 

Stuttgarter Straße -Ost (TG 5) werden 42 T€ für die Beseitigung von Asphaltflächen und 

Kampfmittel im Hof 2 eingeplant. Im Alexanderpark (TG 7+15) sind für Erschließungsmaß-
nahmen und Altlastenentsorgung Mittel in Höhe von 75 T€ angesetzt. Für die Hechinger 

Straße West (TG 10) sind insgesamt 35 T€ für die Planungskosten, die Beseitigung von bau-

lichen Anlagen und die Altlasten vorgesehen. 
 

- Der Südstadtausschuss hat am 18.06.2009 mit der Vorlage 232/09 beschlossen, dass ein 

Bürgertreff im Quartier der Stuttgarter Straße-Ost eingerichtet wird. Die spezifischen Bürger-
treff-Umbaumaßnahmen werden über einen einmaligen Baukostenzuschuss des Entwick-

lungshaushalts in Höhe von ca. 15 T€ unter Pos. 5.5.3.2 Baumaßnahmen in den Wirtschafts-

plan 2010 aufgenommen. 
 

- Die Rückzahlung der Fördermittel ist im Jahr 2009 für den KiGa Mathildenstraße 34 in Höhe 

von 37.424,50 € erfolgt. Als Ansatz für das Jahr 2010 wurden 14 T€ für eine eventuelle 
Rückzahlung von Fördermitteln für das Kinderhaus Janusz-Korczak in der Königsberger Stra-

ße vorgesehen. 

 
- Wie bereits beschrieben, werden aus dem städtebaulichen Entwicklungsbereich 1,5 Mio. € 

an den städtischen Haushalt zurückgeführt.  

 
c) Einnahmen im WPL 2010 
 
Als wesentliche Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010 sind angesetzt: 
- Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind in den Bereichen Alexanderpark und Stuttgarter 
Straße in Höhe von 1,1 Mio. € zu erwarten. Die Verwaltung wird das Gremium fortlaufend 

über die tatsächliche Veräußerung der Grundstücke unterrichten. 
 

- Der Planansatz für die Mieteinnahmen im Loretto-Areal (TG 8) musste durch den Verkauf 

der Parkplätze beim Economat, den Verkauf der Einheiten 11+12 in der Katharinenstraße 
(u.a. Hebammenpraxis) und der Stundung der Erbbauzinsen der VHS auf 60 T€ reduziert 

werden. Weitere Einnahmen sind für Stellplatzablösen in Höhe von ca. 20,5 T€ und Einnah-
men für das Festgeldkonto in Höhe von 10 T€ angesetzt. 

3. Lösungsvarianten 

keine 
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4. Vorschlag der Verwaltung 
Der Verwaltung ist bewusst, dass sich in den verschiedenen Positionen der Kosten- und Fi-

nanzierungsübersicht immer noch Risiken befinden; so kann zum heutigen Zeitpunkt nur 

überschlägig ermittelt werden, welche Ausgaben und Einnahmen im Bereich Hechinger Eck 
anstehen werden, da sich der Entwurf des Bebauungsplans erst in der Bearbeitung befindet 

und auch der Realisierungszeitpunkt noch unklar ist.  

 
Dennoch hält die Verwaltung es für richtig, die KuF jetzt dem aktuellen Erkenntnisstand an-

zupassen und den finanziellen Spielraum für den städtischen Haushalt zu nutzen. Daher wird 

empfohlen, dem Wirtschaftsplan 2010 und der Überarbeitung der KuF 11/09 zuzustimmen. 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Wie dargestellt 

6. Anlagen 
Tabellenteil 
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Anlage 1 

Tübingen          
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. 
Viertel"        

           

1. Vorbereitung der Maßnahme EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO Erläuterungen  

2. Weitere Vorbereitung Planansatz 
Planansatz Ausgaben 

im Voraussicht- Insgesamt bis 
    KUF 1a wei-
testgeh. 

    KUF 1a wei-
testgeh. 

 KUF 1b frag-
liche   

  2010 
2009 Wirt-

schaftsj. liche Kosten  30.09.09 ange 
sichere 
Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      2009 zum vom fallene Kosten Verlegung B27 Verlegung B27 
Verlegung 
B27   

      30.09.2009 
01.10.-
31.12.09   Überarb.12/05 Überarb.11/09 

Übe-
rarb.12/05   

                    

1. Vorbereitende Untersuchungen                   

                    

1.1 Untersuchungen/Gutachten/         281.316,70 310.000 300.000     

       Planungskosten (Gesamtgebiet)                   

                    

1.2 Städtebaulicher Wettbewerb         269.565,35 270.000 270.000     

                    

1.3 Städtebaulicher Rahmenplan,          144.396,45 144.400 144.400     

      Grünordnungsplan (Gesamtgebiet)                   

                    

                    

2. Weitere Vorbereitung                   

                    

2.1 Bebauungsplanung (Gesamtgebiet) 25.000 25.000     122.181,95 142.000 152.000     

                    

2.2 Grünordnungsplanung Gesamtgebiet   5.000     6.154,73 13.000 13.000     

                    

2.3 Freiflächenplanung    10.000     7.120,93 7.120 7.120   

Erschließungsplanungen werden unter 
Pos. 4.X Ordnungsmaßnahmen der 
einzelnen Teilgebiete gebucht 
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2.4 Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtgebiet)   5.000 1.593,72   178.166,18 200.000 185.000     

                    

2.5 Sonstige Fachberatungen 18.000 
18.000 

3.422,14   148.804,85 170.000 170.000   
Klimagutachten, Begleitkreis Stuttgar-
ter Straße 

                    

2.6 Nebenkosten Grundstücksveräußer. 30.000 
30.000 

1.433,67   147.992,73 170.000 170.000   
Vermessungskosten Hechinger Eck u. 
Stuttgarter Str. 

       ( Vermessung / Neuordnung )                   

Summe Vorber., weitere Vorber. 73.000 93.000 6.449,53 0 1.305.699,87 1.426.520 1.411.520 0   
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Tübingen          

       

3. Grunderwerb EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO Erläuterungen   

  Planansatz Planansatz Ausgaben im Voraussicht- Insgesamt bis KUF 1a, weitestgeh. KUF 1a, weitestgeh. KUF 1b, fragliche    

  2010 2009 Wirtschaftsj. liche Kosten vom 30.09.09 ange- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis    

      
2009 zum 
30.09.2009 01.10.-31.12.09 fallene Kosten 

Verlegung B27 
Überarb. 12/05 

Verlegung B27 
Überarb. 11/09 Verlegung B27   

 

                Überarb.12/05    

                    

3.1  Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)           0 0      

                     

3.2  Französisches Viertel (Teilgeb. 2)                    

       3.2.1 Französisches Viertel         3.263.408,26 3.325.000 3.264.000      

       3.2.2 Südlicher Randstreifen (Bund)         20.443,49 20.444 20.444      

       3.2.3 Ehem.Standortübungsplatz         56.276,88 300.000 300.000      

                     

3.3  Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)           0 0      

                     

3.4  Eisenhutsstr. (Teilgeb. 4)                   

     3.4.1 Grundstücke               1.500.000    

     3.4.2 Teilgrundstück m. Gebäuden o. Hochhaus          104,76   105      

     3.4.3 Restl. Grunderwerb                    

                     

3.5  Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)                    

        3.5.1 Grundstücke (Bund)         487.686,84 488.000 488.000      

                     

3.6  Stuttg. Str. Mitte (Teilgeb. 6)            0 0      

                     

3.7  Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)                    

       3.7.0 Grundstücke und Gebäude (komplett)         1.559.778,42 1.560.000 1.560.000      

       3.7.1 Mathildenstr. 36 ( Legionärsgebäude )         4.037,70  4.000      

       3.7.4 Öffentliche Freiflächen                    
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3.8  Loretto-Areal (Teilgeb. 8)                    

          3.8.1 Economat         1.042.253,16 1.042.254 1.042.254      

          3.8.2 Loretto-Areal         3.259.388,83 3.260.000 3.260.000      

          3.8.3 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 12/3 - 12/7                   

          3.8.3.1 Verzinsung Abbruchkosten 2.000 2.000 1.060,00   33.017,77 36.000 36.000      

          3.8.3.2 Teilabführung Mieteinnahmen an Bund 11.670 11.670 11.669,73   116.697,29 129.090 129.090      

          3.8.4 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 20 - 30                    

          3.8.4.1 Rückerstattung Abbruchkosten         60.787,49 60.788 60.788      

          3.8.4.2 Verzinsung Abbruchkosten         20.834,57 20.835 20.835      

          3.8.4.3 Kaufpreis für Gebäudesubstanz         22.970,00 23.000 23.000      

          3.8.4.4 Verzinsung Kaufpreis Gebäudesubstanz                   

                     

3.9    Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)         38.605,00 63.600 63.600      

                   

3.10  Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)         247.452,00 173.075 247.452     

                    

                    

3.11  Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)               10.000    

                     

3.12  Galgenberg West (Teilgeb. 12)                   

                     

3.13  Franz. Schule (Teilgeb. 13)         1.245.488,62 1.245.500 1.245.500     

                     

3.14  Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)                    

                     

3.16  Gesamtgebiet         2.900,71   2.900      

                     

Summe Grunderwerb 13.670 13.670 12.729,73 0 11.482.131,79 11.747.586 11.767.968 1.510.000    
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Tübingen          
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. 
Viertel"        

           

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

4. Ordnungsmaßnahmen 
Planan-
satz 

Planan-
satz 

Ausgaben 
im  

Voraus-
sicht- Insgesamt bis KUF 1a (weitestgeh. 

KUF 1a (wei-
testgeh. 

 KUF 1b (fragli-
che Erläuterungen  

  2010 2009 
WJ 2009 
zum 

liche Kos-
ten v. 

30.09.2009 an-
ge- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 
01.10.-
31.12.09 fallene Kosten 

Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

                    

4.1  Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)                   

4.1.2 Beseitigung baulicher Anlagen         1.168,10 1.169 1.169     

4.1.3 Altlasten                   

4.1.4 Erschließungsmaßnahmen                   

      4.1.4.1 Herstellung Sportflächen         22.190,46 22.200 22.200     

      4.1.4.2 Parkierung                   

      4.1.4.3 Restl. Bauvorbereit./Erschließung         704,88 705 705     

4.1.5 Sonstige Maßnahmen 30.000 50.000   10.000   50.000 40.000   

KUF-Workshop zu-
sätzl.Einrichtungen Jugendl./ 
Reduzierung KUF-
Überarbeitung 11/09 

                    

4.2  Französisches Viertel (Teilgeb. 2)                   

4.2.2 Beseitigung baulicher Anlagen   5.000  7.500 791.518,79 825.000 800.000   

KUF-Workshop, Abbruch Kul-
turbühne, Abbruch 
Schießstand 

      4.2.2.1 Sonderabfall Wankheimer Täle         317.856,00 318.000 318.000     

      4.2.3 Altlasten 20.000 20.000 14.717,09 500 2.419.225,60 2.450.000 2.450.000   
H7 Messstelle (voraussichtlich 
bis 2011) 

      4.2.4 Erschließungsmaßnahmen        1.214.200,11 1.215.000 1.215.000     

       4.2.4.1 Neuerschließ. Franz. Viertel-West     4.182,30 1.410 3.912.414,14 3.885.000 3.914.000     

      4.2.4.1.1 Verlegung Fernwärmeleitung  
                     Block 10         13.185,09 13.185 13.185     

       4.2.4.2 Neuerschließ. Franz. Viertel-Ost   15.000 16.626,66   1.963.782,68 1.993.000 1.964.000   KUF-Workshop Aufwertung 



-  11  - 

vorl385.doc 

und Verkehrssicherheit 

       4.2.4.2.1 Wankheimer Talbach         488.436,94 490.000 490.000     

       4.2.4.3 Kinderspielbereiche         42.451,73 40.000 42.452     
       4.2.4.4 Lärmschutzwand /KUF- 
                   Überarbeitung 

  47.000 16.322,17 19.000 97.520,33 161.000 126.000   Verlängerung bestehender 
LSW, verkürzte Variante 
(Rückz. Bewohner Pos.10.5)  
+ Box 28 städt.Anteil (10 T€ 
inkl. Kampfmittel) 

       4.2.4.5 Rampe unter B28 zu d.Rtl.Wiesen                  

       4.2.5 Sonstige Maßnahmen 4.000       106.153,66 120.000 110.000     

       4.2.6 Panzerstraße              100.000   

      4.2.7 Aufwertung Schindhau   8.000 1.936,00 920 1.936,00 8.000 3.000   
KUF-Workshop 8.000 €, Re-
duzierung auf 3.000 € 

                   

4.3  Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)         448.594,45 448.595 448.595     

                    

4.4  Eisenhutstr. (Teilgeb. 4)               200.000 Altlasten/Kampfmittel 

               75.000 
Beseitigung baul. Anlagen 
(Rückbau Straße) 

               420.000 Erschließung Straßen 

               150.000 Erschließung Kanal 

                   

4.5  Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)                   
4.5.2 Beseitigung baulicher Anlagen 37.000 20.000     12.938,45 50.000 50.000   AsphaltflächeHof 2 

4.5.3 Altlasten/Kampfmittel 5.000 5.000 928,00   209.022,16 284.000 284.000   Kampfmittel Hof 2 

4.5.4 Erschließungsmaßnahmen   138.000 17.323,68   273.004,38 392.073 392.073   
Fertigstellung Astrid-
Lindgren-Weg im Jahr 2011 

4.5.4.2 Lärmschutzwand         151.954,41 102.000 152.000   
Bruttoansatz, Einnahme auf 
Pos. 10.6 

4.5.4.3 Umbau Königsberger Str.      69.707,48 32.196 69.707,48 75.000 101.900   
KUF-Workshop, Herstellung 
teurer  

                    

                    

4.6  Stuttgarter Str. Mitte (Teilgeb 6)                   

                    
4.7 Alexanderpark 
      (Teilgebiete 7 + 15) 

    

              

4.7.2 Beseitigung baulicher Anlagen   78.000     123.572,25 200.000 124.000   Abbruch günstiger als geplant 
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4.7.3 Altlasten/Kampfmittel 10.000 20.000 9.490,30   42.030,24 90.000 52.000   
entsorgungsbedingte Mehr-
kosten  

4.7.4 Erschließungsmaßnahmen 65.000 30.000      275.000 275.000   Obere Mathildenstraße 

4.7.5 Sonstige Maßnahmen         12.133,76 50.000 12.134     

                    

                    

4.8  Loretto-Areal (Teilgeb. 8)                   

4.8.2 Beseitigung baulicher Anlagen         782.214,81 780.000 782.000     

4.8.3 Altlasten         1.024.228,33 1.050.000 1.025.000     

4.8.4 Erschließungsmaßnahmen         400.606,90 400.607 400.607     

      4.8.4.1 Neuerschließung, Loretto-Ost 15.000 20.000 3.194,22 1.800 2.259.460,68 2.277.000 2.277.000     

      4.8.4.2 Neuerschließung, Loretto-West         1.262.459,77 1.233.000 1.262.000     

      4.8.4.3 Umbau Katharinenstraße, fertig         215.500,19 215.501 215.501     

      4.8.4.4 Östlicher Zwickel                  

      4.8.4.5 Fußgängersteg, fertig         160.234,79 160.235 160.235     

      4.8.4.6 Parkierung         41.268,92 41.269 41.269     

4.8.5 Sonstige Maßnahmen     7.927,76   115.577,28 120.000 116.000   
Abbruch,Erweiterung Park-
platz  Economat 

              57.000 Abriss Li-Za-Str. 12/3-12/7 

                135.000 Herstellung Verkehrsfläche 

                    

4.9  Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)                   

                    

4.10  Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)                   

4.10.2 Beseitigung baulicher Anlagen 15.000       29.147,63 40.000 45.000    

4.10.3 Altlasten 10.000 10.000         10.000   Beprobung 

4.10.4 Erschließungsplanung 10.000           10.000  
Planungskosten Erschließung 
und Freiflächen 

4.10.5 restl. Bauvorbereitung/Erschließung   262.000         1.117.000   

Spielbereiche, Grünflächen, 
incl. Flächen außerhalb des 
Entwicklungsbereichs 

                    
                    

4.10.5 Sonstige Maßnahmen                   

                    

4.11  Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)                   
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4.12  Galgenberg West (Teilgeb. 12)                   

4.12.2 Beseitigung baulicher Anlagen                   

4.12.3 Altlasten                   

4.12.4 Erschließungsmaßnahmen                  

      4.12.4.1 Umbau  Grünflächen         17.631,07 17.630 17.630     

      4.12.4.2 Restl. Bauvorbereit./Erschließung                   

4.12.5 Sonstige Maßnahmen                   

                    

4.13  Franz. Schule (Teilgeb. 13)                   

4.13.2 Beseitigung baulicher Anlagen                   

4.13.3 Altlasten                   

4.13.4 Erschließungsmaßnahmen                   

                    

      4.13.4.1 Ausstattung Schulgelände                   

      4.13.4.2 Spielplatz         28.383,68 28.384 28.384     

      4.13.4.3 Umbau Verkehrs-u. Grünflächen         19.253,94 19.250 19.250     

      4.13.4.4 Restl. Bauvorbereit./Erschließung           0 0     

4.13.5 Sonstige Maßnahmen 2.000         2.000 2.000   
KUF-Workshop Sitzmöglich-
keiten südl. der Schule 

                    

4.14  Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)                   

                    

4.16  Gesamtgebiet                  

      4.16.1 Sonstige Erschließungsmaßnahmen         63.840,42 63.840 63.840     

      4.16.2 Umbau Stuttgarter Straße                   

      4.16.3 Umbau Reutlinger Straße                   

      4.16.4 Altlastenbeseitigung         354,07 354 354     

                    

                    

Summe Ordnungsmaßnahmen 223.000 728.000 162.355,66 73.326 19.155.864,57 20.007.997 20.994.483 1.137.000   
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Tübingen          
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. 
Viertel"        

          

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

5. Baumaßnahmen Planansatz 
Planan-
satz 

Ausgaben 
im WJ Voraussicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. 

KUF 1b fragli-
che Erläuterungen  

  2010 2009 2009 zum liche Kosten v. 30.09.09 ange- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 01.10.-31.12.09 fallene Kosten 
Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 

Verlegung 
B27   

                    

5.1  Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)                   

5.1.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                   

5.1.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.1.2.1 Gebäude (Umkleiden, Duschen, WC)         114.347,85 114.348 114.348     

5.1.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.1.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter                   

5.1.5 Sonstige Baumaßnahmen                   

                    

5.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)                   

5.2.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                   

5.2.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.2.2.1 Kinderhaus          1.254.565,29 1.255.000 1.255.000     

      5.2.2.2 Grundschule (Hind. Ost)         3.683,86 3.700 3.700     

      5.2.3.1 Jugendraum         114.939,92 115.000 115.000     

      5.2.3.2 Ballspielhalle         362.242,56 362.200 362.200 63.000   

      5.2.3.3 Mehrzweckhalle / Panzerhalle          224.187,18 230.000 225.000   
KUF-Workshop, Tauben-
schutz Panzerhalle 

      5.2.4.1 Wohnungsbau (Block 1, 4, 6, 9)         1.538.723,20 1.538.724 1.538.724     
5.2.4.2 Sanierung Wachturm 5.000         5.000 5.000   Sanierung oder Abbruch 

                    

5.3  Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)           0 0     

                    

5.4 Eisenhutsstr. (Teilgeb. 4)                   

5.4.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                   
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5.4.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.4.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.4.3.1 Gemeinbedarfseinricht., Villa Kunterbunt         52.151,77 52.152 52.152     

      5.4.3.2  Restl. Baumaßn., Spielplatzausstattung                   

5.4.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter                   

5.4.5 Sonstige Baumaßnahmen                   

                    

5.5 Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb.5)                   

5.5.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                   

5.5.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.5.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   
      5.5.3.1 Gemeinbedarfseinricht., Kiga Stgt. Str. 
78         100.754,23 101.000 101.000     

      5.5.3.2  Restl. Baumaßn., Bürger-, Jugendtreff 15.000       2.457,67 2.500 18.000   
Umbaumaßnahmen f. Bür-
gertreff; Vorl.232/09 

5.5.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter                   

5.5.5 Sonstige Maßnahmen                   

                    

5.6 Stuttgarter Str.Mitte (Teilgeb. 6)                   

                    

5.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)                   

5.7.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                   

5.7.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.7.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.7.3.1 Schülerhort, Mathildenstr. 38         296.635,93 296.636 296.636     
      5.7.3.2 Sonst. Gemeinbed.einricht., frz. u. dt. 
Kiga         151.799,97 151.800 151.800     

5.7.5 Sonstige Baumaßnahmen         13.342,38 13.343 13.343     
(Räume f. verlässl. Grundschule im Geb. Math. Str. 
36)                  

                   

5.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)                   

5.8.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude                  

      5.8.1.1 Lorettoplatz 19  (Polizeistelle)         223.725,23 223.726 223.726     
      5.8.1.2 Lorettoplatz 4  (Hebammenein-
richt+Kidojo)         237.279,26 238.000 238.000     

      5.8.1.3 Garagen Lilli-Zapf-Str.         11.839,01 11.840 11.840     
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      5.8.2.1 Kinderhaus (Geb. 46)         981.739,77 981.740 981.740     

5.8.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                  

      5.8.3.2 Lorettoplatz 30 (Stadtsanierungsamt)         140.170,32 140.170 140.170     

      5.8.3.3 Sporthalle         770.136,24 785.000 770.000     

      5.8.3.4 Sporthalle, zusätzlicher Geräteraum         6.655,09 6.656 6.656     

      5.8.3.5 Volkshochschule         332.425,11 332.425 332.425     

      5.8.4.1 Economat         778.077,15 778.077 778.077     

      5.8.5.2 Paulinenstr. 23         8.579,35 8.580 8.580     

      8.4.2 Handwerkerparkplatz Lo.-West                  

                   

                   

5.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)           0 0     

         (Kindergarten und Bürgertreff)                   

                    

5.10 Hechinger Str. West  (Teilgeb. 10)                   
5.10.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäu-
de                   

5.10.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.10.2.1 Neubau Grundschule          2.773.305,05 2.773.300 2.773.300     

      5.10.2.2 Kindergarten          0 300.000     

5.10.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.10.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter                   

5.10.5 Sonstige Baumaßnahmen                   

                    

5.11 Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)                   

                    

5.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)                   

5.12.5 Sonstige Baumaßnahmen                   

      5.12.5.1 Schutzhütte         13.754,09 13.755 13.755     

                   

5.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)                   
5.13.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäu-
de                   

5.13.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen                   

5.13.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen                   

      5.13.3.1 Umbau Gebäude      10.000 1.720.619,33 1.730.000 1.730.000     
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      5.13.3.3 Einrichtung Schule         90.135,21 90.136 90.136     

      5.13.3.4 Umbau Frz. Schule zur Ganztagesschule       15.000 1.489.942,75 1.503.150 1.505.150   
* davon 249,08 € nicht zu-
schussfähig 

5.13.3.4 A  Frz. Schule Ganztagessch.Einrichtung     25.782,17   200.260,03 200.000 200.000     
      5.13.3.5 Prov.Mathildenstr. 38 (Obere 
Inf.kaserne)         21.765,11 21.765 21.765     

5.13.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter                   

5.13.5 Sonstige Baumaßnahmen                   

                    

5.14  Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)                   

                    

Summe Baumaßnahmen 20.000 0 25.782,17 25.000 14.030.239,91 14.079.723 14.377.223 63.000   
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Tübingen          

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"        

           

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

6. Vergütung Wirtschaftsplan Wirtschafts- Ausgaben im  Voraussicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. KUF 1b fragliche Erläuterungen  

7. Finanzierung 2010 plan 2009 WJ 2009 zum liche Kosten v. 30.09.2009 ange- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

  Planansatz Planansatz 30.09.2009 01.10.-31.12.09 fallene Kosten 
Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                   

                   

6. Vergütungen                  

                    

6.1 Entwicklungsträger LBBW/KE  32.000 30.000 22.857,20 10.000 1.481.078,60 1.535.000 1.555.000     

                    

6.2 Sonstige         9.584,30 8.200 10.000     

                    

                    

                    

                    

7. Finanzierungskosten                   

7.1 Darlehen/Girokonto 5.000 10.000 2.056,71 1.000 1.053.794,49 1.111.500 1.111.500   

Die Position 7.1 (Dar-
lehen) u. 7.2. (Giro-
konto) werden ab so-
fort unter Position 7.1. 
zusammengeführt 

7.3 Verzinsung LSP-Abwicklung          87.680,68 88.000 88.000     

7.4 Rückzahlung LSP              216.000   

7.5 Rückzahlung Förderm.Mathilde 34      14.000 51.500 37.424,50   37.424,50 51.500 51.500   

Ansatz auch für Ki-
Haus Janusz-Korczak  
Königsberger Str. 

                    

Summe Vergütung, Finanzierung 51.000 91.500 62.338,41 11.000 2.669.562,57 2.794.200 2.816.000 216.000   
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  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

8. Sonstige Maßnahmen 
Wirt-
schaftsplan Wirtschafts- Ausgaben im  

Voraus-
sicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. KUF 1b fragliche Erläuterungen  

  2010 plan 2009 WJ 2009 zum 
liche Kos-
ten v. 

30.09.09 an-
ge- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

  Planansatz Planansatz 30.09.2009 
01.10.-
31.12.09 fallene Kosten 

Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

8.1  Zwischennutzungen / Bewirtschaft.kosten  35.000 30.000 29.506,42 5.000 1.549.438,77 1.560.000 1.625.000   
Bewirtschaftungskosten 
insgesamt 

       (Gesamtgebiet)                   

      8.1.1 Fläche südl. Franz. Viertel          5.443,75 5.445 5.445     

      8.1.2 Flächen Wagenburgen 2.580 2.580 1.936,44 645 30.337,63 25.000 36.200     

      8.1.5 Innovationszentrum abgeschlossen         23.104,25 23.104 23.104     

                    

                    

8.2  Experiment. Wohnungsb. (EXWOST)                   

      8.2.1 Städtebaul. Qualitäten im Wohnungsneubau         170.554,04 170.555 170.555     

      8.2.2 Nutzungsmischung im Städtebau         173.839,24 173.840 173.840     

                    
8.3  Verauslagte Kosten         259.885,28 245.000 260.000     

8.3.1  Hausanschlüsse   2.500     173.998,81 205.000 205.000     

8.3.2 Sonstige     8.167,00   125.248,81 120.000 126.000   

Rückzahlung Kaution 
Block 14, 
Rückzahlung Options-
gebühr Marimba 

                    

                    

8.4 Sonstige Maßnahmen         89.133,21 103.500 103.500     

8.4.0 Verzinsung Ausgleichsbetr. Gebäude Land         152.242,75 152.243 152.243     

                    

8.4.1 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze         33.443,94 33.450 33.450     

                    

8.4.2 Loretto-West, Handwerkerparkplatz         11.021,93 11.022 11.022     

                    

8.4.3 Baukostenzuschuss an SWT         40.000,00 40.000 40.000     
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8.4.4 Unvorhergesehenes TG 4               150.000   

                    

8.4.5 Rückzahlung Erbbauzins VHS     6.832,58   6.832,58   6.833   
Erstattung an die VHS 
f.d. 1. HJ 2008 

                    

Summe Sonstige Maßnahmen 37.580 35.080 46.442,44 5.645 2.844.524,99 2.868.159 2.972.192 150.000   

                    

                    

9. Risikovorsorge                   

9.0 Risikovorsorge           2.000.000 1.500.000   
Reduzierung aufgrund 
Projektfortschritt 

Summe Risikovorsorge           2.000.000 1.500.000     

                    

10. Rückzahlung                   

10.0  Rückzahlung HH-Mittel Stadt 1.500.000           1.500.000   
Rückführung in den 
städt. Haushalt  

Summe Rückzahlung 1.500.000                 
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Tübingen          
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Vier-
tel"        

           

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

1. Ausgleichsbeträge 
Wirtschafts-
plan Wirtschafts- 

Einn. im 
WJ Voraussicht- Insgesamt bis 

KUF 1a wei-
testg. 

KUF 1a wei-
testg. 

KUF 1b fragli-
che Erläuterungen 

  2010 plan 2009 2009 zum liche Einn.v. 
30.09.09 an-
ge- 

sichere 
Maßn.bis 

sichere 
Maßn.bis Maßn.bis   

  Planansatz Planansatz 30.09.2009 
01.10.-
31.12.09 fallene Einn. 

Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

1.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)           0 0     

                    

1.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)         949.490,50 950.000 950.000 72.000   

                    

1.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)   100.000 101.750,00   101.750,00 50.000 102.000  Ablösebetrag 

                    

1.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)               95.000   

                    

1.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)         956.205,67 950.000 956.000     

                    

1.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)                   

                    

1.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)           57.000 57.000   
57 T€ Ansatz Motorsportschu-
le 

                    

1.7.1 Ausgleichsbetrag Gebäude Land         0,00 111.000 111.000     

1.7.2. Verzinsung Ausgleichsbeträge Land                   

                    

                    

1.8 Loretto-Areal, Economat (Teilgeb. 8)           0 0     

                    

1.9 Hechinger Straße Ost (Teilgeb. 9)           0 0     
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1.10 Hechinger Straße West (Teilgeb. 10)                   

                    

1.11 Stuttgarter Straße West (Teilgeb. 11)                   

                    

1.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)                   

                    

1.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)                    

                    

1.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)                   

                    

                    

Summe Ausgleichsbeträge 0 100.000 101.750,00 0,00 2.007.446,17 2.118.000 2.176.000 167.000   
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Tübingen           
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stutt-
garter Str./Franz. Viertel"           

            

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

2. Erlöse Verkauf Grundst./Gebäude Planansatz Planansatz Einn. im WJ 
Voraus-
sicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. KUF 1b fragliche Erläuterungen 

  2010 2009 2009 zum liche Einn.v. 
30.09.09 an-
ge- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 
01.10.-
31.12.09 fallene Einn. 

Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

2.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)                   

                    

2.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)                   

      2.2.1 Franz. Viertel-West        7.996.438,80 7.992.424 7.996.424     

      2.2.1.1 Bebauung Französischer Platz              160.000   

      2.2.2 Franz. Viertel-Ost/Wankh. Täle         4.198.184,31 4.198.200 4.198.200     

      2.2.2.1 Veräußerung Gebäude Provenceweg 3               381.000   

      2.2.2.2 Veräußerung Geb. Wankheimer Täle 7               426.000   

                    

2.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)                   

                    

2.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)              2.500.000   

                    

2.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5) 183.000 471.170   290.000,00 142.970,00 665.340 915.970     

                    

2.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)                   

                    

2.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)                  
     2.7.1 Neubau 917.624 2.288.000 1.276.926,12 279.450 1.292.404,12 2.529.000 2.490.000  KP-Reduzierung wegen 

Bodenbelastungen bei 
BG Park Avenue und 
BG Schuf-
ferth/Hildebrand, KP 
Marimba, KP 
Porsch/Bauer, Innenhof 
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Alex, 
Opt.Gebühren Espe-
ranza, BG Tiefgarage  

     2.7.2 Mathildenstraße 38                 

KUF-Ansätze Kindervilla 
1a:475 T€  
und 1b: 400 T€ gestri-
chen 

                    

                    

2.8 Loretto-Areal/ Economat (Teilgeb. 8)                   

      2.8.1 Economat         1.538.547,91 1.538.548 1.538.548     

      2.8.2 Loretto-Ost   533.000 533.000,00   5.088.313,77 5.088.000 5.088.000   

KUF Ia um 533 T€ auf-
gestockt,  
Verkauf Lorettoplatz 30 

      2.8.3 Loretto-West         7.270.270,01 7.270.000 7.270.000     

      2.8.4 Loretto-Ost, Stellplätze  
               hinter Economat   135.000 135.000,00   135.000,00 135.000 135.000     

                250.000 
KUF-Überarb. Garagen 
Li-Za-Str. 20-30 

                261.000 
KUF-Überarb. Polizei-
posten 

                150.000 Hebammenpraxis 

                612.912 
Restgrundstücke Block 
9 

                    

2.9 Hechinger Straße Ost (Teilgeb. 9)                   

                    

2.10 Hechinger Straße West (Teilgeb. 10)         243.532,72 243.530 2.743.530   

Ansatz entsprechend 
überschlägige Ent-
wicklungs- 
kalkulation "Hechinger 
Eck" aus 11/09 

                    

2.11 Stuttgarter Straße West (Teilgeb. 11)                   

                    

2.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)                   
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2.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)                    

                    

2.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)                   

                    

Summe Grundstückserlöse  1.100.624 3.427.170 1.944.926,12 569.450 27.905.661,64 29.660.042 32.375.672 4.740.912   
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Tübingen          

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"        

           

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

Einnahmen Planansatz Planansatz Einn. im WJ Voraussicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. KUF 1b fragliche Erläuterungen 

  2010 2009 2009 zum liche Einn.v. 30.09.2009 ange- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 01.10.-31.12.09 fallene Einn. 
Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

3. Mieteinnahmen/Erbbauzinsen                   

3.1 Französisches Viertel (Teilgeb. 2) 49.000 45.000 45.614,76 1.050 683.976,63 650.000 783.100     

3.2 Alexanderpark (Teilgebiet 7+15)       0 193.098,61 190.000 190.000     

3.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)  60.000 90.000 38.741,14 23.700 1.524.723,80 1.450.000 1.669.000     

3.6 Garagen Stuttgarter Str. Ost ( Teilgeb. 5 )         11.415,42 11.415 11.415     

                    

Summe Mieteinnahmen/Erbbauzinsen 109.000 135.000 84.355,90 24.750 2.413.214,46 2.301.415 2.653.515     

                    

                    

4. Altlastenanteil Bund                    

4.1 Reutlinger Wiesen (Teilgeb. 1)                   

4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2) 18.000 18.000   18.000 2.015.785,82 2.025.000 2.052.000     

4.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)          883.755,60 884.000 884.000     

4.4 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)           50.000       

4.5 Stuttgarter Staße Ost ( Teilgeb. 5 )                   

                    

Summe Altlastenanteil Bund  18.000 18.000 0,00 18.000 2.899.541,42 2.959.000 2.936.000     

                    

                    

5. Fördermittel LSP 0       5.045.044,30 5.045.044 5.045.044     

                    

                    

6. Haushaltsmittel Stadt 0       8.282.925,78 8.282.900 8.282.900   

Rückzahlung wird 
als Ausgabe unter 
Pos. 10.0 aufge-
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führt 

                    

                    

7. Sonstige Fördermittel                   

7.1 Schulbauförderung                   

  7.1.1 Französische Schule        145.206,89 145.207 145.207     

  7.1.2 Grundschule Hechinger Eck         679.506,91 679.507 679.507     

  7.1.3 Erweiterung Frz. Schule zur Ganztagesschule   196.000   196.000 1.327.000,00 1.523.000 1.523.000     

7.2 GVFG Kindersteg Loretto-Areal         105.688,23 105.688 105.688     

7.3 EXWOST         342.565,56 342.566 342.566     

7.4 GVFG Straßenbau Umbau Schweickhardtkreuzung         305.664,33 305.664 305.664     

7.5 Denkmalpflege (Sanierung, Instandsetz. Lorettouhr)         15.543,27 15.543 15.543     

7.6 Renaturierung Wankheimer Talbach         65.752,14 65.752 65.752     

                    

FM Bund / Land ( vor 1996 )         66.467,94 66.468 66.468     

                    
Summe sonstige Fördermittel  0 196.000 0,00 196.000 3.053.395,27 3.249.395 3.249.395     
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Tübingen            
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter 
Str./Franz. Viertel"           

             

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

Einnahmen Planansatz 
Planan-
satz Einn. im WJ Voraussicht- Insgesamt bis 

KUF 1a wei-
testg. 

KUF 1a wei-
testg. 

KUF 1b fragli-
che Erläuterungen 

  2010 2009 2009 zum liche Einn.v. 
30.09.09 an-
ge- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 
01.10.-
31.12.09 fallene Einn. 

Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

                    

8. Ablösebeiträge Stellplätze,                   

    Stellplatzgebühren                   

8.1 Stellplatzablösebeträge Frz. Viertel 12.550 18.400 18.396,00   477.265,87 458.000 490.000   
Planansatz 12.550 € für Ein-
nahmen aus 2008 

8.2 Stellplatzablösebeträge Loretto-Areal   1.530 1.533,00   291.666,47 290.000 290.000     

8.3 Stellplatzbaulasten Alexpark 8.000           8.000     

                    

9. Rückerstatt. verauslagter Kosten         261.185,15 261.185 261.185     

      9.1 Hausanschlüsse   2.000     178.817,69 190.000 180.000     

      9.2 Sonstige     1.655,34   114.285,36 120.000 120.000   BG Boulevard 

                    

10. Sonstige Einnahmen                   

      10.1 Zinsen 10.000   10.422,92 5.625 89.226,44 80.000 105.000   Zinsen Geldmarktkonto 

      10.2 Sonstiges     22.793,74   150.365,51 127.000 150.366   
Ersätze GWG für Aushub Kö-
nigsberger Str. 

      10.3 Durchlaufende Posten         37.609,07 38.000 38.000     

      10.4 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze         64.717,04 64.900 64.900     
      10.5 Lärmschutzwand Franz.Viertel   18.500   14.000 37.000,00 52.000 51.000   Beteiligung  Bewohner für 

Verlängerung Lärmschutz-
wand (50%), korrespond.mit 
4.2.4.4 

      10.6 Lärmschutzwand Stuttgarter Straße         60.781,76   60.780   Beteiligung GWG 40 %, kor-
respond.mit Pos. 4.5.4.2 

Versch. Einnahmen Stadt ( vor 1996)         38.318,77 38.319 38.319     
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Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige 30.550 40.430 54.801,00 19.625 1.801.239,13 1.719.404 1.857.550 0   
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Tübingen          

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"        

           

  EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO   

Gesamtübersicht  Planansatz Planansatz Umsätze im WJ Voraussicht- Insgesamt bis KUF 1a weitestg. KUF 1a weitestg. KUF 1b fragliche Erläuterungen  

  2010 2009 2008 zum liche Ein-u.Ausg.v. 30.09.09 ange- sichere Maßn.bis sichere Maßn.bis Maßn.bis   

      30.09.2009 01.10.-31.12.09 fallene Umsätze 
Verlegung B27 
Überarb.12/05 

Verlegung B27 
Überarb.11/09 Verlegung B27   

                    

AUSGABEN                   

                    

Summe Vorbereitung, weitere Vorber. 73.000 93.000 6.449,53 0 1.305.699,87 1.426.520 1.411.520 0   

                    

Summe Grunderwerb 13.670 13.670 12.729,73 0 11.482.131,79 11.747.586 11.767.968 1.510.000   

                    

Summe Ordnungsmaßnahmen 223.000 728.000 162.355,66 73.326 19.155.864,57 20.007.997 20.994.483 1.137.000   

                    

Summe Baumaßnahmen 20.000 0 25.782,17 25.000 14.030.239,91 14.079.723 14.377.223 63.000   

                    

Summe Vergütung, Finanzierung 51.000 91.500 62.338,41 11.000 2.669.562,57 2.794.200 2.816.000 216.000   

                    

Summe Sonstige Maßnahmen 37.580 35.080 46.442,44 5.645 2.844.524,99 2.868.159 2.972.192 150.000   

                    

Risikovorsorge           2.000.000 1.500.000     

                    

Summe Rückzahlung HH-Mittel Stadt 1.500.000           1.500.000     

                    

Summe Ausgaben 1.918.250 961.250 316.097,94 114.971 51.488.023,70 54.924.185 57.339.386 3.076.000   

                    

EINNAHMEN                   

                    

Summe Ausgleichsbeträge 0 100.000 101.750,00 0 2.007.446,17 2.118.000 2.176.000 167.000   
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Summe Grundstückserlöse  1.100.624 3.427.170 1.944.926,12 569.450 27.905.661,64 29.660.042 32.375.672 4.740.912   

                    

Summe Mieten, Erbbauzinsen 109.000 135.000 84.355,90 24.750 2.413.214,46 2.301.415 2.653.515 0   

                    

Summe Altlastenbeteiligung Bund 18.000 18.000 0,00 18.000 2.899.541,42 2.959.000 2.936.000 0   

                    

Summe Fördermittel LSP 0   0,00 0 5.045.044,30 5.045.044 5.045.044 0   

                    

Summe Haushaltsmittel Stadt 0   0,00 0 8.282.925,78 8.282.900 8.282.900 0   

                    

Summe Sonstige Fördermittel 0 196.000 0,00 196.000 3.053.395,27 3.249.395 3.249.395 0   

                    

Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige 30.550 40.430 54.801,00 19.625 1.801.239,13 1.719.404 1.857.550 0   

                    

Korrektur Rundungsdifferenz 2001         -0,26         

                    

Summe Einnahmen 1.258.174 3.916.600 2.185.833,02 827.825 53.408.467,91 55.335.200 58.576.076 4.907.912   

                    

                    

Saldo aus Summe Ausgaben/Einnahm. -660.076 2.955.350 1.869.735,08 712.854 1.920.444,21 411.015 1.236.690 1.831.912   

 
 


