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Beschlussvorlage 

 

 

 
zur Vorberatung im  Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung  

zur Kenntnis im  Ortsbeirat Stadtmitte  

zur Behandlung im  Gemeinderat  

 

 

 

Betreff: 

 

Neubau Mühlbachdurchlass im Zuge der Europastraße; 

Baubeschluss und Bewilligung einer außerplanmäßigen VE 

  

Bezug:     

 

Anlagen: Anlage 1: Übersichtslageplan 

Anlage 2: Maßnahmenbeschreibung 

  

 

 

Beschlussantrag: 

 

1. Der Mühlbachdurchlass unter der Europastraße im Bereich des Bahnüberganges der Ammer-

talbahn wird erneuert. 

 

2. Für diese Baumaßnahme wird eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) in 

Höhe von 500.000 € bewilligt.  

 

3. Die haushaltsrechtliche Deckung erfolgt über die beim PSP-Element 7.541001.1006.01 (Aus-

bau der Schloßbergstraße) veranschlagte VE in Höhe von 600.000 €. 
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Finanzielle Auswirkungen 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Investitionsprogramm  
7.552001.1003.01 Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße 

Lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
Plan 2020 

Euro 
Plan VE 2020 

in Euro 
APL VE 

Euro 

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -500.000 

Deckung durch: 

Investitionsprogramm 
7.541001.1006.01 Schloßbergstraße 

Lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
Plan 2020 

Euro 
Plan VE 2020 

in Euro 
 APL VE 

Euro 

8 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -600.000 500.000 

 

Auf dem PSP-Element 7.541001.1006.01 „Schloßbergstraße“ wurden mit der Haushaltsplanung 2020 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 Euro genehmigt. Da die Verpflichtungsermächti-

gung im Jahr 2020 für diese Maßnahme nicht in Anspruch genommen wird, steht sie als Deckung für 

die Maßnahme „Mühlbach, Ersatzdurchlass Europastraße“ zur Verfügung.  

 

 

Begründung: 

 

1. Anlass / Problemstellung 

In 2015 wurde bei der turnusmäßigen Begehung des Mühlbachdurchlasses Europastraße 

(Baujahr 1916) festgestellt, dass sowohl die Gas- und Wasserleitungen marode als auch die 

Deckplatten schadhaft waren und großflächig durchgerosteten Bewehrungsstahl aufzeigen, 

was von unten sichtbar ist. 

 

In 2018 zeigte sich, dass die Ammertalbahn ihren Abschnitt des Mühlbachdurchlasses, der 

sich direkt anschließt, jedoch anders konstruiert ist (parallel gelegte alte Schienen mit Be-

ton überdeckt), ebenfalls erneuern muss. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, es gleichzei-

tig zu machen und so Kosten für Bahnüberwachung zu sparen. Auch die gemeinsame Pla-

nung und Ausführung ergibt Kostenersparnisse.   

 

 

2. Sachstand 

In 2018 wurden die Gas- und Wasserleitungen aus dem Mühlbachdurchlass entfernt und 

durch Rohrvortrieb vom DB-Bahngelände in die Derendinger Allee parallel und unterirdisch 

verlegt. Im Zuge der aufwändigen Umverlegung wurde von den SWT auch die große Was-

sertransportleitung bis zum Beginn der Derendinger Allee an der Einmündung Europastraße 

verlegt. 

 

Ursprünglich sollte der Durchlass für den städtischen Teil durch das Einschieben von Fertig-

teilrohren in sehr einfacher und kostengünstiger Bauweise saniert werden. Die Kosten hier-

für hätten sich in einem Bereich von 60 bis 70.000 € bewegt und hätten aus dem PSP-

Element für Brückensanierungen finanziert werden können.  
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Allerdings ist das nun aus wasserrechtlichen Gründen (Leistungsfähigkeit im  

Hochwasserfall und der Aspekt der „Durchgängigkeit“) doch nicht möglich, sondern der 

„Deckel“ der Unterführung muss erneuert und die aufgehenden Wände müssen punktuell 

verstärkt werden. Die Durchgängigkeit des Gewässers ist bei einem rechteckigen Durchlass 

gegeben. Hier können Kleinlebewesen im Gewässer (Makrozoobentos) grundsätzlich wan-

dern.  

 

Mit Blick auf die nächsten 100 Jahre ist ein großzügiger Durchlass in jedem Fall zukunfts- 

fähiger als eine Kleinlösung.   

Die Straßenüberdeckung im Bereich der Fahrbahn Europastraße, der parallelen Gehwege 

und der Wendefläche vor den Altglascontainern vor dem Wildermuth-Gymnasium muss im 

Durchlass-Bereich abgetragen werden. Im Anschluss werden die alten Deckplatten über 

dem Mühlbach entfernt und mit neuwertigen Fertigteil-Stahlbetonplatten ersetzt. 

Abschließend wird die Straße inklusive Unterbau wiederhergestellt. 

Um die Zufahrt zum ZOB Europaplatz jederzeit zu gewährleisten, soll die Erneuerung ab-

schnittsweise erfolgen. Eine Fahrtrichtung bleibt immer befahrbar. Mit zusätzlicher tempo-

rärer Lichtsignalanlage (Ampel) ist in beide Richtungen Fahrbetrieb möglich. 

Aufgrund der zeitlichen Verschränkungen mit der Ammertalbahn und der Baumaßnahme 

am ZOB muss die Maßnahme in den Osterferien 2021 erfolgen. Um eine Ausschreibung 

noch in 2020 auf den Weg zu bringen, muss der Gemeinderat eine außerplanmäßige VE 

bewilligen. 

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 

Der abgängige städtische Teil des Mühlbachdurchlasses wird gemeinsam mit dem Durchlass 

unter der Ammertalbahn erneuert.  

Es soll eine außerplanmäßige Verwaltungsermächtigung bewilligt werden, um die Baumaß-

nahme umgehend ausschreiben zu können. Die Deckung ist durch eine Inanspruchnahme 

der VE Schlossbergstraße möglich, die noch nicht fertiggeplant ist und fürs erste zurückge-

stellt werden soll.   

 

Die Kostenschätzung der Verwaltung für die Maßnahme liegt bei insgesamt 500.000 € brut-

to und damit auf der sicheren Seite.  

 

Baukosten:  330.000 € 

Nebenkosten:  ca. 70.000 €  

                                                        _____________ 

 400.000 € 

Sicherheitszuschlag für angespannte Marktsituation   100.000 € 

                                                    _____________ 

 500.000 € 
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4. Lösungsvarianten 

Aus Sicht der Verwaltung keine. Die Verwaltung könnte die Variante „Rohrdurchlass“ wei-

terverfolgen und versuchen die Wasserbehörde davon zu überzeugen.  

 

 

5. Klimarelevanz 

Auslöser der Maßnahme ist mittelbar der Ausbau und die Ertüchtigung der Ammertalbahn. 

Die Infrastruktur der Bahnstrecke wird auf einen modernen und dauerhaften Stand ge-

bracht und auf diese Art und Weise hat die Erneuerung des Mühlbachdurchlasses indirekt 

eine Wirksamkeit hinsichtlich des Klimaschutzes. 

 

 

6. Ergänzende Informationen 

 

Der Baubeginn der Elektrifizierung Ammertalbahn im Bereich des Hbf Tübingen in 2021 

steht noch nicht exakt fest. 
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