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Berichtsvorlage 
 

 

zur Behandlung im: Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport 

  

zur Kenntnis im: alle Ortschafts- und Ortsbeiräte 

  
  

 

Betreff: Sanierung und Unterhaltung der ungedeckten Sportanlagen –  

Zwischenbericht 2010 

  

Bezug: 459/2007, 113,2008, 332/2008, 159/2009, 312/2009 

Anlage: 1 Bezeichnung: Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen 

 
Zusammenfassung:  

 

Die Verwaltung hat im Jahr 2006 erstmals eine Liste über den baulichen Zustand der ungedeckten 
Sportanlagen erstellt. Anhand dieser Liste werden die dringlichsten Sanierungsrückstände aufgearbei-

tet und die weiteren notwendigen Maßnahmen dargestellt. Die Liste wurde aktualisiert, der Zustand 

der Sportanlagen neu bewertet und die Maßnahmen für das Jahr 2010 festgelegt. 
 

 

 
 

Ziel:  

Aufarbeitung der Sanierungsrückstände bei Sportstättenfreianlagen 
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Begründung:  
 

1. Anlass 

 
Die Verwaltung hat erstmals im Jahr 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportanla-

gen erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Priori-

täten für bauliche laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen versehen hat. Bei 
der Priorisierung wurden sporttechnische und sicherheitsrelevante Gesichtspunkte sowie nut-

zerorientierte Bedarfe berücksichtigt. Anhand dieser Liste werden die Sanierungsrückstände 

sukzessive aufgearbeitet. Die Liste wurde aktualisiert und erweitert.  
 

2. Sachstand 

 
Um die dringendsten Sanierungsmaßnahmen an ungedeckten Sportanlagen durchführen zu 

können, wurden im Haushaltsjahr 2008 unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für 

Sanierungsrückstände Sportplätze - 150.000 Euro und im Jahr 2009, durch den Übertrag der 
Restmittel aus dem Jahr 2008, 116.000 Euro zur Verfügung gestellt.  

Im Haushalt 2010 stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel werden für die unabding-

bar notwendigen Sanierungsmaßnahmen, wie Laufbahnreparaturen, Ballfanggitter, Sport-
platzbelagserneuerungen, Sanierung von leichtathletischen Anlagen, Zaunanlagen für die 

sporttechnische Absicherung, etc., verwendet.  

 
Die Sportstätten wurden nach der in Anlage 1 aufgeführten Bewertungsskala von 1 ( sehr 

gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Über die durchgeführten Maßahmen wurde der Bewer-

tungsdurchschnitt der Sportstätten vom Jahr 2007 (3,1) zum Jahr 2010 (2,2) signifikant ver-
bessert. Der Qualitätszustand der Sportstätten konnte durch die Maßnahmen verbessert, 

bzw. die Verschlechterung des Zustandes aufgehalten werden. Dazu trägt auch das im Jahr 

2009 begonnene Pflege- und Unterhaltungs-Soll-Konzept bei. Es muss allerdings darauf hin-
gewiesen werden, dass sich manche Sportanlagen in einem baulich sehr schlechten Gesamt-

zustand befinden. Dieser kann nur über Komplettsanierungen und nicht über Einzelmaß-

nahmen qualitativ verbessert werden kann.  

2.1 Maßnahmen in den Jahren 2008 und 2009 

Folgende Maßnahmen wurden in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführt. 

Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2008 Kosten 

Teilweiser Abbau der Weitsprunganlage TSV Hirschau 841 € 

Reparatur Kunststoff-Kleinspielfeld Feuerhägle Derendingen 1.300 € 

Reparatur Kunststoff-Kleinspielfeld „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen 7.500 € 

Neubau Weitsprunganlage TSV Hagelloch 25.000 € 

Neubeschichtung Kleinspielfelder Geschwister-Scholl-Schule 17.500 € 

Sanierung Weitsprunganlage Unterjesingen 13.500 € 

Reparatur Ballfang Trainingsplatz TSV Lustnau 8.400 € 

Rückbau beider Ricotenbahnen TSG Tübingen 38.800 € 

Reparatur/Erweiterung Ballfangzaun Beachvolleyballanlage SV Pfrondorf 9.100 € 

Reparatur Umzäunung Asphalt-Kleinspielfeld Philosophenweg 12.000 € 

Gesamtsumme 133.941 € 
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Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2009 Kosten 

Linierung Asphalt-Kleinspielfeld Jahnallee 1.000 € 

Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld Jahnallee 10.000 € 

Sanierung Zaunanlage Sportgelände Base- und Sofballverein Hawks 15.000 € 

Sanierung Ballfangzaun Kunstrasen-Kleinspielfeld Reutlinger Wiesen 10.000 € 

Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld „Affenkäfig“ Derendingen 10.300 € 

Sanierung Basketballanlage „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen 500 € 

Sanierung Zaunanlage „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen 3.000 € 

Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld TSV Lustnau 10.000 € 

Erneuerung Ballfangzaun Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau 10.000 € 

Teilweise Abbau Zaunanlage Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau 1.500 € 

Zaunerneuerung Beachvolleyballfeld bei Mehrzweckhalle Lustnau 5.300 € 

Erneuerung Ballfangzaun Asphaltplatz Heinrichswiese Lustnau 9.600 € 

Grundreinigung Kunstrasenplatz SV Unterjesingen 3.945 € 

Pflegetoreinbau in die Umzäunung SV Unterjesingen 1.800 € 

Rückbau Weitsprunganlage SV Unterjesingen 3.000 € 

Sanierung Umzäunung Asphalt-Kleinspielfeld Philosophenweg 5.500 € 

Rückbau Weitsprunganlage Geschwister-Scholl-Schule 8.000 € 

Ersatzbeschaffungen/Reparaturen installierter Sportgeräte 7.500 € 

Gesamtsumme 115.945 € 

 

2.2 Planungen 2010 
Die Verwaltung schlägt vor, analog der in Anlage beigefügten Sanierungsliste die im Folgen-

den aufgeführten Maßnahmen im Jahr 2010 zu realisieren (bei den angegebenen Kosten 

handelt es sich um erste grobe Kostenschätzungen). Priorität 1 bei den genannten Vorschlä-
gen hat der Sportbetrieb der Schulen, beziehungsweise die Funktionalität der Sportaußenan-

lagen. Priorität 2 haben planmäßige Erneuerungen von Sportaußenanlagen. Die Prioritäten-

setzung kann sich durch kurzfristig entstandene Schäden, durch die beispielsweise die Si-
cherheit der Sportanlage nicht mehr gewährleistet ist, ändern. 

 

Hinweis: Die Liste in der Anlage beinhaltet eine allgemeine Übersicht über den Zustand der 
Sportanlagen und die bereits durchgeführten Maßnahmen seit 2007. Da die Mittel nur für die 

Aufarbeitung der dringendsten Sanierungsrückstände ausreichen, mussten weitere Maßnah-

men über die laufenden Unterhaltungsmittel für Sportanlagen aus UA 1.5600 finanziert wer-
den. Zusätzlich sind für den Gesamtüberblick in der Liste auch die Sanierungsmaßnahmen, 

die Neubauten der Sportanlagen und der Einbau von Beregnungsanlagen die in UA 2.5600 

veranschlagt waren bzw. sind, dargestellt.  
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Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2010 Kosten 

Umzäunung Sportgelände TSG Tübingen 15.000 € 

Sanierung Beläge Kunststoff-Kleinspielfelder Feuerhägle Derendingen 24.000 € 

Montage Ballfangnetz Kleinspielfeld Feuerhägle Derendingen 3.000 € 

Sanierung Umzäunung Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau 12.000 € 

Sanierung Halfpipe Bühl 1.000 € 

Sanierung Ballfangzaun Bolzplatz Bühl 5.000 € 

Sanierung Ballfangzaun Bolzplatz Hirschau 10.000 € 

Rückbau Weitsprunganlage SV Unterjesingen 2.000 € 

Sanierung Nordseite Ballfangzaun Hauptspielfeld SV Pfrondorf 5.000 € 

Sanierung Bolzplatz beim Freibad 8.000 € 

Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen 15.000 € 

Gesamtsumme 100.000 € 

 

2.3 Pflege- und Unterhaltungs-SOLL-Standards 

Die Umsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Pflege- und Unterhaltungs-SOLL-Standards 
hat sich bewährt. Auch von den Sportvereinen wurde dies am 8. März 2010 im jährlichen In-

formationsaustausch bestätigt und die Fortsetzung der Pflege und Unterhaltung der Sport-

stätten in dieser Weise begrüßt. Allerdings wurde von der Verwaltung auch darauf hingewie-
sen, dass Sportvereine bezüglich der Nutzung der Sportplätze eine Eigenverantwortung ha-

ben. Bei nachweislichen Vermögensschäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen 

werden die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen den Vereinen in Rechnung gestellt.  
 

3. Lösungsvarianten 

 
Eine veränderte Gewichtung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2010 wäre zwar 

grundsätzlich möglich, aber aus fachlicher und nutzerorientierter Sicht ist die vorgeschlagene 

Priorisierung der Maßnahmen sinnvoll. 
 

4. Finanzielle Auswirkungen 

 
Unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 sind 100.000 Euro im Haushalt 2010 für die Umsetzung 

der Maßnahmen veranschlagt. In den Folgejahren müssen, damit die Aufarbeitung der Sa-

nierungsrückstände kontinuierlich weiter fortgesetzt und Vermögensschäden vermieden 
werden, jährlich mindestens 100.000 Euro veranschlagt werden.  

 

5. Anlagen 
 

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen 
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          Anlage zu Vorlage 132/2010 

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen   

            

lfd.Nr. 
Bezeichnung 
Sportstätte 

Einzelplätze Größe 

Bewertung 
Zustand 2007 
 
Notenskala: 
1 = sehr guter  
2 = gut 
3 = befriedi-
gend 
4 = ausrei-
chend 
5 = mangelhaft 
6 = ungenü-
gend 

Bewertung 
Zustand 
2010 
 
Notenskala: 
1 = sehr gu-
ter  
2 = gut 
3 = befriedi-
gend 
4 = ausrei-
chend 
5 = mangel-
haft 
6 = ungenü-
gend 

erledigt 
in 

2007 

erledigt 
in 

2008 

erledigt 
in  

2009 

Priorität I 
in  

2010 

Priorität II 
ff 

HH-Jahr  
2011/ff 

Bemerkung 

1. Innenstadt                     

1.1 TSG Tübingen                     

1.1.1   Kunstrasenplatz Granulat verfüllt 90 x 60 m 1 2 2.000 €   
17.000 € 
19754 € 

                 

Reinigung 2007 Ö Mittel 
von anderer Haushalts-
stelle , Grundreinigung 2009 
√,Mittel von anderer 
Haushaltsstelle, Einbrin-
gung Granulat Oktober 2009 
√ 

1.1.2   
4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 
Fluter 

                  

1.1.3   Ballfangzaun   1 1             

1.1.4   Umzäunung    3 3       15.000 15.000 € 
Zaunerneuerung Nordseite 
2010 ,  Westseite und Ostsei-
te sanieren 2011f 
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1.1.5   Hauptspielfeld (Rasen)  100 x 70 m 2 2           
Neubau 2003 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.1.6   Beregnungsanlage                 
Einbau 2003 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.1.7   Kleinspielfeld (Kunstrasen) 42 x 20 m 3 3     4.000 €     

Neubau 2003 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle, 
Grundreinigung 2009 √ Mit-
tel von anderer Haus-
haltsstelle 

1.1.8   Flutlicht                   

1.1.9   2 Beach-Volleyballfeld 
je 24 x 13 
m 

2 2             

1.1.10   2 Ricotenbahnen  500 m 3     38.800 €       
Rückbau beider Ricotenbah-
nen 2008 √ 

1.1.11   Freihalle (Kunststoffbelag) 
35 x 17,5 
m 

4 4,5         20.000 € Sanierung Belag 

1.2 SV 03 Tübingen                     

1.2.1   Hauptspielfeld (Rasen)  
100  x  70 
m 

2 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld 

                
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.3   Flutlicht Hauptplatz                 
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.4   Rasenplatz (Nebenplatz) 100 x 70 m 3 3             

1.2.5   Beregnungsanlage Nebenplatz                 
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.6   Flutlicht Nebenplatz                 
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.7   Ballfangzaun 18 m   3             

1.2.8   
6-bahnige Rundbahn (Tennen-
belag) 

400 m 5 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.9   
6 Weitsprunggruben (Anlauf 
über Kunststoffbahnen) 

  5 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.10   6 Kugelstoßanlage   3 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 
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1.2.11   1 Hochsprunganlage   5 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.12   1 Diskuskreis    4 1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.13   Stabhochsprung     1           
Neubau 2009 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.2.14   Umzäunung    4 5,5           
wird derzeit mit Denkmal-
schutzbehörde geprüft 

1.2.15   Kleinspielfeld Kunststoff 43 x 21 m 4             Rückbau 2009 √ 

1.3. Jahnallee                      

1.3.1   Kunstrasenplatz Granulat verfüllt 90 x 60 m 1 1         

Rückbau Haldenrot Neubau  
Kunstrasenplatz 2007  √ 
Mittel von anderer Haus-
haltsstelle 

1.3.2   
Beregnungsanlage Kunstrasen-
platz 

              
Neubau 2007 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.3.3   4 Flutlichtmasten (12 Fluter)               
Neubau 2007 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.3.4   Ballfanggitter      1         
Neubau 2007 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.3.5   Umzäunung      1 

568.000 € 

        
Neubau 2007 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

1.3.6   Kleinspielfeld (Asphaltbelag) 60 x 35 m 3 3     1.000 €     
Reinigung 2008 √ , Linierung 
2009 √ 

1.3.7   2 Basketballübungsanlagen   3 4         5.000 € 
Linierung 2009  √ ; Anlagen 
alt - Ersatz 

1.3.8   
1 Weitsprunggrube (Anlauf über 
Kunststoffbahn)  

  1 2           Sanierung 2006 √ 

1.3.9 
Westl. der Bahnlinie 
beim Gymnasium Wil-
dermuth 

Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) 44 x 26 m 2 1,5     10.000 €     
Sanierung Belag und Neuli-
nierung  2009 √ 

1.3.10   4 Basketball-Einsäulen-Anlage   3 4         10.000 € Ersatzbeschaffung 

1.3.11   
Weitsprunggrube (2 Anläufen 
über Kunststoffbahnen) 

  3 3         15.450 € Sanierung Belag 

1.3.12   Ballfanggitter    3 3         2.000 €   
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1.3.13   Umzäunung    3 3         8.000 €   

1.3.14 Unterhalb der B28  Kleinspielfeld (Rasen)  
ca. 58 x 38 
m  

3 3             

1.3.15 Brücke Kugelstoßanlage mit 3 Ringen   4 4             

1.3.16 Jahn-/Lindenallee 
2 Diskuskreise (davon 1 mit 
Schutzgitter)  

  3 4         2.000 €   

1.3.17   
1 Hammerwurfkreis (mit 
Schutzgitter)  

  5 5         5.000 €   

1.3.18   Steinstoßanlage   5 5             

2. Südstadt            

2.1 
Base- und Softball 
Hawks 

                    

2.1.1   Base- und Softball - Spielfeld     4,5             

2.1.2   Umzäunung     4             

2.1.3   Ballfangzaun     1     15.000 €     
Sanierung Ballfang 
2009/2010  √ 

2.1.4   Lager- und Aufenthaltsraum               10.000 € 
profvsorische Dachsanierung 
2008  √ 

2.2. Boule                     

2.1.1   Boule-Spielgelände                 
Dachsanierung Interimslö-
sung  2007 √ Mittel von 
anderer Haushaltsstelle 

2.1.2   Clubhaus                   

2.3 Radsport                     

2.3.1   Trail-Gelände                   

2.3.2   Lager- und Aufenthaltsraum                   
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2.4  
Kunstrasenklein-
spielfeld 

                    

2.4.1   Kleinspielfeld (Kunstrasen)     4             

2.4.2   Ballfangitter     2,5     10.000 €     
Sanierung 2009  √ Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

3. Nordstadt            

3.1 Holderfeld                     

3.1.1   
Kunstrasenplatz mit Sandverfül-
lung 

90 x 60 m 1 4 2.000 €     12.500 €   

Reinigung 2007 √ Mittel 
von anderer Haushalts-
stelle, kleine Reparaturar-
beiten 2008 √; Grundreini-
gung 2010 

3.1.2   
6 Flutlichtmasten, Mittelmasten 
je zwei Fluter 

                  

3.1.3   
Kleinspielfeld mit Kunststoffbe-
lag  

44 x 26 m 5 5       35.000 €   
Rückbau für Biotop 2010, 
Mittel aus Gesamtpla-
nung Holderfeld 

3.1.4   
Weitsprunggrube ( 2 Anläufen 
über Kunststoffbahnen) 

  5 5       2.000 €   
Mittel aus Gesamtpla-
nung Holderfeld 

3.1.5   500 m Ricotenbahn    6 6           
Prüfung Rückbau, da Wald-
wege aureichend  vorhanden 
sind 

3.1.6   Ballfanggitter   3 3           

Sanierung Zaun fällt bei Neu-
planungen weg , Rückbau für 
Biotop 2010 Mittel aus Ge-
samtplanung Holderfeld 

3.1.7   neuer Kunstrasenplatz 90 x 60 m             
Bau Kunstrasenplatz 2010 
Mittel aus Gesamtpla-
nung Holderfeld 

3.1.8   Umzäunung   3         

937.000 € 

  
Bau Umzäunung 2010 Mittel 
aus Gesamtplanung Hol-
derfeld 

3.1.9   Rasen-Trainingsfeld                 
Bau Rasen-Trainingsfeld 
2010 baut Verein 

4. Derendingen                     
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4.1 TV Derendingen                     

4.1.1   Hauptspielfeld (Rasen) 104 x 67 m 3 3             

4.1.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld  

            25.000 €   
Beregnungsanlage Einbau 
2010  Mittel aus anderer 
Haushaltsstelle 

4.1.3   Ballfanggitter   1 2 10.300 €         Neubau 2007  Ö 

4.1.4   
100 m Kunststofflaufbahn, 4-
bahnig 

  3 4         7.210 € Sanierung Belag 

4.1.5   Umzäunung (teilweise)   5 5         5.000 € Pfosten ersetzen 

4.1.6   
Weitsprunggrube (2 Anläufen 
über Kunststoffbahnen) 

  2 3         12.000 € Neubeschichtung    

4.1.7   Kleinspielfeld (Tennenbelag) 37 x 15 m 6 6             

4.1.8   Trainingsplatz (Rasen)  92 x 60 m 5 4,5             

4.1.9   
6 Flutlichtmasten mit jeweils 1 
Fluter 

                  

4.1.10   Ballfanggitter   4 4         Sanierung Zaunanlage  

4.1.11   Umzäunung    4 4         

54.000 € 

Sanierung Zaunanlage  

4.1.12   
Kunstrasenplatz mit Sandverfül-
lung 

90 x 60 m 1 3   5.000 €   12.500 € 15.000 € 

Grundreinigung 2007  Ö; 
Grundreinigung 2010 Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

4.1.13   
6 Flutlichtmasten jeweils Dop-
pelfluter  

                  

4.1.14   Ballfanggitter   1 2             

4.1.15   Umzäunung Kunstrasenplatz   1 2             

4.2. Feuerhägle                      

4.2.1 
Außenanlage Sport-
halle  

Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)  44 x 22 m 2,5 4   1.300 €   12.000 €   
Sanierung Belag  2008 √ 
,Sanierung Belag 2010 
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4.2.2   4 Basketballsäulen     3             

4.2.3   Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) 44 x 26 m 2,5 4       12.000 €   Sanierung Belag 

4.2.4   Kunststofflaufbahn, 4-bahnig 75 m 1 3,5         10.000 € Sanierung Belag 

4.2.5   
2 Weitsprunggruben (Anlauf 
über Kunststoffbahnen) 

  1 3,5         7.000 € Sanierung Belag 

4.2.6   Weitsprung/Dreisprung     4   1.000 €       
Erneuerung Absprungbalken 
2008 √ 

4.2.7   Kugelstoßanlage   4 4             

4.2.8   Umzäunung     3,5       3.000 €   Montage Ballfangnetz 2010 

4.2.9   Ballfanggitter     3,5             

4.2.10 
Schulzentrum / Af-
fenkäfig Feuerhägle 

1 Kleinspielfeld (Kunststoffbe-
lag) 
an der B27 (beim Autohaus 
Lorch) 

30 x 18 m 4 2   7.500 € 10.300 €     
Sanierung Belag 2008 √, Sa-
nierung Belag 2009 √ 

4.2.11   2 Basketballübungsanlagen   6 3     500 €     
Erneuerung Zielbretter 2009  
√ 

4.2.12   Ballfanggitter     3,5     3.000 €     
Montage Ballfangnetz 2009  
√ 

5. Lustnau            

5.1. TSV Lustnau                     

5.1.1   Hauptspielfeld (Rasen) 100 x 72 m 2 2,5   25.750 €         

5.1.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld (Rasen) 

                
Einbau  Beregnungsanlage 
2008 √ Mittel von anderer 
Haushaltsstelle 

5.1.3   
6-bahnige Rundbahn, Tennen-
belag 

400 m 3 4         30.900 € Sanierung Belag 

5.1.4   
Hochsprunganlage (Anlauf über 
Kunststoffbelag)) 

  3 3,5         10.300 € Sanierung Belag 
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5.1.5   
2 Weitsprunggruben (Anlauf 
über Kunststoffbahnen) 

  3 3         10.300 € Sanierung Belag 

5.1.6   2 Kugelstoßkreise    3 3             

5.1.7   Diskusanlage   5 5             

5.1.8   Umzäunung    2 3             

5.1.9   1 Kleinspielfeld (Kunststoff)  44 x 26  m 4 2     10.000 €     
Sanierung Belag und Neuli-
nierung  2009 √ 

5.1.10   4 Basketball-Einsäulen-Anlage   3 3             

5.1.11   Ballfanggitter   2 2,5             

5.1.12   
2 Flutlichtmasten, davon 1 Dop-
pelfluter 

                  

5.1.13   Trainingsplatz (Rasen) 104 x 74 m 4 3   25.750 €       
Einbau Beregnungsanlage 
2008 √  Mittel aus anderer 
Haushaltsstelle 

5.1.14   Ballfanggitter   3 3   8.400 €       Sanierung  Ballfang 2008 √ 

5.1.15   Umzäunung    3 3             

5.1.16   
6 Flutlichtmasten, davon 2 Dop-
pelfluter 

                  

5.1.17   
Sportplatz (unterhalb der B 27 
Böschung) 

  5,5 2,5           

Sanierung Platz 2008 √; Ei-
nabu Beregnungsanlage 
2009/2010 √ Mittel aus 
anderer Haushaltsstelle 

5.1.18   4 Flulichtmasten mit je 1 Fluter                 Neubau 2008 √ 

5.1.19   Ballfanggitter   5 1,5   6.000 €       Erneuerung 2008 √ 

5.1.20   Umzäunung     2           Erstellung durch Verein 

5.2 
Heinrichswiese bei 
der MZH 

                    

5.2.1   Sportwiese  62 x 34 m 4 5             
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5.2.2   
50 m Laufbahn (Tennenbelag), 
3-bahnig 

  6 6         Rückbau Laufbahn 

5.2.3   
Weitsprunggrube (Anlauf über 
Kunststoffplatten) 

  6 6         

5.000 € 

Rückbau Laufbahn 

5.2.4   Ballfangzaun   4 1     10.000 €     
Erneuerung Ballfangzaun 
2009  Ö 

5.2.5   Umzäunung    5 3     1.500 € 12.000 €   
Teilweiser Abbau Umzäunung 
2009  Ö, restl. Zaun sanie-
rungsbedürftig 2010 

5.3 
Bolzplatz bei der 
MZH 

                    

5.3.1   
Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbe-
lag) 

50 x 25 m 2 2,5             

5.3.2   1 Basketballsäule    2 2             

5.3.3   Beach-Volleyballfeld 30 x 13 m 1 2 4.200 €   5.300 € 1.800 €   

Sanierung Einfassung 2007 
Ö;Sand wechseln, 2007 Ö 
Mittel aus anderer Haus-
haltsstelle; Zaunerneue-
rung 2009 Ö;  
Sand Reinigung 2010 Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

5.3.4   Ballfangzaun   4 1     9.600 €     
Erneuerung Ballfangzaun 
2009  Ö 

5.3.5   Sitz/Stehstufen     4,5         13.500 € 
Sanierung/ Rückbau und 
Neuanordnung  

5.4 
Alter Lustnauer 
Sportplatz 

                    

    Bolzplatz  70 x 45 m 5 5           
Generalsanierung nicht sinn-
voll (Problem mit Wild-
schweinen) 

6. Stadtteil Weilheim             

6.1 SV Weilheim                     

6.1.1   Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) 44 x 26 m 2 2,5         16.000 € Sanierung Belag 

6.1.2   
2 Basketball-Doppelsäulen-
Anlagen 

  2 2             
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6.1.3   Umzäunung   2 2             

6.1.4   Beach-Volleyballfeld 22 x 11  m 2 2       1.100 €   
Sand Reinigung 2010 Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

6.1.5   1 Sportfläche (Rasen)  60 x 40 m  3 3             

6.1.6   Kunststofflaufbahn, 4-bahnig  100 m 2 2,5         7.000 € Sanierung Belag 

6.1.7   
1 Weitsprunganlage (Anlauf 
über Kunststoffbahn) 

  2 2,5             

6.1.8   Kugelstoßanlage   2 2             

7. Stadtteil Kilchberg                     

7.1 SG Kilchberg                     

7.1.1   
Kunstrasenplatz (Quarzsandver-
füllung) 

91 x 60 m  6           

Neues Konzept, teilweise 
Rückbau Kunstrasen Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

7.1.2   Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) 44 x 22 m   1     

233.000 € 

    
Neubau 2010 Mittel aus 
anderer Haushaltsstelle 

7.1.3   
6 Flutlichtmasten mit Doppelflu-
ter 

                  

7.1.4   Skateranlage     1     76.000 €     
Neubau  2010 Mittel aus 
anderer Haushaltsstelle 
und Verein 

7.1.5   Ballfanggitter   3 3         5.000 €   

7.1.6   Umzäunung   3 3         5.000 €   

7.2 
Bei der Grundschu-
le 

                    

7.2.1   Sportwiese  
ca. 52 x 46 
m 

2 3         4.120 € Teilsanierung 

7.2.2   
Weitsprunganlage (Anlauf über 
Kunststoffplatten) 

  5 5         4.000 € Rückbau mit Bedarfsprüfung 
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7.2.3   Ballfanggitter   3 3             

7.2.4   Umzäunung   3 3             

8. Stadtteil Bühl               

8.1 SV Bühl                     

8.1.1   Hauptspielfeld (Rasen) 100 x 70 m 3 4           
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.2   Ballfanggitter   2 2           
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.3   Rasenplatz (Trainingsplatz) 90 x 60 m  4 4         95.000 € 
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.4   
6 Flutlichtmasten, davon 2 Dop-
pelfluter 

                
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.5   Ballfanggitter   3 3           
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.6   Umzäunung   3 3           
Bauantrag eingereicht März 
2010 

8.1.7 Nebenanlagen 1 Halfpipeanlage   2 6       1.000 €   
Belag 2006 √; Sanierung 
2010 

8.1.8   1 Kleinspielfeld (Asphalt) 20 x 10 m 1 1           
Sanierung Belag 2007 √ Mit-
tel aus anderer Haus-
haltsstelle 

8.1.9   2 Basketball-Einsäulen-Anlage   1 2             

8.1.10   1 Bolzplatz (Rasen) 40 x 20  m 5 4             

8.1.11   Ballfanggitter     5       5.000 €   Erneuerung 2010 √ 

9. Stadtteil Hirschau            

9.1 TSV Hirschau                     

9.1.1   Hauptspielfeld (Rasen) 100 x 74 m 4,5 4,5         170.000 € Generalsanierung 
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9.1.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld 

          12.000 €     

Erneuerung alte Bereg-
nungsanlage 2009 √ Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

9.1.3   Ballfanggitter   2 3             

9.1.4   Kunststoffanlaufbahn Platten    6     3.000 €       
Ausbau Kunststoffplatten 
2008 √ 

9.1.5   Kunstrasenplatz Granulat verfüllt 90 x 60 m 1 1 330.000 €         
Sanierung Belag 2007 Ö Mit-
tel aus anderer Haus-
haltsstelle 

9.1.6   6 Flutlichtmasten, Zweifluter                   

9.1.7   Ballfanggitter     2           
Rückversetzung Westseite 
2007 Ö Mittel aus anderer 
Haushaltsstelle 

9.1.8   Umzäunung     3   2.600 €       
Reparaturarbeiten 2008 √ 
Mittel aus anderer Haus-
haltsstelle 

9.1.9   Kunststofflaufbahn, 4-bahnig 100 m 4,5 4,5         20.000 € 
Neubeschichtung erst nach 
Entfernung der Birkenreihe 

9.1.10   
Weitsprunggrube (2 Anläufe 
über Kunststoffbahnen) 

35x3 m 4 4   841 €     5.000 € 
Teilweiser Rückbau Weit-
sprunganlage 2008 Ö, Sanie-
rung Belag 

9.1.11   Kugelstoßkreis    3 3             

9.1.12   
1 Kleinspielfeld bei der Schule / 
Schotter 

54 x 28 m 6 6             

9.1.13   1 Basketballübungsanlage   3 3             

9.2. Beim Hebewerk                     

    1 Bolzplatz (Rasen)     4         10.000 €   

    Zaunanlage     4,5       10.000 €   Sanierung Zaunanlage 2010 

10. 
Stadtteil Unterje-
singen 

           

10.1 SV Unterjesingen                     
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10.1.1   
Hauptspielfeld (Rasen) b. Ver-
einsheim 

104 x 65 m 3 3             

10.1.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld  

            25.000 €   
Beregnungsanlage  Einbau 
2010 Mittel aus anderer 
Haushaltsstelle 

10.1.3   Ballfanggitter   3 3             

10.1.4   Umzäunung      3             

10.1.5   
Kunstrasenplatz (westl. Vereins-
heim) 

90 x 60 m  2 3     3.945 €     
Grundreinigung  2009 √ Mit-
tel aus anderer Haus-
haltsstelle 

10.1.6   6 Flutlichtmasten, Einfluter                    

10.1.7   Ballfanggitter   2,5 2,5             

10.1.8   Umzäunung    2,5 2,5     1.800 €     Einbau Pflegetor 2009 √ 

10.1.9   Kunststofflaufbahn, 4-bahnig 75 m 5 2   15.000 €       Sanierung Belag 2008 √ 

10.1.10   
2 Weitsprunggruben (Anlauf 
über Kunststoffbahnen) 

  5 2   13.500 €   2.000 €   
Sanierung Belag 2008 √, 
Rückbau 1 Weitsprunggrube 
2010 

10.1.11   1 Kugelstoßkreis    4 4             

10.1.12   1 Trainingsplatz (Rasen) 104 x 45 m 3 4             

10.1.13   
Provisorische Beleuchtung mit 4 
Holzmasten 

                  

11. Stadtteil Hagelloch            

11.1 TSV Hagelloch                     

11.1.1   Hauptspielfeld (Rasen) 100 x 70 m 3 3             

11.1.2   
Beregnungsanlage Hauptspiel-
feld (Rasen) 

          25.750 €     
Beregnungsanlage Einbau 
2010  √ Mittel aus anderer 
Haushaltsstelle 
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11.1.3   Ballfanggitter   4 3,5         5.000 €   

11.1.4   
1 Laufbahn (Tennenbelag), 4-
bahnig 

100 m 5 4,5         10.000 € Überarbeitung Tennenbelag 

11.1.5   
1 Weitsprunggrube (2 Anläufe 
über Kunststoffbahnen) 

  6 1,5   25.000 €       Sanierung 2008 √ 

11.1.6   1 Kugelstoßkreis   3 3             

11.1.7   Umzäunung   2 2,5             

11.1.8   
1 Trainings-/Festplatz (Sandbe-
lag) 

66 x 42 m 5 5             

11.1.9   Ballfanggitter   5 4         6.000 €   

11.1.10   Umzäunung    5 4         6.000 € 
kleinere Reparaturarbeiten 
2009  √ 

11.1.11   6 Flutlichtmasten, Einfluter                   

11.1.12   
1 Trainingsplatz(Nebenplatz 
neu,Rasen) 

90 x 60 m  2 2           Neubau  2005 √ 

11.1.13   
Beregnungsanlage Trainings-
platz 

                Einbau  2005 √ 

11.1.14   6 Flutlichtmasten, Einfluter                   

11.1.15   Ballfanggitter   1 1             

11.1.16   Einzäunung   2 2             

11.1.17   
Sportwiese neben dem Trai-
ningsplatz 

30 x 24 m 3 3             

11.2. 
Bei der Grundschu-
le 

                    

11.2.1   Sportwiese 37 x 36 m 3 3             

12. Stadtteil Pfrondorf            



-  19  - 

vorl132.doc 

12.1. SV Pfrondorf                      

12.1.1 
Sportanlagen beim 
Vereinsheim 

Rasenplatz beim Vereinsheim 100 x 66 m 1 3,5 85.000 €         Teilsanierung 2007 Ö 

12.1.2   
Beregnungsanlage Rasenplatz 
beim Vereinsheim 

                Einbau  2007 √, 

12.1.3   Ballfangzaun   4 4       5.000 €   Nord-Zaun beschädigt 

12.1.4   Flutlicht (provisorisch)                   

12.1.5 
Sportanlagen an der 
Mehrzweckhalle 

Rasenplatz bei der Mehrzweck-
halle 

100 x 66 m 4,5 4,5         25.000 € Beregnungsanlage  fehlt 

12.1.6   Ballfanggitter   3 3         20.000 € 
Aufgrund evtl. Platzverlegung 
keine weitere Investition 

12.1.7   
6 Flutlichtmasten, davon 2 Dop-
pelfluter 

                  

12.1.8   1 Kleinspielfeld (Kunststoff) 20 x 13 m 1 2             

12.1.9   
2 Basketball-Doppelsäulen-
Anlagen 

  1 2             

12.1.10   1 Beachvolleyballfeld  30 x 13 m 1 2         1.100 € Sandwechsel 2011 

12.1.11   Ballfanggitter   1 2   9.100 €       
Erweiterung des Zaunes und 
Sanierung alter Zaun 2008 √ 

12.1.12   
1 Weitsprunggrube (Anlauf über 
Kunststoffbelag) 

  1 2             

12.1.13   Ricotenfußballplatz 63 x 42 m 1 3           
Bau  2007 Ö Mittel aus an-
derer Haushaltsstelle 

12.1.14   
Beregnungsanlage Ricotenfuß-
ballplatz 

                
Einbau  2007 Ö Mittel aus 
anderer Haushaltsstelle 

12.1.15   Ballfanggitter   1 2             

12.1.16   Umzäunung     2             

12.1.17   2 Flutlichtmasten, Doppelfluter                   
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13. 
Stadtteil Beben-
hausen 

                    

13.1   Sport-/Bolzplatz  55 x 40 m 4 4             

13.1.1   Umzäunung    4 4             

14. 
Sonstige Sportan-
lagen: 

           

14.1 Weilheimer Wiesen                      

14.1   Größerer Bolzplatz 70 x 40 m 4 5       8.000 €   Sanierung   

14.2 
TH Philosophen-
weg 

                    

14.2.1   
Asphalthartplatz (auch Ver-
kehrsübungsplatz) 

  2,5 2,5         19.000 € 
Sanierung Belag, und Neuli-
nierung 

14.2.2   Umzäunung      1   12.000 € 5.500 €     
Teilsanierung 2008 √, Rest-
sanierung 2009 √ 

14.3 
Geschwister-
Scholl-Schule 

                    

14.3.1   Kunststoffkleinspielfeld (offen) 45 x 27 m 3,5 4   8..750 €     25.000 € 

Neubeschichtung Belag 2008 
√,, Sanierung Kleinspielfeld 
auf Grund Wurzelhebungen 
und Hangabsetzungen 

14.3.2   Umzäunung     4,5         15.000 € 
 im Zuge Sanierung Klein-
spielfeld Zaunneubau 

14.3.3   
Kunststoffkleinspielfeld (einge-
zäunt) 

43 x 26 m 5 2   8..750 €       Neubeschichtung 2008 √ 

14.3.4   Umzäunung     4             

14.3.5   
Kunststoffkleinspielfeld (einge-
zäunt) 

28 x 16 m 5 2   6.000 €       Neubeschichtung 2008 √                          

14.3.6   Umzäunung     4   2.500 €       
kleinere Reparaturarbeiten  
Mittel aus anderer Haus-
haltsstelle 

14.3.7   Asphalthartplatz 33 x 27 m 4 4         6.000 €                                   
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14.3.8   4-Korb-Basketballanlage     3           
2 neue Korbanlagen 2008  √   
Restsanierung anderer 
Baskeballanlagen                                       

14.3.9   Rasenspielfläche 45 x 27 m   5         5.000 € Unebenheiten, Senkungen                     

14.3.10   Kunstrasen-Minispielfeld 13 x 20 m   1,5 25.000 €         Neubau 2007 √                          

14.3.11   
100 m Kunststofflaufbahn, 4-
bahnig 

  1 2         10.000 € Neubeschichtung  

14.3.12   Weitsprunganlage   5       8.000 €     
Rückbau Weitsprunganlage 
2009 √ 

14.3.13    Kugelstoßanlage   5 5             

14.4 GS Winkelwiese                     

14.4.1   Asphalthartplatz     3         5.000 €   

14.4.2   Ballfangzaun     2,5         5.000 €   

14.5 Beim Fernheizwerk                     

    Kleinerer Bolzplatz (Rasen)   4 4             

14.6 GS Hügelschule                     

14.6.1   Asphalthartplatz   3,5 3,5         30.000 € Sanierung Belag  

14.6.2   Umzäunung   5 5             

14.7 GS Aischbach                     

14.7.1   
Asphalthartplatz 
auch Verkehrsübungsplatz 

50 x 40 m 3,5 3     8.240 €     
Sanierung 2009 √ Mittel 
aus anderer Haushalts-
stelle 

14.7.2   Ballfangzaun      3,5             

14.7.3   Kleines Rasenspielfeld 60 x 30 m 4 4         10.000 €   



-  22  - 

vorl132.doc 

14.7.4   Ballfangzaun   4 1,5     3.000 €     
Sanierung 2009 √ Mittel 
waus anderer Haushalts-
stelle 

14.7.5   
Weitsprunganlage (Anlauf über 
Asphaltplatz) 

  5,5 2,5     4.000 €     
Sanierung Sprunggrube 2009 
√ 

14.7.6   Basketballanlage    3 3             

14.8 Am Weilersbach                     

14.8.1   Kleiner Bolzplatz (Rasen) 36 x 26 m 5 5         10.000 € baurechtlich nicht gesichert 

14.8.2   Ballfangzaun   5 4         1.000 €   

14.9 Tilsiter Weg                     

14.9.1   Kleinspielfeld (Ricoten) 20 x 13 m 1 2,5           Bau 2006 √ 

14.9.2   Umzäunung     3             

14.11 Gartenstraße 
                  

  

14.11.1   
Kleiner Bolzplatz (Rasen) 40 x 30  m   5 

    
  

  10.000 € 
  

14.12 
Herrlesberg- Stein-
bößstraße             

  

    
  

14.12.1   Kleiner Bolzplatz (Rasen) 70 x 42 m    5     

  

  10.000 € 
Prüfen ob Fläche städtisch ist 

 
 

          
 

Anmerkung: Die Sportstättenliste wurde im Jahr  2010 aktualisiert, da teilweise Sportstätten  im Jahr 2007 noch nicht aufgenommen bzw. bewertet wurden.  
  

 


