

### Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Planungsausschuss**

Vorberatung im: -----

---

**Betreff: Herstellung von Parkplätzen westlich des Festplatzes**

Hier: Vergabebeschluss

Bezug: Vorlage 51/2007

Anlagen: 1 Bezeichnung: Lageplan

---

**Beschlussantrag:**

Die Tiefbauarbeiten für die Herstellung der aufgeschotterten 460 Parkplätze westlich des Festplatzes werden an die Firma Bilfinger & Berger, Verkehrswegebau GmbH, Zweigniederlassung Südwest, mit Gesamtkosten in Höhe von 189.670,26 € vergeben.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		Jahr: 2007	Folgej.: 2008
Investitionskosten:	€	€ ca. 190.000	€ 240.000
bei HHStelle veranschlagt:	2.7930.9500.000- 1000		
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

**Ziel:**

Ungehinderte Durchführung der fdf 2008 und Schaffung von Ersatz für die durch den Ausbau der B 28a entfallenden Parkplätze.

**Begründung:**


1. Anlass / Problemstellung  
Auf die Ausführungen in Vorlage 51/2007 zur Neuordnung der Parkplätze und des Festplatzes „Weilheimer Wiesen“ wird verwiesen.
2. Sachstand  
Die Tiefbauarbeiten zur Herstellung der B 28a werden von der Firma Bilfinger & Berger Verkehrswegebau GmbH hergestellt. Der Baufortschritt ist nicht zuletzt Dank des milden Winters so zügig, dass die Gesamtmaßnahme Oktober 2007 abgeschlossen sein wird.

Die Verwaltung hat die Firma um die Unterbreitung eines Angebots für die Herstellung der mit Vorlage 51/2007 beschlossenen 460 Parkplätze (vgl. Anlage 1) auf der Grundlage des laufenden Bauauftrages mit dem Land gebeten.

Dies würde eine sehr rasche Baudurchführung noch vor dem Winter zu Preisen ermöglichen, die im Wettbewerb entstanden sind. Die Verwaltung würde eine endgültige Herstellung der Zufahrt zur B 28a solange zurückstellen, bis die zukünftige Lage des Festplatzes im Detail geklärt ist und zumindest eine Vorentwurfsplanung vorliegt.

Die zeitliche Zurückstellung der Zufahrt und der 40 Parkplätze im Zufahrtbereich von der B 28a wäre für die Nutzungen 2008 tragbar.

Die Ablaufplanung aus Anlage 9 in Vorlage 51/2007 würde sich dann wie folgt ändern:



Je nach dem weiteren Fortgang des Gesamtprojektes könnte der zweite Bauabschnitt nach der fdf und vor Beginn der Freibadsaison oder direkt nach der Freibadsaison abgewickelt werden.

Die freihändige Vergabe auf der Grundlage des Bauvertrages "Land - Bilfinger&Berger Verkehrswegebau GmbH" ist statthaft.

3. Lösungsvarianten
  - a) Die Bauarbeiten für einen ersten Bauabschnitt werden öffentlich ausgeschrieben und nach Fertigstellung der B 28a beginnen (ab ca. 43. KW).
  - b) Die Gesamtmaßnahme wird öffentlich ausgeschrieben und ab ca. 43. KW ausgeführt (Bauabschnitt 1 und 2).
  
4. Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Bilfinger&Berger Verkehrswegebau GmbH auf der Grundlage des vorliegenden Angebotes vom 05.09.07 zu beauftragen.  
Der Bauabschnitt 2 wird ausgeschrieben, sobald die präzise Lage und die Anforderungen an den Festplatz endgültig geklärt sind.
  
5. Finanzielle Auswirkungen

Mit Beschluss der Vorlage 51/2007 sind bei der HHStelle 2.7930.9500.000-1000 (provisorische Parkplätze) insgesamt 430.000 € finanziert.

Bauabschnitt 1	- 460 Parkplätze	190.000 €
Bauabschnitt 2	- Zufahrt + 40 Parkplätze	240.000 €
  
6. Anlagen  
Lageplan