

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**

Betreff: Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus,
 Vergabe von Bauleistungen
Bezug: 376/2014
Anlagen: 0

Beschlussantrag:

Die Vergabe der folgenden Gewerke erfolgt an den wirtschaftlichsten Bieter:

Brandschutzverglasungen	Fa. Pfefferle, Ballrechten	189.495,60 €
Schreinerarbeiten 1, Türen	Fa. Pfefferle, Ballrechten	511.133,75 €
Schreinerarbeiten 2, Bekleidung	Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg	407.526,57 €

Finanzielle Auswirkungen (in Euro)	Bis 2015	2016	2017	2018	2019	Summe
Maßnahme im VermHH 2016 / HH-Stelle						
Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus						
Erwerb bewegl. Vermögen / 2.0200.9350.000-1040			750.000			750.000
Planungs- und Baukosten / 2.0200.9400.000-1040	5.400.000	3.200.000	5.904.000	4.000.000	1.000.000	19.504.000
Gesamt	5.400.000	3.200.000	6.654.000	4.000.000	1.000.000	20.254.000
Nachrichtlich: VE		6.654.000				
Aktuelle Kostenprognose (einschl. der aktuellen Vergabe)						19.754.000
Ersparnis:						500.000

Ziel:

Vergabe von Bauleistungen zur Sanierung und Erweiterung Technisches Rathaus.
 Baubeginn war Februar 2016. Ausführungszeiten der zu beauftragenden Gewerke ab Frühjahr 2017.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2014 mit Vorlage 376/2014 die Sanierung und Erweiterung des Technischen Rathauses beschlossen. Mit den Sanierungsarbeiten wurde im Februar 2016 begonnen. Es sind hierzu die notwendigen Bauleistungen zu vergeben.

2. Sachstand

Gemäß den Vergaberichtlinien wurden im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung folgende Arbeiten ausgeschrieben:

Gewerk	Ausschreibungsart	Anzahl der Anforderungen	Abgegebene Angebote
Brandschutzverglasungen	EU/Öffentlich	17	7
Schreinerarbeiten 1	EU/Öffentlich	19	8
Schreinerarbeiten 2	EU/Öffentlich	16	2

Die Preise der günstigsten Bieter sind angemessen.

Die Leistungsfähigkeit und Qualifikation der Bieter wurde überprüft.

3. Vorschlag der Verwaltung

Alle Angebote wurden in die Wertung genommen.

Nach Prüfung und Wertung wird vorgeschlagen, die nachfolgenden Firmen, die unter Berücksichtigung aller Umstände für das jeweilige Gewerk das wirtschaftlichste Angebot abgegeben haben, mit der ausgeschriebenen Bauleistung zu beauftragen:

Brandschutzverglasungen	Fa. Pfefferle, Ballrechten	189.495,60 €
Schreinerarbeiten 1, Türen	Fa. Pfefferle, Ballrechten	511.133,75 €
Schreinerarbeiten 2, Bekleidung	Fa. Eschgfäller, Ludwigsburg	407.526,57 €

4. Lösungsvarianten

--

5. Finanzielle Auswirkung

Einschließlich der in der Verwaltungszuständigkeit vergebenen Gewerke beträgt die jetzt zu beauftragende Vergabesumme rund 1.361.788 €. Damit sind rund 80 % des Gesamtumfangs beauftragt.

Die derzeitige Kostenprognose für das Projekt beläuft sich auf 19.754.000 € und liegt damit um ca. 500.000 € unter dem zur Verfügung stehenden Gesamtbudget

