

Rahmenzeitplan

2017	1. Q.	
	2. Q.	1. Infotreffen
	3. Q.	2. Infotreffen
	4. Q.	3. Infotreffen
2018	1. Q.	4. Infotreffen: Überprüfung Kosten und Organisation.
	2. Q.	Beratung in den Gremien der teilnehmenden Betreiber
	3. Q.	
	4. Q.	5. Infotreffen: Grundsätze einer Satzung (externe Rechtsberatung)
2019	1. Q.	
	2. Q.	
	3. Q.	Gründung Zweckverband Monoverbrennung
	4. Q.	Bildung einer Projektgruppe zur Planung und Bau der Monoverbrennung (incl. RBB)
2020	1. Q.	VgV-Verfahren
	2. Q.	Vergabe der Planungsarbeiten Monoverbrennung
	3. Q.	
	4. Q.	
2021	1. Q.	
	2. Q.	Einreichung Genehmigungsverfahren Monoverbrennung
	3. Q.	
	4. Q.	
2022	1. Q.	
	2. Q.	Genehmigung Monoverbrennung
	3. Q.	
	4. Q.	
2023	1. Q.	Ausschreibung und Vergabe zum Bau Monoverbrennung
	2. Q.	
	3. Q.	Klärung P-Rückgewinnungsverfahren
	4. Q.	Bericht über geplante Maßnahmen zur P-Rückgewinnung
2024	1. Q.	Planung P-Rückgewinnung
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2025	1. Q.	Genehmigung P-Rückgewinnung
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2026	1. Q.	Inbetriebnahme Monoverbrennung
	2. Q.	
	3. Q.	Ausschreibung und Vergabe zum Bau P-Rückgewinnung
	4. Q.	
2027	1. Q.	Bau P-Rückgewinnung
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2028	1. Q.	
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2029	1. Q.	Inbetriebnahme P-Rückgewinnung > 100.000 E
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2030	1. Q.	
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2031	1. Q.	
	2. Q.	
	3. Q.	
	4. Q.	
2032	1. Q.	Start P-Rückgewinnung < 50.000 E