

Stand der Erarbeitung der übertragenen Aufgaben

Aufgabe	Status zum 31.5.2013	Angestrebter Status zum 30.11.2014
Führung und Weiterentwicklung des Qualitätshandbuchs	Thema „Zusammenarbeit mit dem heilpädagogischen Fachdienst“ abgeschlossen In Arbeit: „Brandschutz in Kindertageseinrichtungen“ „Partizipation von Kindern und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder in Kindertageseinrichtungen“ „Fördervereine in Kindertageseinrichtungen“	Fertigstellung der begonnenen Prozesse und Neuauflage des Qualitätshandbuchs ist erfolgt.
Begleitung Qualitätsmonitoring	Planung zusammen mit dem Institut für Erziehungswissenschaft	Begleitung der Pilotphase ab März 2014 bis Ende Anstellungszeitpunkt – Pilotphase läuft bis Februar 2015: Auswahl der Piloteinrichtungen, Begleitung der Teams, Initiierung von Verbesserungsmaßnahmen, Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen im Fortbildungskonzept der Fachabteilung etc.
Organisation Fachtag „Inklusion“	Vorbereitungen zum Fachtag sind erfolgt, soll Ende 2013 (voraussichtlich im November) durchgeführt werden	Erledigt
Erarbeitung eines Ausbildungskonzepts	Inhalte eines Ausbildungskonzepts: Anforderungen an einen Ausbildungsbetrieb „Kita“, Beschreibung der unterschiedlichen Ausbildungsformen, Standards für eine Ausbildungsqualifikation der pädagogischen Fachkräfte, Kooperationsformen mit den Ausbildungspartnern(Fachschulen, Hochschulen..) etc. Noch nicht begonnen	Beginn der Konzepterarbeitung ab Januar 2014, Abschluss zum September 2014 geplant
Weiterentwicklung des Konzepts zur Betreuung unter 1jähriger Kinder	Noch nicht begonnen	Beginn der Konzepterarbeitung ab Mitte 2014, Abschluss Ende 2014 geplant

Anlage 2 zur Vorlage 202/2013

Durchführung der Elternbefragung	Elternbefragung wurde durchgeführt, Auswertung muss noch erfolgen	Auswertung der Elternbefragung 2013 in den städtischen Kindertageseinrichtungen
Einführung präventiver Gesundheitsschutz	Entwicklung eines Verfahrens zur lückenlosen Einführung der Gefährdungsbeurteilung in allen städtischen Kindertageseinrichtungen	Einführung der Gefährdungsbeurteilung in den städtischen Kindertageseinrichtungen, Begleitung der Maßnahmen zum Präventiven Gesundheitsschutz. Nach Erstellung der Gefährdungsbeurteilung durch die Einrichtungen im Zeitraum September 2013 bis August 2014 Auswertung der Unterlagen.
Übernahme von Fachberatungsaufgaben (25%)	Noch nicht begonnen, wird zum 01.10.2013 umgesetzt werden	Fachberatung in der Innenstadt übernommen