

LTT Investitionen 2013

			Plan	Ist	Land (60%)	Tübingen (40%)
Investitionen Brandschutz						
Glasdach	Neusser	Auftrag alt	44.000,00 €	44.198,18 €	26.518,91 €	17.679,27 €
	Neusser	Nachtrag Profilverstärkung		4.360,16 €	2.616,10 €	1.744,06 €
	Hartmann Alois		4.000,00 €	12.304,90 €	7.382,94 €	4.921,96 €
	Peetz		16.767,10 €	14.306,37 €	8.583,82 €	5.722,55 €
	Sailer		1.500,00 €	1.846,52 €	1.107,91 €	738,61 €
	Rilling		1.000,00 €	2.337,55 €	1.402,53 €	935,02 €
	Luz		13.653,42 €	19.979,33 €	11.987,60 €	7.991,73 €
	Baureinigung		1.000,00 €	135,66 €	81,40 €	54,26 €
		<i>Zwischensumme</i>	81.920,52 €	99.468,67 €	59.681,20 €	39.787,47 €
sonstiges	M&S Türen Bisingen	Brandschutztür Schlosserei		1.755,25 €	1.053,15 €	702,10 €
	Neusser	Türdrücker Brandschutztür		88,66 €	53,20 €	35,46 €
	Bartsch	Abfallentsorgung		1.499,40 €	899,64 €	599,76 €
	Haerle	Notausstieg		883,22 €	529,93 €	353,29 €
	airmotion	Entlüftung Rest		10.979,31 €	6.587,59 €	4.391,72 €
	Luz	Planungsleistungen		8.095,77 €	4.857,46 €	3.238,31 €
	Thoma	RWA Steuerung		2.413,46 €	1.448,08 €	965,38 €
	Neusser	RWA-Fenster		3.639,02 €	2.183,41 €	1.455,61 €
	Theurer	Schutzdach		5.003,95 €	3.002,37 €	2.001,58 €
	Stadt Tübingen	Gebühren (Auflagenänderung Aufzugschacht)		200,00 €	120,00 €	80,00 €
	Total	Feuerlöscher		78,06 €	46,84 €	31,22 €
noch offen	Waldörfer	Heizungsanlage Hess		25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
	Prüfstatik	Pfeiffer		4.600,00 €	2.760,00 €	1.840,00 €
		Partikelfilter (Achtung: nicht 60/40)		6.689,44 €	1.980,00 €	4.709,44 €
		Investitionen 2013		170.394,21 €	100.202,86 €	70.191,35 €
		Finanzierung (auf EUR 10,-- gerundet)		170.400,00 €	100.200,00 €	50.400,00 €
						19.800,00 €
		Investitionen 2013		170.400,00 €	100.200,00 €	70.200,00 €

bewilligt
beantragt