

Projekt „vereinseigene Sporthalle plus“

Projektkosten (Stand: 01.05.) **3.088.000 €**

	Kostenschätzung für GR-Entscheidung (Oktober 2013)	Sportanlagen mit Retentions-flächen (Mai 2014)	Erläuterungen
Sporthalle mit Lagergebäude	2.340.000	2.400.000	voraussichtliche Kosten
Außenanlagen	50.000	0	neu: beim Ansatz Sporthalle enthalten (GU)
Ausstattung Bewegungslandschaft und Sporthalle	200.000	150.000	voraussichtliche Kosten
Bewegungsfläche unter dem Vordach	0	40.000	neu: Kunstrasen (statt Gras)
Neues Kleinspielfeld	0	110.000	neues Spielfeld (wegen Retentionsfläche)
Neuer Tennisplatz	50.000	57.000	Teuerung um 7.000 € (lt. Angebot Fa. Moser)
Abbruch Freihalle	0	31.000	2013 kostenneutral geplant neu: Finanzierung erforderlich
Nebenkosten	240.000	300.000	bisher teilweise beim GU veranschlagt
Gesamtkosten	2.880.000	3.088.000	

Finanzierung (Stand: 06.05.)

		Art der städtischen Beteiligung
Finanzierungskredit KSK	1.300.000 €	Bürgschaft
Eigenmittel Sponsoren	300.000 €	
Eigenmittel Spenden	140.000 €	
Eigenmittel TSG	20.000 €	
WLSB	245.000 €	Zwischenfinanzierung 195.000 € + 50.000 €
Stadt	513.000 €	Mietvorauszahlung 513.000 €
Stadt	212.000 €	Baukostenzuschuss 212.000 €
Stadt	358.000 €	Zinsloses Darlehen 200.000 €+ 158.000 €
Gesamt	3.088.000 €	