

Projekt „vereinseigene Sporthalle plus“ – aktualisierter Kosten- und Finanzierungsplan der TSG Tübingen e.V.

Projektkosten (Stand: 01.05.2014)			
3.088.000 €			
	Kostenschätzung für GR-Entscheidung (Oktober 2013)	Sportanlagen mit Retentionsflächen (Mai 2014)	Erläuterungen
Sporthalle mit Lagergebäude	2.340.000 €	2.400.000 €	voraussichtliche Kosten
Außenanlagen	50.000 €	0 €	neu: beim Ansatz Sporthalle enthalten (GU)
Ausstattung Bewegungslandschaft und Sporthalle	200.000 €	150.000 €	voraussichtliche Kosten
Bewegungsfläche unter dem Vordach (40x15 m)	0 €	40.000 €	neu: Kunstrasen (statt Gras)
Neues Kleinspielfeld (50x24 m)	0 €	110.000 €	neues Spielfeld (wegen Retentionsfläche)
Neuer Tennisplatz	50.000 €	57.000 €	Teuerung um 7.000 € (lt. Angebot Fa. Moser)
Abbruch Freihalle	0 €	31.000 €	2013 kostenneutral geplant neu: Finanzierung erforderlich
Nebenkosten	240.000 €	300.000 €	bisher teilweise beim GU veranschlagt
Gesamtkosten	2.880.000 €	3.088.000 €	

Finanzierung (Stand: 11.06.2014)		
		Art der städtischen Beteiligung
Finanzierungskredit KSK	1.300.000 €	Bürgschaft
Eigenmittel Sponsoren	300.000 €	
Eigenmittel Spenden	Gesamt: 198.000 € 140.000 € (Vorlage 222a/2013) + 58.000 € (Vorlage 203a/2014)	
Eigenmittel TSG	20.000 €	
WLSB	245.000 €	Zwischenfinanzierung 195.000 € (Vorlage 222a/2013) + 50.000 € (Vorlage 203a/2014)
Stadt - Mietvorauszahlung	513.000 €	Mietvorauszahlung
Stadt - Baukostenzuschuss	212.000 €	Baukostenzuschuss
Stadt - zinsloses Darlehen	300.000 €	Zinsloses Darlehen 200.000 € (Vorlage 222a/2013) + 100.000 € (Vorlage 203a/2014)
Gesamt	3.088.000 €	