

alle Kostenangaben incl. 19% MWSt

Bauteil	Kostenberechnung 24.08.2012	Mehrleistungen	Kostenprognose 07.10.2014
<b>Modernisierung und Umbau Leitstelle</b> abgerechnet	164.000,00 €	40.000,00 € Mehraufwand Elektroinstallation wg. Anpassung der elektrischen Anlage, teilweise Bestandsaufnahme- und Instandsetzungsarbeiten, da keine techn. Dokumentation vorlag 57.000,00 € Erhöhter Ausstattungsbedarf: Medienwand, Uhrenanlage, Anbindung LWL und Mehraufwendungen für Anbindungen der techn. Anlagen	310.000,00 €
<b>Herstellung und Umbau Büroräume</b> Kostenberechnung, Aufträge und Zahlungen	121.000,00 €	41.000,00 € Erhöhter Ausstattungsbedarf Büromöblierung OG und DG	242.000,00 €
<b>Herstellung Sozialbereich</b> Kostenberechnung, Aufträge und Zahlungen	405.000,00 €	35.000,00 € Erhöhter Ausstattungsbedarf Sozialbereich	670.000,00 €
<b>Summen</b>	690.000,00 €	173.000,00 €	1.222.000,00 €