

Ausgaben und Einnahmen zur Maßnahme Zinser-Dreieck

Veränderungen im Vergleich zur Kalkulation 2012

	Ausgabenänderung
1. Bauwerke und Maßnahmen im Untergrund	865.000,00 €
davon	
Materialentsorgung BA 2 + 3 (belastet)	300.000,00 €
Kronenlache	150.000,00 €
Saulache	125.000,00 €
Trautweinkeller	100.000,00 €
RSB-Berücksichtigung	90.000,00 €
Untergrundverbesserungen	50.000,00 €
Nachträge	50.000,00 €
2. Ausschreibungsergebnis und Planungsinhalte	550.000,00 €
davon	
Baustelleneinrichtung	220.000,00 €
Straßenbeleuchtung	35.000,00 €
Blindenleitsystem	30.000,00 €
allg. Preissteigerung	60.000,00 €
halbstarre Beläge	100.000,00 €
Bank und Ausbaubereich Passage	45.000,00 €
Entwässerungsrinnen südl. Karlstraße	60.000,00 €
3. Planungskosten	125.000,00 €
4. Puffer für Unvorhergesehenes aus Kalkulation 2012	-330.000,00 €
5. zusätzliche Fördermittel GVFG	-47.000,00 €
6. Kostenbeteiligung Dritter VermHH	-106.000,00 €
7. Kostenbeteiligung Dritter SonderHH	-22.000,00 €
8. Finanzierung aus Mitteln "Regionalstadtbahn"	-90.000,00 €
zusätzlicher Mittelbedarf insgesamt	945.000,00 €
davon	
auf HH.Stelle Zinser-Dreieck, Vermögenshaushalt	830.000,00 €
im Sonderhaushalt Südliches Stadtzentrum	115.000,00 €