

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Renaturierung Weilersbach - Vergabe der Bauarbeiten**

Bezug: Vorlage 136/2015 Baubeschluss

Anlagen: 0

Beschlussantrag:

Die Bauarbeiten für die Renaturierung am Weilersbach werden an die Firma Toriello GmbH, Nagold, zum Preis von 324.944,05 € incl. 19% MwSt. vergeben

Ziel:

Der Weilersbach soll im Bereich von der Rosentalstraße bis zur Mündung renaturiert und der notwendige Querschnitt für den Hochwasserabfluss hergestellt werden.

Begründung:

1. **Anlass / Problemstellung**

Am Weilersbach soll die Gewässerstrukturgüte verbessert und der 100-jährige Hochwasserschutz hergestellt werden (Vorlage 136/2015).
Mit der ausgeschriebenen Maßnahme können die vorgesehenen Ziele erreicht werden. Lediglich die für den Hochwasserschutz notwendige Brückenerneuerung im Zuge des Radwegs Ammertal entlang des Fuhrparks ist nicht Teil der Baumaßnahme. Die Brückenplanung wird derzeit noch bearbeitet. Die Brückenerneuerung soll im Anschluss an die Renaturierung umgesetzt werden.

2. **Sachstand**

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 03.06.2015 lagen Angebote von fünf Bietern vor. Das Angebot der Firma Toriello GmbH kann als äußerst günstig beurteilt werden. Die Firma Toriello GmbH bietet in erster Linie Bepflanzung an. Referenzen für Gewässerbau konnte die Firma in kleinem Umfang vorlegen, die Leistungsfähigkeit konnte sie nachweisen. Wegen einer Novellierung der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft kann derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie hoch die Fördermittel für diese Maßnahme sein werden. Da die Arbeiten im Gewässer jedoch nur bis Ende September zulässig sind, empfiehlt sich eine zügige Umsetzung.

3. **Vorschlag der Verwaltung**

Die Maßnahme wird an den günstigsten Bieter, die Firma Toriello GmbH, Nagold, zum Preis von 324.944,05 € incl. 19% MwSt. vergeben werden.

4. **Lösungsvarianten**

- keine -

5. **Finanzielle Auswirkung**

Auf der Haushaltsstelle 2.6900.9500.000- sind Mittel in Höhe von 580.000 € etatisiert. Das Ausschreibungsergebnis liegt mit 324.944,05 € (incl. MwSt.) unter den kalkulierten Kosten. Aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre war die Kostenberechnung eher im oberen Bereich angesetzt.

Für die Renaturierungsmaßnahme wurden Fördermittel beantragt. Mit einer Förderquote von 50 % kann sicher gerechnet werden. Die Belastung für den städtischen Haushalt liegt somit bei 162.472 €

Das Land Baden-Württemberg bearbeitet derzeit eine Novellierung der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft. Durch die Novellierung erhöht sicher der Fördersatz von 50 auf 85%. Sollte die Novellierung wie geplant umgesetzt werden, verringert sich die Belastung des städtischen Haushaltes auf 48.742 €.

6. **Anlagen**