

**Universitätsstadt Tübingen**

FB 9

Albert Füger, Telefon: 07071/2042266

Gesch.Z.: 91

Vorlage 318/2008

Datum 01.09.2008

## Mitteilung

im: **Planungsausschuss**

zur Kenntnis im: **Kultur-Schul- und Sportausschuss**

---

**Betreff: Umbau und Sanierung SV 03 Sportstätte**

Bezug: 363 und 363a/2007

Anlagen: Bezeichnung:

---

### **Die Verwaltung teilt mit:**

Die Ausschreibung Sanierung und Ausbau der SV 03-Sportstätte, die am 14.07.2008 submittiert wurde, wird aufgehoben.

Grund für die Aufhebung gemäß VOBA § 26 ist die Überschreitung des Kostenansatzes durch Massenmehrungen, die sich im Laufe des Planungsprozess und dem momentan stark eingeschränkten Wettbewerb ergeben haben (es haben lediglich drei Bewerber abgegeben).

Mit den Nutzern der Sportstätte dem SV03 Tübingen und der LAV asics Tübingen, wurde am 18.07.2008 über die Situation gesprochen und eine neue Terminalschiene abgestimmt. Der Leistungsumfang soll geprüft, abgespeckt und im Herbst 2008 neu ausgeschrieben werden.

Der Baubeginn soll den Bietern weitestgehend überlassen werden – der Fertigstellungstermin 30.06.2009 dagegen vertraglich fixiert werden.

Mit den vorbereitenden Arbeiten (Verlegung Strom- und Abwasserleitung etc.) soll gleichwohl sofort begonnen werden, um auch gegenüber der Zuschussgeber für die kommunale Sportstättenförderung den Baubeginn zu dokumentieren.