

Mitteilung

im: **Planungsausschuss**

Betreff: Bebauungsplan "Gartenstraße / Hundskopf"
Zeitplan

Bezug: 270/2008
Anlagen: Zeitplan (Anlage 1)

Die Verwaltung teilt mit:

In der Sitzung am 21.07.08 hat der Gemeinderat nach Vorberatung im Planungsausschuss am 07.07.08 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gartenstraße/Hundskopf“ gefasst. In der Sitzung des Planungsausschusses wurde zugesagt, über die geplante zeitliche Umsetzung der Maßnahmen zu informieren.

Das Siedlungswerk, Stuttgart, hat als Vorhabenträger den beabsichtigten Zeitplan dargestellt, der der Anlage zu entnehmen ist.

Das frühzeitige Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und die Behörden läuft noch bis zum 12.09.08. Am 10.09.08 findet um 19.00 Uhr im Sitzungssaal des Technischen Rathauses eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Anlage 1 zur Vorlage
357/2008

Zeitplan

Tübingen Österberg

Soll	Ist
------	-----

Bebauungsplan

Aufstellungsbeschluss	21.Juli 2008	
-----------------------	--------------	--

Beteiligung der Öffentlichkeit (1 Monat)	Mitte September 2008	
--	-------------------------	--

Beteiligung Träger öffentlicher Belange (1 Monat)	Mitte September 2008	
--	-------------------------	--

Auslegungsbeschluss	Januar 2009	
---------------------	-------------	--

Satzungsbeschluss	März 2009	
-------------------	-----------	--

Umzug

Derendingen Mühlenvier- tel	Mai 2009	
--------------------------------	----------	--

Sinner Are- al	September 2009	
-------------------	----------------	--

Abbruch

Beginn	September 2009	
--------	----------------	--

Abschluss	Dezember 2009	
-----------	---------------	--

Erschließung

Beginn	Januar 2010	
--------	-------------	--

Abschluss	April 2010	
-----------	------------	--

Bauantrag

Einreichung	Mai 2009	
-------------	----------	--

Genehmigung	September 2009	
-------------	----------------	--

Bau

Beginn 1. Ba	Mai 2010	
-----------------	----------	--

Siedlungswerk, Stuttgart

Stand Juli
2008