

Germanenstaffel, Neubau 2015								
Zusammenstellung und Begründung der Mehrkosten								
Alle Kosten brutto auf 1 tsd. EUR gerundet								
Landschaftsbauarbeiten:	erwart. Ausschreibungserg.	Angebot	Mehrkosten	Grund				
Aushubarbeiten Treppe	17.000,00 €	17.000,00 €	- €					
Betonmauern mit Stufen und Belägen	130.000,00 €	130.000,00 €	- €					
Entwässerungsleitungen	23.000,00 €	23.000,00 €	- €					
Schlosserarbeiten	70.000,00 €	105.000,00 €	35.000,00 €	Erhöhung der Preise um mehr als 50% gegenüber Schulberg !				
Landschaftsbauarbeiten	75.000,00 €	75.000,00 €	- €					
Beleuchtung	11.000,00 €	35.000,00 €	24.000,00 €	zusätzlich im Treppenturm erneuerungsbedürftig, Ringschluß Garten - Österbergstraße erforderlich !				
Summe	326.000,00 €	385.000,00 €	59.000,00 €					
Ingenieurbau:								
	erwart. Ausschreibungserg.	Angebot						
	585.000,00 €							
Baustelleneinrichtung, Turmdrehkran	98.000,00 €	244.000,00 €	146.000,00 €	Einsatz Kran zur Vermeidung von Kollateralschäden durch Longfrontbagger				
Verkehrssicherung	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	Mehraufwand durch Baustelleneinrichtung oben und unten				
Stabilisierung Natursteinmauer	45.000,00 €	87.000,00 €	42.000,00 €	für Unterfangung erforderlich				
Unterfangung, Druckpfähle	120.000,00 €	120.000,00 €		Mehraufwand wegen Begradigung der Treppe im Entwurf, Fundamente verlängern !				
zusätzliche Druckpfähle	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	erforderlich nach vollständiger statischer Berechnung				
Stahlbetonarbeiten	150.000,00 €	150.000,00 €						
Schlosserarbeiten	43.000,00 €	43.000,00 €	- €					
Treppenturm	24.000,00 €	24.000,00 €						
Galabau	40.000,00 €	40.000,00 €	- €					
Summe	520.000,00 €	764.000,00 €	244.000,00 €					
erwart./tatsächl. Angebotssumme	846.000,00 €	1.149.000,00 €						
Kosten aus Vorlage 201/14		846.000,00 €						
Fehlbetrag		303.000,00 €	303.000,00 €					