

Universitätsstadt Tübingen
Fachbereich Tiefbau
Füger, Albert Telefon: 07071-204-2266
Gesch. Z.: 9/Fü/

Vorlage 104/2019
Datum 07.03.2019

Mitteilungsvorlage

zur Kenntnis im **Ortsbeirat Stadtmitte**
zur Behandlung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**

Betreff:	Toilettenanlagen Clinicumsgasse und Marktsteige; Bauabwicklung
Bezug:	Baubeschluss Vorlage 27/2018 und 27a/2018
Anlagen: 1	Anlage 1: Historische Ansicht vor 1910

Die Verwaltung teilt mit:

Die Bauarbeiten für die Sanierung bzw. den vollständigen Neubau der beiden Toilettenanlagen beginnen am 18. März. Ab diesem Zeitpunkt wird die Toilettenanlage am Marktplatz geschlossen sein. Für den Zeitraum der Schließung bis in den September 2019 wird bei der Stiftskirche auf der südlich gelegenen Freifläche wie beim Stadtfest oder der Chocolart ein WC-Provisorium gestellt.

Die Bauarbeiten an den beiden Toilettenanlagen laufen immer parallel, so dass an Markttagen die Arbeiten am Marktplatz gegebenenfalls unterbrochen werden können. An den Markttagen wird die Zufahrt für Marktbesucher also immer möglich sein. Nach dem Georgimarkt in der Karwoche ab 15. April beginnen die Rohbauarbeiten an der Marktsteige mit der Sanierung der Außenwände und Decken. Zu diesem Zeitpunkt kann dann die Terminschiene abschließend festgelegt werden.

Die Arbeiten sind bereits größtenteils vergeben. Das Preisniveau ist akzeptabel und liegt im Rahmen des zu erwartenden.

Ob nicht doch anstatt der Balustrade wieder ein Geländer als Absturzsicherung von der Marktsteige zum Marktplatz angebracht werden soll, wird derzeit mit der Denkmalschutzbehörde nochmals geprüft. Wie sich das auf die Kosten auswirkt lässt sich derzeit noch nicht sagen.

