

Beschlussvorlage

zur Vorberatung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**
zur Behandlung im **Gemeinderat**
zur Kenntnis im **Ortsbeirat Stadtmitte**

Betreff: Umgestaltung der Langen Gasse und Erneuerung der Brücke
Ammerkanal; Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe

Bezug:

Anlagen:

Beschlussantrag:

1. Für die laufende Umgestaltung und Erneuerung der Langen Gasse (PSP-Element 7.541001.1012.01) wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 200.000 € bewilligt.
2. Die Deckung erfolgt durch Wenigerausgaben beim PSP-Element 7.541001.0000.02 (Gemeindestraßen Straßenbaumaßnahmen) in gleicher Höhe.

Finanzielle Auswirkungen				
Investitionsprogramm				
7.541001.1012.01 Lange Gasse, Umgestaltung 2. BA				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2020 Euro	ÜPL Euro	Verfügbar 2020 Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-200.000	-450.000
Deckung durch:				
Investitionsprogramm				
7.541001.0000.02 Gemeindestraßen, Straßenbaumaßnahmen				
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2020 Euro	ÜPL Euro	Rest Plan 2020 Euro
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	200.000	-300.000

Für die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 200.000 Euro stehen beim PSP-Element die erforderlichen Mittel zur Deckung zur Verfügung.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Die Umgestaltung der Langen Gasse war im Haushaltsplan 2020 mit 500.000 € zuzüglich einer VE in Höhe von 650.000 € für einen weiteren Bauabschnitt eingeplant.

Für die Aufstellung des Nachtragshaushaltes wurden bereits im Juni dieses Jahres die Haushaltsansätze abgefragt, die reduziert werden könnten. Der Ansatz für das Vorhaben wurde dabei deutlich gekürzt.

Nun zeigt sich, dass im Wesentlichen durch die im Zuge der Neuverlegung der Fernwärme notwendige Anpassung der Ammerkanalbrücke Telekommunikations- und Stromleitungen im größeren Umfang zu verlegen waren und die Gewölbeseanierung unter dem Rundturm am Nordsteck des Wilhelmstifts die Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € nicht ausreichen.

Die erforderlichen Mittel werden über eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 200.000 € finanziert. Die Deckung erfolgt durch geringere Ausgaben beim PSP-Element 7.541001.0000.02 „Gemeindestraßen Straßenbaumaßnahmen“.

2. Sachstand

Die Umgestaltung der Langen Gasse läuft termingerecht und wird bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäftes abgeschlossen sein.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die begonnene Maßnahme muss nachfinanziert werden. Beim psp-Element 7.541001.0000.02 (Gemeindestraßen) stehen die bei der Langen Gasse fehlenden Haushaltsmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.

4. Lösungsvarianten

Aus Sicht der Verwaltung keine.

5. Klimarelevanz

keine

6. Ergänzende Informationen

Die Fortführung der Fernwärmeversorgung in der Langen Gasse 2021 bis zur Einmündung der Froschgasse ist derzeit noch offen.

