

## Zeitlicher Ablaufplan CTC-Prozess Tübingen

<b>Organisationsstrukturen</b>	
<u>ab Sept 2018</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Besetzung der Stelle „Projektleitung Kommunale Prävention“</li> <li>➤ Kooperationsvereinbarung mit dem Deutschen Präventionstag (DPT)</li> <li>➤ Vorbereitung der Jugendbefragung (Treffen Schulleitungen, Erhebung Sozialräume, Umsetzung der Befragung als Online-Befragung etc.)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CTC-Jugendbefragung</b>	
<u>März - Mai 2019 und Okt – Nov 2019</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ an 9 weiterführenden Schulen Tübingens</li> <li>➤ Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bestandserhebung Präventionsangebote Tübingen</b>	
<u>Nov 2019 – Feb 2020</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Präventionsangebote der großen Träger (Tima e.V., Pfunzkerle e.V., ProFamilia, kit-jugendhilfe, Sophienpflege, bw-lv, JFBZ, CVJM)</li> <li>➤ Präventionsangebote der teilnehmenden Schulen (laut Sozialcurriculum)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Datenanalyse</b>	
<u>Nov 2019 – August 2020 → Verzögerung des gesamten weiteren Prozesses</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Auswertung der Daten der Jugendbefragung durch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)</li> <li>➤ Erstellung des Kommunalberichts und der Schulberichte</li> <li>➤ beständige Fehlerquellensuche / Einforderung von Nachberechnungen</li> <li>➤ weiterführende Analysen der erhaltenen Daten</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Schulberichte</b>	
<u>Herbst 2020</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Übergabe der Schulberichte an die teilnehmenden Schulen (Vernetzung mit Landesprogramm stark.stärker.WIR)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Priorisierung eines Sozialraumes</b>	
<u>Herbst 2020</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der CTC-Jugendbefragung im Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales</li> <li>➤ Priorisierung eines Sozialraumes (durch CTC-Lenkungsteam)</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bildung eines Gebietsteams</b>	
<u>Januar 2021</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Personen, die bereits in die Präventionsarbeit im priorisierten Sozialraum involviert sind / die dort gut vernetzt sind etc. (z.B. Stadtteiltreffs, Jugendtreffs, Jugendhilfeträger, Schulsozialarbeit, Fachkräfte etc.)</li> </ul>	
<b>Risiko- und Stärkenanalyse</b>	
<u>Februar – April 2021</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Priorisierung von 2-3 Risikofaktoren</li> <li>➤ Priorisieren von 2-3 Schutzfaktoren</li> </ul> (für priorisierten Sozialraum; durch das Gebietsteam, auf Basis der Ergebnisse + weiterer sekundärer Daten z.B. amtliche Statistik, PKS und Erfahrungen der Akteure)	
<b>Erstellung eines Gebietsprofils</b>	
<u>Mai – Juni 2021</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Abgleich der priorisierten Faktoren (Risiko/Schutz) mit bestehenden Präventionsangeboten hierzu im priorisierten Sozialraum</li> </ul>	

<b>Erstellung eines Aktionsplans</b>	
<u>ab Sommer 2021</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Auswahl von nachhaltigen, evaluierten Präventionsangeboten (z.B. aus der "Grünen Liste Prävention") oder Erweiterung bestehender Angebote für ermittelten Bedarf</li></ul>	
<b>Umsetzung des Aktionsplans</b>	
<u>ab Herbst 2021</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Einführung / Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen</li></ul>	
<b>Evaluierung</b>	
<u>ab Sommer 2022</u> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Evaluation des CTC-Prozesses als Ganzes und der eingeführten Programme</li></ul>	