

**Terminplan „Gute Chancen für alle Kinder – mit Familien aktiv gegen Kinderarmut“ Stand: 18.03.2013**

Nr.	Aufgabe	Verantwortlich/ mit	Zeit in KW	Kalendermonat	Wichtige Termine
1	Vorbereitungsarbeiten: Projektstruktur, Terminplanung etc.	Stauber/IfaS	4-6	Feb – März 13	
2	Verfassen Kurzprojektbeschreibung	IfaS	2	Ende März 13	
3	Definition und Festlegung Fokusgruppen	IfaS	2	Ende März 13	
4	Zuordnung und Rekrutierung der Teilnehmer Fokusgruppen	Stauber/IfaS	4	April 13	
5	Projektplanungstreffen – Feinplanung Aufgaben und Termine	Stauber/IfaS		09.04.2013	9:30 Uhr - 12 Uhr
6	Information aller Beteiligten (BüFa + weitere Partner)	Stauber/IfaS	4	April 13	10.04.13 Gesamttreffen BüFa
<b>7</b>	<b>Bericht zum Projektstart im Gemeinderat</b>	<b>Stauber</b>		<b>April 13</b>	<b>15.04.13 BiSS</b>
8	Terminplanung und Absprache mit Fokusgruppen	Stauber/IfaS	8	April – Mai 13	
9	Erarbeitung Fragestellungen/-design: für Sozialraumanalyse	IfaS	8	April – Mai 13	
<b>10</b>	<b>Diskussion in Fokus Gruppen (FG) /Sozialraumanalyse</b>	<b>IfaS</b>	<b>9</b>	<b>Juni – Juli 13</b>	
11	Auswertung Diskussion Fokusgruppen	IfaS	13	Juli - Sept 13	
12	Erarbeitung Erhebungsinstrument für Aktivierende Befragung	IfaS	13	Juli - Sept 13	Termin mit Vertretungen aus den FG (Beteiligung)
13	Datenanalyse (evtl. ergänzende standardisierte Befragung)	IfaS	13	Juli - Sept 13	
14	Erstellung Zwischenbericht	IfaS		Sept 13	09.09.2013 an Frau Stauber
<b>15</b>	<b>Beratung im GR, Zwischenbericht zum Projekt</b>	<b>Stauber/ IfaS</b>		<b>Okt 13</b>	<b>BiSS</b>
16	Beratung im Sozialministerium, Zwischenbericht zum Projekt	Stauber/ IfaS		Ca. Okt 13	nach Vereinbarung im SoMi
17	Gewinnung der InterviewerInnen	Stauber/FG	9	Sept - Okt 13	
18	Schulung InterviewerInnen	IfaS	4	Nov 13	
<b>19</b>	<b>Durchführung Interviews</b>	<b>IfaS/ FG</b>	<b>9</b>	<b>Dez - Jan 14</b>	
20	Auswertung Interviews – Kurzbericht/ Resumee	IfaS	4	Jan - Feb 14	6 Wochen vor Termin BiSS
<b>21</b>	<b>Beratung im GR, erste Schlussfolgerungen</b>	<b>Stauber/ IfaS</b>		<b>März 14</b>	<b>BiSS</b>
22	Vorbereitung Familienfest	Stauber/IfaS/FG		Aug 13-März 14	
23	Bildung Runder Tisch Kinderarmut	Stauber/FG		Feb 14	
24	Planung und Umsetzung der Folgeprojekte und Maßnahmen	Stauber/IfaS/FG		ab Feb 14	
25	Sponsoren für Folgeprojekte gewinnen	Stauber/FG		ab Feb 14	
<b>26</b>	<b>Familienfest</b>	<b>Stauber/IfaS/FG</b>		<b>April 14</b>	<b>Samstag 5. April 2014</b>
27	Abschlussbericht Projekt	IfaS		Ende April 14	
28	Voraussichtlich: Veranstaltung Thema Kinderarmut mit IfE	Stauber	8	Mai 14	