Vorlage 168/2017 Anlage 5:
Projektabwicklung Variante 3
ZOB zeitgleich Steinlachbriicke

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Variante ZOB zeitgleich Steinlachbriicke

Europaplatz Ost 1
Tiefgarage ZOB

Verfahren Verfahren
Entwurfsplanung Entwurfsplanung
B-Plan ZOB B-Plan ZOB

ZOB Europaplatz und Anlagenpark Ost
Fahrradparkhaus/Mobilitdtszentrum
Steinlachbriicke

Anlagenpark West

Baufeld




