Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG

Terminplan

Tiibingen, Asphaltarbeiten BismarckstraRe

18.02.2019

KW |Datum Art der Arbeit Verkehrsfiihrung
18.03.2019 |Montag Aufstellung der Parkverbotsbesch.
19.03.2019 |Dienstag
20.03.2019 |[Mittwoch
12 21.03.2019 |Donnerstag
22.03.2019 |Freitag Baustelle einrichten, Schichte ausbauen [Halbseitige Sperrung mit LSA
23.03.2019 |Samstag Halbseitige Sperrung mit LSA
— Halbseitige Sperrung mit LSA
25.03.2019 |Montag Schachte ausbauen Halbseitige Sperrung mit LSA
26.03.2019 |Dienstag Schachte ausbauen Halbseitige Sperrung mit LSA
27.03.2019 |[Mittwoch Deckschicht frésen Halbseitige Sperrung mit LSA
13 28.03.2019 |Donnerstag |Schadstellen frasen Halbseitige Sperrung mit LSA
29.03.2019 |Freitag Asphalttragschichteinbau Halbseitige Sperrung mit LSA
30.03.2019 |Samstag Halbseitige Sperrung mit LSA
_ Halbseitige Sperrung mit LSA
01.04.2019 |Montag Halbseitige Sperrung mit LSA
02.04.2019 |Dienstag Halbseitige Sperrung mit LSA
03.04.2019 |Mittwoch Halbseitige Sperrung mit LSA
14 04.04.2019 |Donnerstag Halbseitige Sperrung mit LSA
05.04.2019 |Freitag Boristaitis. Sehachtabdeck Halbseitige Sperrung mit LSA
06.04.2019 |Samstag Sg;ijb‘zrkzpp‘;n‘i’%eiwg A‘::)%'aﬂ Halbseilige Sperrung mit LSA
| 07.04.2019 |Sonntag | Halbseitige Sperrung mit LSA
08.04.2019 ([Montag Halbseitige Sperrung mit LSA
09.04.2019 |Dienstag Halbseitige Sperrung mit LSA
10.04.2019 |Mittwoch Halbseitige Sperrung mit LSA
15 11.04.2019 |Donnerstag Halbseitige Sperrung mit LSA
12.04.2019 |Freitag Unterlage reinigen, Haftkleber Halbeitig / Vollsperrung ab 18 Uhr
13.04.2019 |Samstag Asphaltdeckschichteinbau Vollsperrung
Verkehrsoffnung im Laufe des Vormittags |Vollsperrung bis ca. 11.00 Uhr
15.04.2019 |Montag
16.04.2019 |Dienstag
17.04.2019 [Mittwoch
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