
Sanierung und Erweiterung Anlage 3 zur Vorlage 376/2014 

Technisches Rathaus Tübingen

Kostenfortschreibung

aufgestellt durch Ackermann&Raff, sowie Fachingenieure ebök und IB Grammer

Plausibilitätskontrolle vom 11.11.2014 durch Drees & Sommer

Kostenschätzung 07/2014 Kostenberechnung 11/2014

KGR Inhalt Kosten KGR Inhalt Kosten

200 Herrichten und Erschliessen 114.000,00               200 Herrichten und Erschliessen 113.000,00               

300 Baukonstruktion 9.832.000,00             300 Baukonstruktion 9.754.000,00             

400 Technischer Ausbau 4.015.000,00             400 Technischer Ausbau 4.018.000,00             

500 Aussenanlage 475.000,00               500 Aussenanlage 425.000,00               

600 Ausstattung 537.000,00               600 Ausstattung 204.000,00               

700 Baunebenkosten 4.027.000,00             700 Baunebenkosten 3.924.000,00             

Summe: 19.000.000,00       1 Summe: 18.438.000,00       

Anmerkungen zu Kostenschätzung 07/2014:

nicht enthalten: 2 + Photovoltaikanlage 66.000,00               

Budget für Unvorhergesehenes

und Baupreissteigerung

Budget für lose Büromöblierung 3 + Lose Möblierung 734.000,00             

4 + Unvorhergesehenes und 1.000.000,00          

Baupreissteigerung

Anmerkungen zu Kostenberechnung 11/2014:

Kosten brutto inklusive MwSt.

Kostenstand auf Basis Baukostenindex 10/2014

Aufgestellt, 17.11.2014 Pal


