Vorlage 168/2017 Anlage 3:
Projektabwicklung Variante 1
ZOB vor Steinlachbriicke

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Variante ZOB vor Steinlachbriicke

Europaplatz Ost t
Tiefgarage ZOB

Verfahren Verfahren
Entwurfsplanung Entwurfsplanung
B-Plan ZOB B-Plan ZOB

ZOB Europaplatz und Anlagenpark Ost
Fahrradparkhaus/Mobilitatszentrum us
Steinlachbriicke

Anlagenpark
Baufeld




