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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Um-

welt 

  

  
 

Betreff: Anmietung von Interimsflächen für die Sanierung des Rathauses Am Markt  

- Finanzielle Auswirkungen - 

  
Bezug: Vorlagen 315/2011, 431/2011 

Anlagen: -- Bezeichnung:  

 

 
Beschlussantrag:  

 

1. Bei der HHst. 1.0355.6586.000 werden 60.000 € (Umzüge) und bei HHst. 1.0355.5300.000 
147.000 € (Miete einschl. Option) in Summe 207.000 € überplanmäßig genehmigt. 

 

2. Die Deckung erfolgt durch Sperrung der veranschlagten 200.000 € bei HHst. 2.0200.9470.000-
1030, im Übrigen aus dem Budget der Gebäudewirtschaft. 

 

3. Die Deckung der Gebäudeunterhaltungskosten (1.0355.5009.000) in Höhe von 196.000 € erfolgt 
aus dem Sammelnachweis 2. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr: 2012 Folgej.: 

Investitionskosten: 892.000 € 403.000 € 489.000 € 

bei HHStelle veranschlagt: 2.0200.9470.000-

1030 

200.000 € 500.000 € 

Aufwand / Ertrag jährlich  €   

 

 

Ziel: 
 

Präzisierung der Haushaltsansätze für die Interimsunterbringung von Teilen der Verwaltung während 

der Sanierung und Erweiterung des Rathaus Am Markt.  
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Begründung:  
 

1. Anlass / Problemstellung 

Die finanziellen Auswirkungen der Interimsunterbringung im Gebäude Blauen Turm für die Sanie-
rung der Rathäuser wurden in Vorlage 316/2011 grob mit 500.000 € bis 1,5 Mio € angegeben. In 

Vorlage 431/2011 wurden die Mietkosten dargestellt und die Sanierungskosten mit 40.000 bis 

60.000 € beziffert. Nun sind die Abstimmungsgespräche mit dem Vermieter einerseits und den 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern andererseits abgeschlossen und die notwendigen 

Arbeiten im Gebäude Blauer Turm mit Kosten hinterlegt. Die im Haushalt 2012 aufgenommenen 

Ansätze können nun präzisiert und im Haushalt korrekt veranschlagt werden. Die Kosten bezie-
hen sich auf den Sanierungszeitraum für das Rathaus Am Markt. 

2. Sachstand 

Für die Zeit der Sanierung des Rathaus Am Markt wird ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dieses Gebäudes im Blauen Turm an der Friedrichstraße untergebracht. Bei der Aufstellung 

des Haushalts 2012 Ende letzten Jahres konnten weder die Mietkosten noch die notwendigen 

Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung beziffert werden. Im Haushalt 2012 wurden deshalb pau-
schal unter der HH-Stelle 2.0200.9470.000-1030 jährlich 200.000 € veranschlagt, im Betrach-

tungszeitraum 4/2012 bis 6/2015 also insgesamt 700.000 €.  

Anfang 2012 haben sich gewisse Kostenverschiebungen vor allem im Bereich der Miete und der 
Umzüge zwar angekündigt, es lagen jedoch auch bei Aufstellung der Änderungsliste noch keine 

endgültig belastbaren Zahlen vor. Zwischen Januar und März 2012 konnten erste Begehungen 

stattfinden. Erst nach Ausübung des Optionsrechts am 20.03.2012 (V 122/2012) konnten die Flä-
chen jedoch detailliert überplant und der bauliche Aufwand zusammen mit den zukünftigen Nut-

zern bestimmt werden.  

Der mit der Stollimmobilien Besitz- und Verwaltungsgesellschaft geschlossene Mitvertrag wurde 
nach Ausübung der Option im März mit dem Vermieter in einzelnen Punkten präzisiert und dem 

Ältestenrat dargestellt.  

Nachdem die Interimsunterbringung für das Projekt Sanierung Rathaus Am Markt zeitlich, organi-
satorisch und baulich nun durchgeplant ist können die konkreten Kosten für diesen Zeitraum wie 

folgt festgestellt werden: 

• Bauzeit: 8/2012 bis 12/2014 Rathaus Am Markt 

• Mietzeit: 4/2012 bis 06/2015 

Verlängerungsoption fürs Technische Rathaus bis 12/2016 

 

Kosten 4/2012 2013 2014 6/2015 Summen 

Optionskosten 10.383,30 € 0 € 0 € 0 € 10.383,30 € 

Umzugskosten 60.000,00 € 0 e 60.000,00 € 0 € 120.000,00 € 

Mietkosten 136.128,96 € 171.737,58 € 170.170,26 € 85.594,32 € 563.631,12 € 

Geb.unterhaltung 195.500,00 € 0 € 0 € 0 € 195.500,00 € 

Summe 402.012,26 € 171.737,58 € 230.170,26 € 85.594,32 € 889.514,42 € 
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• Zu den Umzugskosten: Sie beinhalten die Umzüge in den Blauen Turm und zurück sowie 
die Rathaus-internen Umzüge von Archiv usw. 

• Zu den Mietkosten: Die monatliche Miete einschl. Stellplätzen und Lagerflächen in 2012 be-

trägt 15.125,44 € 

• Die Gebäudeunterhaltungskosten teilen sich wie folgt auf: 

 Elektro, EDV  80.000 € 

 Innenausbau  85.500 € 
 Möblierung  20.000 € 

 Baukostenzuschuss 10.000 € 

 Summe            195.500 € 

Die Betriebs- und Reinigungskosten fallen während der Bauzeit im Rathaus Am Markt weg und 

werden für den Blauen Turm wie bisher aus dem Budget der Gebäudewirtschaft beglichen und 

sind in obiger Aufstellung nicht ausgewiesen.   

3. Vorschlag der Verwaltung 

Die Kosten für die Interimsunterbringung  werden im Haushalt 2012 und den Folgehaushalten 

wie folgt dargestellt: 

 

HH-Stellen Bezeichnung 2012 2013 2014 6/2015 

1.0355.6583.000 Umzugskosten 60.000,00 € 0 € 60.000,00 € 0 € 

1.0355.5300.000 Mieten 147.000,00 € 172.000,00 € 171.000,00 € 86.000 € 

1.0355.5009.000 Geb.unterhaltung 196.000,00 € 0 € 0 € 0 € 

Summe  403.000,00 € 172.000,00 € 231.000,00 € 86.000,00 € 

insgesamt 

892.000,00 € 

     

Finanzplan 2012 

gesamt 
700.000,00 € 

 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 

 

Diese Kostenaufstellung enthält nicht die Mietkosten für die anschließende Sanierung des techni-

schen Rathauses. Dafür werden ab 7/2015 ff Unterbringungskosten in ähnlicher Höhe anfallen. 
Im Bereich der Gebäudeunterhaltung werden für diese zweite Mietzeit keine weiteren Kosten an-

fallen. 

Die bisherige Haushaltsstelle 2.0200.9470.000-1030 wird ab 2013 nicht mehr beplant. 

4. Lösungsvarianten 
---- 

5. Finanzielle Auswirkungen 

Im Vergleich zur bisherigen Veranschlagung im Haushalt 2012 ergeben sich über den Betrach-

tungszeitraum 2012 bis 6/2015 Mehrkosten in Höhe von 192.000 €. 
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Zur technischen Abwicklung im Verwaltungshaushalt ist es erforderlich, bei HHst. 
1.0355.5300.000 147.000 € und bei HHst. 1.0355.6586.000 60.000 € überplanmäßig zur Verfü-

gung zu stellen. 

Die Deckung erfolgt durch Sperrung der veranschlagten 200.000 € bei HHst.  
2.0200.9470.000-1030, im Übrigen aus dem Budget der Gebäudewirtschaft. Die bereits im Ver-

mögenshaushalt getätigten Buchungen werden in den Verwaltungshaushalt umgebucht. 

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung werden innerhalb des SN 2 gedeckt. 

Im Haushalt 2012 sind keine überplanmäßigen Mittel erforderlich, in den folgenden Haushalten 

werden die Ansätze im Grundsatz ausreichen und in der Haushaltsplanung 2013 an die konkreten 

Zahlen angepasst. 

Hinweis: Sollte für die Sanierung des Technischen Rathauses die Verlängerungsoption der Anmie-

tung des Blauen Turms wahrgenommen werden, ergäbe sich dadurch eine Verteilung der Ein-

malkosten (Investitionskosten, Baukostenzuschuss usw.) auf den Gesamtzeitraum, da keine wei-
teren Investitionskosten für die Nutzung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Techni-

schen Rathauses entstehen würden. 

Die finanziellen Auswirkungen für die Interimsunterbringung Technisches Rathaus wird die Ver-
waltung zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Vorlage darstellen. 

6. Anlagen 
--- 


