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Planung und Realisierung

Planung
• Ausführungsplanung ZOB
• Bauzeitenplanung
• Konkretisierung Anlagenpark
• Planung Seeumgestaltung
• Bauantrag ZOB
• Lichtplanung

Realisierung

• September 2020 – Dezember 2020 Baufeldfreimachung und Umbau Expressguthalle
• Januar 2021 – Mai 2022 Tiefgarage
• März 2021 – Oktober 2022 Radstation
• Oktober 2021 bis März 2022 Umbau Anlagensee
• Ab Januar 2022 Umbau Anlagenpark und Blaues Band
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Baufeldfreimachung

Baufeldfreimachung
Abbruch Unterführung und Goldene Zeiten
Ausbau Straßenbeläge
Rasterbeprobung im Untergrund
Bauzäune und Sicherungen

Ertüchtigung ZOB
Umbau Haltestellen
Wege für zu Fuß Gehende
Blindenleitsystem
Provisorische Radabstellanlagen
Umbau Schaustelle

Baufeldumfahrung und Wegebeziehungen
Auf der Fläche des Blauen Bandes
Anbindung an die Zwischenfläche zw. AOK und 
ZOB, Erhalt des öff. WC
Ertüchtigung Fußwege

Provisorische Fahrradabstellplätze
Standorte an Expressguthalle, Kupferbau, 
eh. GesundheitsamtÖkologisch besonders 

bedeutende Bäume zum 
Erhalt

Sonstige Bäume zum 
Erhalt
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Planung Tiefgarage

Untergeschoss Radstation
Die Massen des 
Untergeschosses der 
Radstation wurden vorsorglich 
mit in die Ausschreibung für die 
TG aufgenommen
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Bodenmanagement

Einbau Bodenmaterial
ca. 22.000 m³
Umgestaltung Anlagensee
Höherlegung des ZOB
Seeterrasse
Oberboden
Tragschichten

Ausbau Bodenmaterial
ca. 25.000 m³
Tiefgarage
Radstation
Oberboden
Tragschichten

Einbaubereich Anlagensee

Ein- und Ausbaubereich

Durch die Baumaßnahmen fallen größere 
Mengen Material an und größere Mengen 
müssen durch die veränderte 
Modellierung des Areals eingebaut 
werden. Notwendig ist ein Zwischenlager 
und ein
begleitendes Bodenmanagement



6

Zwischenlagerflächen

Geplante Zwischenlagerfläche 
Bühl
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Bäume

Diesen Baum hätten wir gern 
erhalten. Er ist vor einigen 
Wochen ohne Fremdeinwirkung 
umgefallen

Dieser Baum wird erhalten und 
wurde in Vorbereitung der 
Baumaßnahmen gesichert

Hinweis: die markierten Bereiche 
umfassen Einzelstandorte und 
Standorte mit mehreren Bäumen. 
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Bäume

Hinweis: die markierten Bereiche 
umfassen Einzelstandorte und 
Standorte mit mehreren Bäumen. 
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Bauzeitenplan
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Gesamtplan zum aktuellen Planungsstand

Überlagerung des aktuellen Planungsstandes 
(22.05.2020) mit dem heutigen Bestand 
(dünne schwarze Linien)


