
 

Universitätsstadt Tübingen  Vorlage 297/2020 

Projektleitung ZOB Europaplatz 

Korth, Katrin Telefon: 07071 204-2767    

Gesch. Z.: /  

Datum 12.11.2020 

 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

 

 
zur Vorberatung im  Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung  

zur Behandlung im  Gemeinderat  

 

 

 

Betreff: 

 

Übernahme entsorgungsbedingter Mehrkosten Tiefgarage 

durch die Stadt 

  

Bezug: 251/2020, 132/2020, 360/2019, 268a/2019, 402/2018   

 

Anlagen:  

  

 

 

Beschlussantrag: 

 

Die Stadtwerke Tübingen erhalten auf Nachweis von der Universitätsstadt Tübingen einen Investiti-

onskostenzuschuss für die entsorgungsbedingten Mehrkosten für den Bodenaushub beim Bau der 

Tiefgarage Europaplatz bis zu einer Höhe von 600.000 Euro.   

Die Position „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“ beim PSP-Element 

7.511009.1006.02 Europaplatz, Gebiet II a erhöht sich damit von 750.000 Euro auf 1.350.000 Euro im 

Jahr 2021. Die Mittel sind bislang bei der Position „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ veranschlagt. 
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Finanzielle Auswirkungen 

 

Finanzielle Auswirkungen – Investitionsprogramm 

Lfd  
Nr. 

Einzahlungs- und  
Auszahlungsarten 

Plan 2020 VE 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 
Gesamt-
kosten 

7.511009.1006.02 
Europaplatz, Gebiet IIa 

EUR 

1 
Einzahlungen aus  
Investitions- 
Zuwendungen 

1.670.000 0 3.200.000 5.251.000 3.550.000 500.000 14.171.000 

3 
Einzahlungen aus der 
Veräußerung von 
Sachvermögen 

0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 

6 Summe Einzahlungen 1.670.000 0 3.200.000 5.251.000 8.550.000 500.000 19.171.000 

8 
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 

-2.350.000 -7.000.000 -9.356.000 -12.610.000 -6.000.000 -1.994.000 -32.310.000 

11 

Auszahlungen für  
Investitions- 
Förderungs- 
Maßnahmen 

0 0 -750.000 0 0 0 -750.000 

13 Summe Auszahlungen -2.350.000 -7.000.000 -10.106.000 -12.610.000 -6.000.000 -1.994.000 -33.060.000 

14 
Saldo aus  
Investitionstätigkeit 

-680.000 -7.000.000 -6.906.000 -7.359.000 2.550.000 -1.494.000 -13.889.000 

16 
Gesamtkosten der 
Maßnahme 

-2.350.000 -7.000.000 -10.106.000 -12.610.000 -6.000.000 -1.994.000 -33.060.000 

 

 

Die Mittel für die Entsorgung des Bodenaushubs sind im Gesamtprojekt ZOB Europaplatz über das 

PSP-Element 7.511009.1006.02 „Europaplatz, Gebiet IIa“ derzeit in den Baumaßnahmen veranschlagt 

und sollen nunmehr auf die Position Investitionsförderungsmaßnahmen an die swt geändert werden. 

Für die Jahre 2021 und 2022 wurden bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen insgesamt 7 Mio. 

Euro Verpflichtungsermächtigungen angesetzt. Davon werden nunmehr 600.000 Euro für die entsor-

gungsbedingten Mehrkosten an die Stadtwerke Tübingen verwendet.  
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Begründung: 

 

1. Anlass / Problemstellung 

Der Gemeinderat hat mit den Vorlagen 402/2018 und 360/2019 den Bau einer gemeinsa-

men Tiefgarage für Fahrräder und KFZ beschlossen. Mit der Vorlage 268a/2019 wurde zu-

dem festgelegt, dass die Universitätsstadt Tübingen für die SWT die entsorgungsbedingten 

Mehrkosten (Entsorgungskosten für den Bodenaushub ohne die Sowieso-Kosten für unbe-

lastetes Material) der KFZ-Tiefgarage übernimmt. Diese wurden im Baubeschluss auf 

750.000 Euro prognostiziert. Mit der Vorlage 132/2020 wurde der Gemeinderat vom ge-

planten Bodenmanagementkonzept informiert, mit dem die entsorgungsbedingten Auf-

wendungen und insbesondere die damit verbundenen CO2-Emissionen durch Transporte, 

Deponierung und Abbau von Einbaumaterialien verringert werden. Die Stadtwerke haben 

die Bauleistungen für die erweiterten Rohbauarbeiten der Tiefgarage für KFZ, Fahrräder 

und des Untergeschosses der Radstation gemeinsam ausgeschrieben und werden diese 

Leistungen im November vergeben. Die Vergabe beinhaltet auch die Entsorgungskosten, 

die entsprechend der dargestellten Sachlage durch die Stadt übernommen werden. Davon 

unbenommen ist der zusätzlich vereinbarte Investitionszuschuss in Höhe von 750.000 Euro 

an die Stadtwerke Tübingen.  

 

2. Sachstand 

Die erweiterten Rohbauarbeiten für die beiden Tiefgaragen und das Untergeschoss der 

Radstation wurden durch die Stadtwerke Tübingen ausgeschrieben. Die Vergabe der Leis-

tungen für den Rohbau der Fahrradtiefgarage und des Untergeschosses der Radstation wird 

in Vorlage 251/2020 behandelt. Gemäß Submissionsergebnis belaufen sich die entsor-

gungsbedingten Mehrkosten auf 585.872,66 Euro.  

 

Die gesamte Vergabe setzt sich zusammen aus: 

 

1.946.913,51 Euro Erweiterter Rohbau Fahrradtiefgarage 

1.258.187,44 Euro  Erweiterter Rohbau Untergeschoss Radstation 

2.969.633,73 Euro  Erweiterter Rohbau KFZ-Tiefgarage 

   585.872,66 Euro Entsorgungsbedingte Mehrkosten 

6.760.607,34 Euro Gesamtauftragssumme 

 

Die Stadtwerke werden die Bauleistungen und somit auch diese Entsorgungskosten bereits 

im November 2020 vergeben. Wie dargestellt, liegt dafür eine konkrete Bepreisung der Ent-

sorgungskosten in Höhe von 585.872,66 Euro vor, die die bisherige Schätzung von 750.000 

Euro ersetzt. Die tatsächlichen Entsorgungskosten werden jedoch erst in der konkreten 

Umsetzung berechenbar. Die Verwaltung wird daher beauftragt, die real anfallenden Ent-

sorgungskosten bis zu einer Höhe von 600.000 Euro an die Stadtwerke Tübingen zu erstat-

ten. 

 

Die Verwaltung erwartet aus dem Bodenmanagementkonzept noch weitere Einsparpoten-

ziale, die sich allerdings erst genau beziffern lassen, wenn die umwelttechnischen Untersu-

chungen des Bodenaushubs abgeschlossen sind.  
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3. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung schlägt vor, das die Stadt bei der Tiefgarage Europaplatz den Stadtwerken 

Tübingen die real anfallenden Mehrkosten für die Entsorgung des Bodenaushubs bis zu ei-

ner Höhe von 600.000 € erstattet.  

 

 

4. Lösungsvarianten 

Die Stadt könnte die Kosten auch nicht oder nur in einem geringen Umfang übernehmen. 

Dies entspräche jedoch nicht den bisherigen Vereinbarungen und der in Vorlage 268a/2019 

dargestellten Gesamtkalkulation. 

 

 

5. Klimarelevanz 

Die Baumaßnahmen sind von hoher Relevanz für die städtische Mobilität am Europaplatz. 

Das Bodenmanagementkonzept mit dem Ziel der Minimierung der entsorgungsbedingten 

Aufwendungen dient der Reduzierung von CO2-Emissionen. 

 

 

6. Ergänzende Informationen 

 

keine 
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