

	KuF 2011	KuF 2013	KuF neu	bisher bereitgestellt bis einschl. 2014	Entwurf 2015	Entwurf 2016
Ausgaben						
1. Vorbereitende Untersuchungen	10.000 €	11.500 €	11.450 €	11.450 €		0 €
2. Weitere Vorbereitungen						
2.1 Wettbewerb	130.000 €	131.290 €	131.290 €	131.290 €		0 €
2.2 Bebauungsplan	80.000 €	85.000 €	84.200 €	84.200 €		0 €
2.3 Gutachten/Untersuchungen	140.000 €	237.500 €	262.793 €	262.793 €		0 €
3. Ordnungsmaßnahmen						-21.686 €
3.1 Abbruch/Grundstücksfreilegung	1.617.000 €	1.617.000 €	1.617.000 €	1.617.000 €		0 €
3.2 Gestaltung öffentliche Flächen	2.114.000 €	2.208.300 €	2.212.500 €	2.192.086 €		20.414 €
3.2.1 Umbau Nürtinger Straße	535.000 €	762.500 €	762.500 €			
3.2.2 öffentlicher Parkplatz	645.000 €	520.500 €	520.500 €			
3.2.3 Anwohnerparkplatz	257.000 €	310.500 €	310.500 €			
3.2.4 Neckarufer bei Anwohnerparkplatz	94.000 €	in 3.2.3 enthalten	in 3.2.3 enthalten			
3.2.5 Stützmauer Konzenbergstraße	315.000 €	116.800 €	89.000 €			-27.800 €
3.2.6 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßn.	54.000 €	54.000 €	54.000 €			
3.2.7 Anpassung Radweg entlang des Neckars	54.000 €	54.000 €	54.000 €			
3.2.8 mobiler Hochwasserschutz	110.000 €	150.000 €	150.000 €			
3.2.9 Anpassung Kreuzung Gartenstraße	50.000 €	150.000 €	150.000 €			
3.2.10 Buswendeschleife		90.000 €	122.000 €			32.000 €
3.3 Grunderwerb		252.100 €	210.000 €	252.100 €		-42.100 €
3.3.1 Kita		252.100 €	210.000 €			
4. Baumaßnahmen						296.160 €
4.1 private Erneuerungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €		
4.2 Öffentliche Maßnahmen						750.000 €
4.2.1 Gemeinbedarfseinrichtungen (Kita)	1.200.000 €	1.264.400 €	1.365.560 €	1.264.400 €	101.160 €	
4.2.2 Gemeinbedarfseinrichtungen (Jugendhaus)			750.000 €			750.000 €
4.3 Schallschutz BauWa			195.000 €		195.000 €	
5. Vergütungen	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €		0 €
Summe Ausgaben:	5.421.000 €	5.937.090 €	6.969.793 €	5.945.319 €	274.474 €	750.000 €
Einnahmen						
6. Ausgleichsbeträge	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €		0 €
7. Grundstückserlöse	821.000 €	821.000 €	822.829 €	822.829 €		0 €
8. Sonstige Einnahmen						
8.1 Einnahmen aus Baulasten	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €		0 €
8.2 anderweitige Fördermittel für KiTa	120.000 €	120.001 €	120.000 €	120.000 €		0 €
8.3 Vorauslagte Kosten			900 €	900 €		
8.4 Mieten Stellplätze			41.160 €		20.580 €	20.580 €
8.5 Stellplatzablösebeträge			68.000 €		68.000 €	
9. Fördermittel						
9.1 Finanzierungsanteil Stadt	1.190.560 €	1.468.089 €	2.241.904 €	1.473.590 €	173.894 €	594.420 €
9.2 Zuweisung Bund/Land	1.414.440 €	1.653.000 €	1.800.000 €	1.653.000 €	12.000 €	135.000 €
Summe Einnahmen:	5.421.000 €	5.937.090 €	6.969.793 €	5.945.319 €	274.474 €	750.000 €