

**Universitätsstadt Tübingen**

Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales  
Uta Schwarz-Österreicher, Tel. 204-1250  
Fachbereich Tiefbau  
Albert Füger, Tel. 204-2266  
Gesch. Z.: 54/9

Vorlage **459/2007**  
Datum 19.11.2007

**Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Kultur-, Schul- und Sportausschuss**

---

**Betreff: Sanierung und Unterhaltung von Sportstätten - Zwischenbericht**

Bezug: Vorlage 366/2006  
Anlage 1 Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen - Stand  
31.10.2007

---

**Zusammenfassung:**

Die Verwaltung hat Mitte 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportstätten erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Prioritäten für Instandsetzungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2007/2008, 2009/1010 und 2011 ff. versehen hat (siehe Vorlage 366/2006). Die Verwaltung wurde beauftragt für das Jahr 2008 eine entsprechende Liste mit den durchzuführenden Maßnahmen im Jahr 2008 zu erstellen. Für diese Aufarbeitung der Sanierungsrückstände wurden für den Haushalt 2008 150.000 € bei HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze - angemeldet. In der Finanzplanung im Entwurf 2008 sind für 2009 weitere 150.000 € vorgesehen.

**Ziel:**

- Aufarbeitung der Sanierungsrückstände bei Sportaußenanlagen.

## Bericht:

### 1. Anlass / Problemstellung

Die Verwaltung hat Mitte 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportstätten erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Prioritäten für bauliche Maßnahmen in den Jahren 2007/2008, 2009/1010 und 2011 ff. versehen hat (siehe Beschlussvorlage 366/2006). Anhand dieser Sanierungsliste wurden bereits im Jahr 2007 Sanierungsrückstände aufgearbeitet (siehe Punkt 1.1). Zusätzlich wurde diese Liste aktualisiert (siehe Anlage 1).

### 1.1 Sachstand

Damit die dringend notwendigen Sanierungs- und Unterhaltungsrückstände aufgearbeitet werden können, wurden die wichtigsten Maßnahmen für 2008 zusammengestellt. Für diese Aufarbeitung der Sanierungsrückstände wurden für den Haushalt 2008 150.000 € bei HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze - angemeldet. In der Finanzplanung im Entwurf 2008 sind für 2009 weitere 150.000 € vorgesehen.

Folgende Punkte der Sanierungsliste wurden im Jahr 2007 bereits abgearbeitet:

- Schülersportplatz Jahnallee:  
Generalsanierung, Erstellung Kunstrasenplatz (Vorlage 366/2006, Punkt 1.3. - 1.3.6.)
- Kunstrasenplatz Holderfeld:  
Reinigung (Vorlage 366/2006, Punkt 3.1)
- Sportplatz TV Derendingen:  
Ballfanggitter (Vorlage 366/2006, Punkt 4.1.1.)
- Beachvolleyballfeld bei der Turn- und Festhalle Lustnau:  
Sandaustausch (Vorlage 366/2006, Punkt 5.3.2.)
- Kunstrasenplatz TSV Hirschau:  
- Generalsanierung (Vorlage 366/2006, Punkt 9.1.3. - 9.1.5.) Sanierung läuft derzeit
- Rasenplatz SV Pfrondorf:  
Teilsanierung, Einbau Beregnungsanlage (Vorlage 366/2006, Punkt 12.1.)

#### Planungen für das Jahr 2008

Die Verwaltung schlägt vor, analog der im Jahr 2007 erstellten Sanierungsliste folgende Sanierungspunkte in 2008 zu realisieren (bei den angegebenen Kosten handelt es sich um erste grobe Kostenschätzungen):

Priorität 1 bei den nachstehenden Vorschlägen ist der Sportbetrieb der Schulen bzw. die Funktionalität der Sportanlagen. Priorität 2 hat die planmäßige Erneuerung der Sportanlagen.

Holderfeld, Kunststoffbelag Kleinspielfeld (Vorlage 366/2006, Punkt 3.1.2)	35.000 €
Feuerhägle, Sanierung Basketballanlage (Vorlage 366/2006, Punkt 4.2.9.)	500 €
Feuerhägle, Ballfanggitter ((Vorlage 366/2006, Punkt 4.2.10.)	500 €
Heinrichswiese Lustnau, Laufbahn (Vorlage 366/2006, Punkt 5.2.1)	8.000 €
Heinrichswiese Lustnau, Weitsprunganlage (Vorlage 366/2006, Punkt 5.2.2.)	5.000 €
Kilchberg Grundschule, Weitsprunganlage (Vorlage 366/2006, Punkt 7.2.1)	4.000 €
SV Bühl, Ballfanggitter (Vorlage 366/2006, Punkt 8.1.10)	4.000 €
SV Unterjesingen, Kunststofflaufbahn (Vorlage 366/2006, Punkt 10.1.7)	15.000 €
SV Unterjesingen, Weitsprunganlage (Vorlage 366/2006, Punkt 10.1.8)	6.000 €
TSV Hagelloch, Weitsprunganlage (Vorlage 366/2006, Punkt 11.1.3)	6.000 €
TH Philosophenweg, Umzäunung (Vorlage 366/2006, Punkt 14.2.1)	8.500 €
Geschwister-Scholl-Schule, Kleinspielfeld Beschichtung (Vorlage 366/2006, Punkt 14.3.2)	6.000 €
Pflegezug Platzwart Kunstrasenplätze	ca. 50.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>148.500 €</b>

Diese Prioritätensetzung kann sich durch kurzfristig entstandene Schäden, bei denen beispielsweise die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann, ändern.

Innerhalb Kostenaufteilung wurde zusätzlich noch für den städtischen Platzwart ein „Pflegezug“ mit eingerechnet. Bei den dafür angesetzten 50.000 € handelt es sich um eine Kostenschätzung. Damit sollen sämtliche Reinigungsarbeiten auf den Kunstrasenplätzen geleistet werden, die wöchentlich für die Instandhaltung der Plätze notwendig sind. Die Verwaltung prüft derzeit, welche Geräte hierfür nötig sind und welche Kosten insgesamt anfallen würden. Die in regelmäßigen Abständen durchzuführende Grundreinigung der Kunstrasenplätze muss durch eine externe Firma erfolgen. Hierfür sind für den Haushalt 2008 25.000 € angemeldet.

Im Jahr 2008 ist zusätzlich die Komplettsanierung des SV 03 Stadions vorgesehen. Hierfür wird die Kostenermittlung für eine Typ C und Typ B Wettkampfbahn derzeit ermittelt.

## 1.2 Beregnungsanlagen

Die Verwaltung schlägt vor, die Beregnungsanlagen der Sportplätze nur noch über die SBT zu steuern. Somit werden Bedienungsfehler und Über-/bzw. Unterwässerungen vermieden. Ausnahme: Beregnung Kunstrasenplatz. Dort ist die Steuerung durch die Nutzer notwendig. Um entsprechende Platzqualitäten zu erhalten sollen künftig alle Plätze mit Beregnungsanlagen ausgestattet werden. Dafür sind für den Haushalt 2008 insgesamt 100.000 € vorgesehen.

Auf folgenden Plätzen sind bereits Beregnungsanlagen vorhanden:

- TV Derendingen - Kunstrasenplatz
- TSV Hirschau – Hauptspielfeld
- SV Pfrondorf – Hauptspielfeld
- TSV Hagelloch – Nebenspielfeld
- TSG Tübingen – Hauptspielfeld
- Schülersportplatz Jahnallee - Kunstrasenplatz

Auf folgenden Plätzen sollen 2008 Beregnungsanlagen eingebaut werden:

TV Derendingen – Hauptspielfeld

TSV Hagelloch – Hauptspielfeld

TSV Lustnau – Hauptspielfeld / Nebenspielfeld

SV Unterjesingen – Hauptspielfeld

SV 03 Tübingen - Hauptspielfeld und Nebenspielfeld (im Zuge der Komplettanierung der SV 03 –Anlage)

Auf folgenden Plätzen sollen 2009 Beregnungsanlagen eingebaut werden:

SV Pfrondorf Nebenspielfeld

SV Bühl Hauptspielfeld/Nebenspielfeld

Zusätzlich soll die Wartung der Beregnungsanlagen (einschließlich Außerbetriebnahme für den Winter und Inbetriebnahme im Frühjahr) zentral von der Stadt gesteuert und finanziert werden, um Schäden durch unsachgemäße Behandlung zu vermeiden.

### 1.3 Unterhaltung Sportanlagen

Derzeit werden die Kosten pro Quadratmeter Sportfläche des derzeitigen „Ist-Zustand“ der Pflegekosten- und Unterhaltungskosten der ungedeckten Sportanlagen ermittelt. Mit Hilfe dieser erhobenen Daten wird dann ein einheitlicher Standard (Soll-Konzept) für Grundpflege- und Pflegemaßnahmen, der durch die Stadt geleistet wird, festgelegt. Die von den Vereinen zu leistenden Pflegemaßnahmen müssen zusätzlich standardisiert und kontrolliert werden. Eine vertragliche Vereinbarung zwischen Vereinen und Stadt wäre ein denkbarer Ansatz. Gegebenfalls könnte ein Zuschuss für Pflegearbeiten über die Sportförderung gewährt werden. Falls Vereine entsprechende Maßnahmen nicht leisten können, soll eine entsprechende finanzielle Beteiligung der Vereine erfolgen, bzw. die Kosten mit den städtischen Zuschüssen aufgerechnet werden. Die Verwaltung wird hierzu einen entsprechenden Vorschlag in Abstimmung mit dem organisierten Sport vorlegen.

## 2. Anlagen

Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen Stand 31.10.2007

**Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen (Sportplätze/Bolzplätze)**
**Stand 31.10.2007**

Ifd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Notenskala: 1 = sehr guter Zustand 2 = guter Zustand 3 = befried. Zustand 4 = ausreich. Zustand 5 = mangelh. Zustand 6 = ungenüg. Zustand	erledigt in 2007	Priorität I HH-Jahr 2008	Priorität II HH-Jahr 2009/2010	Priorität III HH-Jahr 2011 ff	Bemerkung

**1. Innenstadt**

<b>1.1</b>	<b>TSG Tübingen</b>	Kunstrasenplatz		1	2.000 €		17.000 €		Reinigung 2007 Ö , Grundreinigung 2009
1.1.1		4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 Fluter		1					
1.1.2		Ballfangzaun		1					
1.1.3		Umzäunung		3			15.000 €		Holzpfosten ersetzen
1.1.4		2 Beach-Volleyballfeld	je 24 x 13 m	2					
1.1.5		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2					Beregnungsanlage vorhanden
1.1.6		1 Finnenbahn	500 m	3					Prüfung läuft / 2007
1.1.7		Kleinspielfeld (Kunstrasen)	42 x 20 m	3			4.000 €		Grundreinigung
1.1.8		Freihalle (Kunststoffbelag)	35 x 17,5 m	4			20.000 €		Belag erneuern
<b>1.2</b>	<b>SV 03 Tübingen</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.1		4-bahnige Rundbahn (Tennenbelag)	400 m	5					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.2		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffläufer)		5					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.3		1 Kugelstoßanlage		3					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.4		1 Hochsprunganlage		5					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt

1.2.5		1 Diskuskreis		4					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.6		Kleinspielfeld Kunststoff	43 x 21 m	4					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.7		Umzäunung		4					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.8		Rasenplatz (Nebenplatz)	100 x 70 m	3					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.9		Ballfangzaun	18 m						Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.10		Umzäunung		4					Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.11		Beregnungsanlage Hauptplatz							Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.12		Beregnungsanlage Nebenplatz							Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.13		Flutlicht Hauptplatz							Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.14		Flutlicht Nebenplatz							Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
1.2.15		Stabhochsprung							Kosten werden im Zuge der Komplettsanierung 2008 neu geschätzt
<b>1.3.</b>	<b>Jahnallee</b>	Allwetterplatz Haldenrot	104 x 64 m	1					Kunstrasenplatz ✓
1.3.1	(Alter TSG-Schülersportplatz)	Beregnungsanlage		1					Ö
1.3.2		Ballfanggitter (fehlt)			568.000 €				Ö
1.3.3		6 Flutlichtmasten (mittig 2 Doppelfluter)		1					Ö 4 Mastanlagen (12 Fluter)
1.3.4		Umzäunung		1					Ö
1.3.5		Kunststofflaufbahn (Betonplatten mit aufgeklebtem Kunststoff)	140 m, 3-bahnig						Auf eine Sanierung sollte verzichtet werden (wegen Wurzeltrieb) , Entsorgung Ö
1.3.6		1 Weitsprunggrube (Anlauf Kunststoff)							Auf eine Sanierung sollte verzichtet werden, Entsorgung Kunststoffplatten Ö
1.3.7		Kleinspielfeld (Asphaltbelag)	60 x 35 m	3			1.000 €		Linierung
1.3.8		2 Basketballübungsanlagen		3				5.000 €	Ersatz
1.3.9		1 Weitsprunggrube (Anlauf Kunststoff)		1					erledigt 2006
1.3.10	Westl. der Bahnlinie	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2				20.600 €	Neubeschichtung

1.3.11	beim GyW	4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3			10.000 €	Ersatz
1.3.12		Weitsprunggrube mit 2 Anläufen (Kunststoff)		3			15.450 €	Belag, Beschichtung
1.3.13		Ballfanggitter		3			2.000 €	
1.3.14		Umzäunung		3			8.000 €	2 Seiten
1.3.15	Unterhalb der B28	Kleinspielfeld (Rasen)	ca. 38 x 58 m	3				
1.3.16	Brücke	Kugelstoßanlage mit 3 Ringen		4				Entfernung nach Bau SV 03-Anlage
1.3.17	Jahn-/Lindenallee	2 Diskuskreise (davon 1 mit Schutzgitter)		3			2.000 €	Entfernung nach Bau SV 03-Anlage
1.3.18		1 Hammerwurfkreis (mit Schutzgitter)		5			5.000 €	Entfernung nach Bau SV 03-Anlage
1.3.19		Steinstoßanlage		5				Entfernung nach Bau SV 03-Anlage

## 2. Südstadt

<b>2.1</b>	<b>Franz. Sportplatz</b>	Base- und Softball, Radsport- und Boule						Gesamte Flächen vom Bund angemietet
2.1.1	(Reutlinger Wiesen)	Ehemalige Schießbahn Lager-u.Aufenthaltsraum Radsport und Hawks					10.000 €	Dachsanierung
2.1.2		Kleinspielfeld (Kunstrasen)					3.090 €	Reinigung
2.1.3		Ballfanggitter					10.000 €	10.000 €
<b>2.2.</b>	<b>Boule</b>	Clubhaus				?		Dachsanierung, noch keine Kostenschätzung, 2007 Interimslösung vollzogen ✓

## 3. Nordstadt

<b>3.1</b>	<b>Holderfeld</b>	Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	60 x 90 m	1	2.000 €			Reinigung 2007 Ö
3.1.1		6 Flutlichtmasten, Mittelmasten je zwei Fluter		3				
3.1.2		Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag	26 x 44 m	5		35.000 €		Sanierung Belag
3.1.3		Weitsprunggrube mit 2 Anläufen		5			2.000 €	2 neue Absprungbalken, Zaunerweiterung (Bedarf?)
3.1.4		500m-Finnenbahn		6			30.900 €	Sanierung

3.1.5		Ballfanggitter		3			10.000 €	
3.1.6		Einzäunung (teilweise)		3			5.000 €	

#### 4. Derendingen

4.1	<b>TV Derendingen</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	104 x 67 m	3		25.750 €		Beregnungsanlage 2008
4.1.1		Ballfanggitter		1	10.300 €			durchgerostet, 2007 erneuert Ö
4.1.2		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		3			7.210 €	Belag
4.1.3		Umzäunung (teilweise)		5			5.000 €	Holzpfosten ersetzen
4.1.4		Weitsprunggrube mit 2 Anläufen (Kunststoff)		2			12.000 €	Neubeschichtung
4.1.5		Kleinspielfeld (Tennenbelag)	15 x 37,6 m	6				wenig Nutzung
4.1.6		Trainingsplatz (Rasen)	60 x 92 m	5				Beregnungsanlage fehlt; gepachtet
4.1.7		6 Flutlichtmasten mit jeweils 1 Fluter		4			15.000 €	
4.1.8		Ballfanggitter		4			10.300 €	
4.1.9		Umzäunung		4			10.000 €	
4.1.10		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	60 x 90 m	1			17.000 €	Grundreinigung
4.1.11		6 Flutlichtmasten jeweils Doppelfluter		1				
4.1.12		Ballfanggitter		1				
4.1.13		Umzäunung		1			5.000 €	
4.2.	<b>Feuerhägle Außenanlage Sporthalle</b>	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	22 x 44 m	2,5			17.510 €	Sanierung Belag
4.2.1		4 Basketballsäulen						
4.2.2		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	26 x 44 m	2,5			18.540 €	Sanierung Belag
4.2.4		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	1			7.210 €	Sanierung Belag

4.2.5		2 Weitsprunggruben Anlauf über Kunststoffbelag		1			3.090 €	Sanierung Belag
4.2.51		Weitsprung/Dreisprung				1.000 €		Absprungbalken
4.2.6		Kugelstoßanlage		4				
4.2.7		Umzäunung				5.150 €		Sanierung
4.2.8	Schulzentrum	1 Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) an der B27 (beim Autohaus Lorch)	30 x 18 m	4		10.300 €		Sanierung Belag
4.2.9		2 Basketballübungsanlagen		6		500 €		Erneuerung Zielbretter
4.2.10		Ballfanggitter				500 €	3.000 €	

## 5. Lustnau

<b>5.1.</b>	<b>TSV Lustnau</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 72 m	2		25.750 €		Beregnungsanlage 2008 , Einsparung durch eigenen Brunnen
5.1.1		6-bahnige Rundbahn, Tennenbelag	400 m	3			30.900 €	Sanierung
5.1.2		Hochsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbelag)		3			10.300 €	Sanierung Belag
5.1.3		2 Weitsprunggruben Anlauf über Kunststoffbelag)		3			10.300 €	Sanierung Belag
5.1.4		2 Kugelstoßkreise		3				
5.1.5		Umzäunung		2				
5.1.6		1Kleinspielfeld (Kunststoff)	26 x 44 m	4			15.450 €	Sanierung Belag
5.1.7		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3				
5.1.8		Ballfanggitter		2				
5.1.9		2 Flutlichtmasten, davon 1 Doppelfluter		3				
5.1.10		Trainingsplatz (Rasen)	104 x 74 m	4			25.750 €	Beregnungsanlage, Einsparung durch eigenen Brunnen
5.1.11		Ballfanggitter		3				
5.1.12		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter		3				
5.1.13		Umzäunung		3				

5.1.14		Sportplatz (Unterhalb der B27 Böschung)	80 x 43 m	5-6					
5.1.15		Diskusanlage		5					
5.1.16		Ballfanggitter		5			6.000 €		
<b>5.2</b>	<b>Heinrichswiese bei der MZH</b>	Sportwiese	62 x 34 m	4					
5.2.1		50 m Laufbahn (Tennenbelag), 3-bahnig		6			8.000 €		Sanierung Kunststoff
5.2.2		Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffplatten)		6			5.000 €		Sanierung
5.2.3		Ballfangzaun		4			10.000 €		
5.2.4		Umzäunung		5			15.000 €		
<b>5.3</b>	<b>Bolzplatz bei der MZH</b>	Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbelag)	50 x 25 m	2					
5.3.1		1 Basketballsäule		2					
5.3.2		Beach-Volleyballfeld	13 x 30 m	1	4.200 €				Einfassung, Sand wechseln, 2007 Ö
5.3.3		Ballfangzaun		4			10.000 €	5.000 €	
5.3.4		Sitz/Stehstufen					13.500 €		Sanierung
<b>5.4</b>	<b>Alter Lustnauer Sportplatz</b>	Bolzplatz	70 x 45 m	5					Generalsanierung nicht sinnvoll (Problem mit Wildschweinen)

## 6. Stadtteil Weilheim

<b>6.1</b>	<b>SV Weilheim</b>	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	26 x 44 m	2				16.000 €	Neubeschichtung
6.1.1		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		2					
6.1.2		Umzäunung		2					
6.1.3		Beach-Volleyballfeld	11 x 22 m	2					
6.1.4		1 Sportfläche (Rasen)	40 x 60 m	3					
6.1.5		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	2				7.000 €	Neubeschichtung
6.1.6		1 Weitsprunganlage mit 2 Anläufen über Kunststoff		2					

6.1.7		Kugelstoßanlage		2					
-------	--	-----------------	--	---	--	--	--	--	--

## 7. Stadtteil Kilchberg

<b>7.1</b>	<b>SG Kilchberg</b>	Kunstrasenplatz (Quarzsandverfüllung)	90 x 60 m	6			ca. 500.000 €		Generalsanierung 2009 (neue Kostenschätzung notwendig, ähnlich Jahnallee)
7.1.1		6 Flutlichtmasten mit Doppelfluter		3					Münzzählautomat für Flutlicht
7.1.2		Ballfanggitter		3				5.000 €	
7.1.3		Umzäunung		3				5.000 €	
<b>7.2</b>	<b>Bei der Grundschule</b>	Sportwiese	ca. 52 x 46 m	2				4.120 €	Teilsanierung
7.2.1		Weitsprunganlage, Anlauf über Kunststoffplatten		5		4.000 €			
7.2.2		Ballfanggitter		3					
7.2.3		Umzäunung		3					

## 8. Stadtteil Bühl

<b>8.1</b>	<b>SV Bühl</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	4			95.000 €		Beregnungsanlage und Teilsanierung 2009
8.1.1		Ballfanggitter		2					
8.1.2		Rasenplatz (Trainingsplatz)	90 x 60 m	4					Beregnungsanlage fehlt
8.1.3		+ 6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter		4					
8.1.4		Ballfanggitter		3					
8.1.5		Umzäunung		3					
8.1.6	Nebenanlagen	1 Halfpipeanlage		2					Belag neu 2006
8.1.7		1 Kleinspielfeld (Asphalt)	10 x 20 m	1					
8.1.8		2 Basketball-Einsäulen-Anlage		1					
8.1.9		1 Bolzplatz (Rasen)	20 x 40 m	5					

8.1.10		Ballfanggitter				4.000 €		
--------	--	----------------	--	--	--	---------	--	--

## 9. Stadtteil Hirschau

<b>9.1</b>	<b>TSV Hirschau</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 74 m	4,5			170.000 €	Beregnungsanlage vorhanden (Generalsanierung)
9.1.1		Ballfanggitter		2				
9.1.2		Kunststoffanlaufbahn Platten		6			3.000 €	klären, ob aufgegeben werden kann Abbau, Ausbau läuft 2007
9.1.3		1 Kunstrasenplatz	90 x 60 m	1	330.000 €			neuer Belag 2007 Ö
9.1.4		6 Flutlichtmasten, Zweifluter						12 Fluter
9.1.5		Ballfanggitter						Rückversetzung Westseite
9.1.6		Umzäunung						
9.1.7		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	4,5			6.500 €	Neubeschichtung 2009
9.1.8		Weitsprunggrube, mit 2 Anläufen	35x3 m	4			3.500 €	Sanierung Belag
9.1.9		Kugelstoßkreis		3				
9.1.10		1 Kleinspielfeld, Westseite MZH-Sand	54 x 28 m	6				wenig Nutzung
9.1.11		1 Basketballübungsanlage		3				
<b>9.2.</b>	<b>Beim Hebewerk</b>	1 Bolzplatz (Rasen)						

## 10. Stadtteil Unterjesingen

<b>10.1</b>	<b>SV Unterjesingen</b>	Hauptspielfeld (Rasen) b. Vereinsheim	104 x 65 m	3		25.750 €		Beregnungsanlage 2008
10.1.1		Ballfanggitter		3				
10.1.2		Umzäunung						
10.1.3		Kunstrasenplatz (westl. Vereinsheim)	60 x 90 m	2			17.000 €	Grundreinigung
10.1.4		6 Flutlichtmasten, Einfluter		2-3				
10.1.5		Ballfanggitter		2-3				

10.1.6		Umzäunung		2-3				
10.1.7		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	5		15.000 €		Sanierung Belag
10.1.8		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoff-belag)		5		6.000 €		Sanierung Belag
10.1.9		1 Kugelstoßkreis		4				
10.1.10		1 Trainingsplatz (Rasen)	104 x 45 m	3				Flächen sind gepachtet
10.1.11		Provisorische Beleuchtung mit 4 Holzmasten		4				

## 11. Stadtteil Hagelloch

<b>11.1</b>	<b>TSV Hagelloch</b>	Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3		25.750 €		Beregnungsanlage
11.1.1		Ballfanggitter		4			5.000 €	
11.1.2		1 Laufbahn (Tennenbelag), 4-bahnig	100 m	5		20.000 €		Umbau auf Kunststoffbelag, Bedarfsklärung
11.1.3		1 Weitsprunggrube mit 2 Anläufen über Kunststoff-läufer		6		6.000 €		Umbau auf Kunststoffbelag, Bedarfsklärung
11.1.4		1 Kugelstoßkreis		3				
11.1.5		Umzäunung		2				
11.1.6		1 Trainings-/Festplatz (Sandbelag)	66 x 42 m	5				
11.1.7		Ballfanggitter		5		6.000 €		
11.1.8		Umzäunung		5		6.000 €		
11.1.9		6 Flutlichtmasten, Einfluter		4				
11.1.11		1 Trainingsplatz(Nebenplatz neu,Rasen)	90 x 60 m	2				Beregnungsanlage vorhanden
11.1.12		6 Flutlichtmasten, Einfluter		1				
11.1.13		Ballfanggitter		1				
11.1.14		Einzäunung		2				
11.1.15		Sportwiese neben dem Trainingsplatz	24 x 30 m	3				

<b>11.2.</b>	Bei der Grundschule	Sportwiese	37 x 36 m	3					Nur eingeschränkt nutzbar (Lärm)
--------------	---------------------	------------	-----------	---	--	--	--	--	----------------------------------

**12. Stadtteil Pfrondorf**

<b>12.1.</b>	<b>SV Pfrondorf</b>	Rasenplatz beim Vereinsheim	100 x 66 m	1	85.000 €				Beregnungsanlage 2007, Teilsanierung 2007 Ö
12.1.1		Ballfangzaun		4			5.000 €		Zaun Richtung Norden beschädigt
12.1.2		Flutlicht (provisorisch)							
12.1.3		Bewegungsspielfläche	32 x 14 m	4					
12.1.4		Rasenplatz bei der Mehrzweckhalle	100 x 66 m	4,5				25.700 €	Beregnungsanlage
12.1.5		Ballfanggitter		3			20.000 €		Aufgrund evtl. Platzverlegung keine weitere Investition
12.1.6		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter		3					
12.1.7		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	13 x 20 m	1					
12.1.8		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		1					
12.1.9		1 Beachvolleyballfeld	13 x 30 m	1					
12.1.10		Ballfanggitter		1					
12.1.11		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbelag)		1					
12.1.12		Ricotenfußballplatz	63 x 42 m	1					Beregnungsanlage vorhanden
12.1.13		Ballfanggitter		1					
12.1.14		Umzäunung							
12.1.15		2 Flutlichtmasten, Doppelfluter							

**13. Stadtteil  
Bebenhausen**

13.1		Sport-/Bolzplatz	40 x 55 m	4					
13.1.1		Umzäunung		4					

**14. Sonstige Sportanlagen:**

<b>14.1</b>	<b>Weilheimer Wiesen</b>	Größerer Bolzplatz		4					entfällt bei Umbau B 28
<b>14.2</b>	<b>TH Philosophenweg</b>	Asphalhartplatz (auch Verkehrsübungsplatz)		2,5				19.000 €	Sanierung Belag, Linierung
14.2.1		Umzäunung				8.500 €	8.500 €		
<b>14.3</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>	Kunststoffkleinspielfeld	45 x 27 m	3,5				40.000 €	Senkungen, Unebenheiten
14.3.1		Kunststoffkleinspielfeld	43 x 26 m	5				12.000 €	Neubeschichtung
14.3.2		Kunststoffkleinspielfeld	28 x 16 m	5				6.000 €	Neubeschichtung
14.3.3		Asphalhartplatz	33 x 27 m	4				6.000 €	4 neue Körbe
14.3.4		Rasenspielfläche	45 x 27 m	5				5.000 €	Unebenheiten, Senkungen (evtl. DFB Minispielfeld 2008)
14.3.5		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		1				6.000 €	Neubeschichtung ???
14.3.6		Weitsprunganlage, Kugelstoßanlage		5				3.090 €	Ersatz
14.3.7		Umzäunung						15.450 €	10.000 € Sanierung
<b>14.4</b>	<b>GS Winkelwiese</b>	Asphalhartplatz						3.090 €	Tore
14.4.1		Ballfangzaun						5.000 €	
<b>14.5</b>	<b>Beim Fernheizwerk</b>	Kleinerer Bolzplatz (Rasen)		4				5.150 €	Sanierung Ballfang
<b>14.6</b>	<b>GS Hügelschule</b>	Asphalhartplatz		3,5				15.450 €	Sanierung Belag
14.6.1		Umzäunung		5				10.300 €	Sanierung
<b>14.7</b>	<b>GS Aischbach</b>	Asphalhartplatz auch Verkehrsübungsplatz	50 x 40 m	3,5				8.240 €	Sanierung Belag
14.7.1		Kleines Rasenspielfeld	30 x 60 m	4					
14.7.2		Ballfangzaun		4				22.000 €	
14.7.3		Weitsprunganlage		5,5				4.000 €	
14.7.4		Basketballständer		3					

<b>14.8</b>	<b>Am Weilersbach</b>	Kleiner Bolzplatz (Rasen)	26 x 36 m	5			2.000 €		baurechtliche Sicherung fraglich
14.8.1		Ballfangzaun					1.000 €		baurechtliche Sicherung fraglich
<b>14.9</b>	<b>Hirschau, beim Hebewerk</b>	Kleiner Bolzplatz (Rasen)		5					
<b>14.10</b>	<b>Tilsiter Weg</b>	Kleinspielfeld	20 x 13 m	1					erledigt in 2006, Ricotenbelag

**Erläuterungen:**

Besitzverhältnisse:

Die Grundstücke für den Sportplatz in Bebenhausen, den Trainingsplatz in Unterjesingen und den Sportplatz (Trainingsplatz mit Beleuchtung) des TV Derendingen sind nicht im Eigentum der Stadt, sondern gepachtet.

Die gesamten Sportflächen der franz. Sportanlage in den Reutlinger Wiesen sind vom Bund angemietet. Alle restlichen Sportflächen sind im Eigentum der Stadt.

Stand: 31.10.2007