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Die Verwaltung teilt mit:  

 
In der Sitzung des Planungsausschusses vom 30. März 2009 wurde eine Information zum Sachstand 

Bebauungsplan „Gartenstraße/Hundskapf“ zugesagt. 

 
Das frühzeitige Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange wurde von Juli 2008 bis September 2008 durchgeführt. Stellungnahmen gingen vor 

allem aus der Öffentlichkeit ein, die sich insbesondere mit der Höhe und Dichte der Bebauung, mit der 
zu erwartenden Verkehrszunahme und dem geplanten Abbruch des Hauses am Österberg auseinan-

dersetzen.  

 
Vor Allem zu diesen Themenbereichen wurden im weiteren Planungsverfahren städtebauliche Unter-

suchungen vorgenommen: Die Dichte des Baugebiets und die Geschossigkeit wurden in Bezug auf die 

Umgebungsbebauung untersucht, eine Prognose für das Verkehrsaufkommen wurde erstellt und auch 
ein geologisches Gutachten beauftragt. Mit einzelnen, von der Planung betroffenen Grundstückseigen-

tümern wurden Abstimmungsgespräche geführt. Aktuell wird der Entwurf zum Bebauungsplan ausge-

arbeitet. 
 

Das Bauvorhaben Gartenstraße 81 wird aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplan herausgenom-

men, weil das auf diesem Grundstück geplante Bauvorhaben noch nicht so weit entwickelt ist, dass 
hierfür innerhalb des anvisierten Zeitplans Planungsrecht geschaffen werden kann.  

 

Der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gartenstraße/Hundskapf soll noch vor der Sommer-
pause herbeigeführt werden. Am 06. Mai 2009 um 18:30 Uhr ist im Technischen Rathaus eine Infor-

mationsveranstaltung für die Anwohner geplant, in der die konkretisierte Planung und die beabsichtig-

ten Festsetzungen des Bebauungsplans vorgestellt werden. Hierbei wird das Siedlungswerk auch den 
konkreten Ablauf der Abbrucharbeiten erläutern.  

 

Das Siedlungswerk beabsichtigt im Juni 2009 mit den Abbrucharbeiten zu beginnen.  
Das Baugesuch für den ersten Bauabschnitt soll im Sommer 2009 eingereicht werden. Als möglicher 

Baubeginn ist Juni 2010 vorgesehen. 
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